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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  9ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  135/2023 
 

Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης του έργου «Βελτίωση βασικών 
περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας – Υποέργο 2 
αποχετευτικό δίκτυο ΤΚ Ελαίας». 

 
Στους  Μολάους σήμερα στις  18 Ιουλίου 2023, ημέρα Τρίτη και  ώρα 18:00, συνήλθε το 

Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική  συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη 
ύστερα από την  αριθ. πρωτ. 9619/0323-07-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου (σε ορθή 
επανάληψη στις 12/07/2023), η οποία γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο και σε καθέναν από τους 
δημοτικούς  συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 67 του  Ν. 
3852/2010  & 11 του  Ν. 5043/2023. 
   Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 18, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Τσαφατίνου Κατερίνα            Πρόεδρος Δ.Σ.          1. Νικολινάκος Παναγιώτης    
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος                2. Καλογράνης Δημήτριος   
 3. Πετράκης Χρήστος               Αντιδήμαρχος              3. Κουλουβάκος Βασίλειος   
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος         4. Κόκκορης Παναγιώτης   
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος              5. Μαυρομμάτης Παναγιώτης   
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος           6. Παναρίτης Ηλίας     
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος           7. Ραφαηλίδη Βασιλική     
 8. 
9. 
10. 

Παπαδάκης Πιερρής             Αντιδήμαρχος             8. Βλάχου Άννα 
Αλειφέρη Παναγιώτα                                       9. Αρρώνης Παντελεήμων 
Χαραμή Μαρία                                                

   

11. Καλογερίνης Ηλίας                                               
12. 
13. 
14.  

Κολλιάκος Ιωάννης 
Αβδούλος Σπύρος 
Μαρούσης Χαράλαμπος                                   

   

15. 
16. 
17. 
18. 
 

Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 

  

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
   Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών. Συμμετείχε  επίσης, ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Μονεμβασίας.  
   ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος  αποχώρησε ο κ. Μαστορόπουλος. 
 

Για το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κο Μαυρομιχάλη, ο οποίος είπε τα εξής: 

Με την 178/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση των πρακτικών της 
δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 20/03/2019 και ανατέθηκε το έργο με τίτλο «Βελτίωση 
βασικών  περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας» στην ΥΡΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΗ  Α.Ε.   Υπογράφηκε η με αριθ.  17653/13-12-2019  σύμβαση του έργου  για το ποσό 
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των 1.024.200,80 € χωρίς το Φ.Π.Α και ο χρόνος περαίωσης  του έργου είναι μέχρι την 13-12-
2020. 
     Ο ανάδοχος με την από 10-11-2020 αίτησή του ζήτησε παράταση προθεσμίας εκτελέσεως 
του έργου  μέχρι τις 13/07/2021. Με την αριθμ.352/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής 
δόθηκε παράταση έως τις 13/07/2021. Στη συνέχεια ο ανάδοχος με την από 28-05-2021 αίτησή 
του ζήτησε παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου  μέχρι τις 13/12/2021. Με την αριθ. 
214/2021 απόφαση της οικονομικής επιτροπής δόθηκε παράταση έως τις 13/12/2021. 
   Με την από 12/11/2021 αίτησή του ζήτησε παράταση μέχρι τις 13/5/2022, Με την 
αριθμ.406/2021 απόφαση της οικονομικής επιτροπής δόθηκε παράταση έως τις 13/5/2022. 
  Με την από 11/04/2022 αίτησή του ζήτησε παράταση μέχρι τις 13/10/2022, με την αριθ. 
104/2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής δόθηκε παράταση έως τις 13/10/2022. 
 Με την από 12/09/2022 αίτησή του ζητάει  παράταση μέχρι τις 28/02/2023 και  με την αριθ. 
277/2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής δόθηκε παράταση έως τις 28/02/2023. 
        Με την από 27/01/2023 αίτησή του ζήτησε  παράταση μέχρι τις 30/07/2023 και του 
δόθηκε με την 57/2023. 

Ο ανάδοχος με την από 19/6/2023 αίτησή του ζητάει παράταση έως τις 30/12/2023  διότι 
εκκρεμούν κάποιες εργασίες που θα γίνουν από τον εργολάβο της ΔΕΗ προκειμένου  να προβεί 
στην κατασκευή των οικίσκων και την τοποθέτηση των πινάκων και γεννητριών με τις 
απαραίτητες συνδέσεις.  
                                                        Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
  Την παράταση  του ανωτέρω έργου έως  30/12/2023. 

Τίτλος του έργου:  
 
 

«Βελτίωση βασικών  περιβαλλοντικών 
υποδομών επεξεργασίας λυμάτων Δήμου 
Μονεμβασίας» 

Προϋπολογισμός: 1.024.200,80 πλέον Φ.Π.Α.  

Πηγή Χρηματοδότησης: ΤΡΙΤΣΗΣ 

Αριθμός Μελέτης:  Έτος  2018 

Ημερομηνία Δημοπράτησης:  20/03/2019 

Ανάδοχος: ΥΡΙΑ  Α.Ε 

Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης: 13-12-2019   

Ημερομηνία λήξης συμβατικής προθεσμίας: 13-12-2020   

Α΄παράταση προθεσμίας: 13/07/2021 

Β΄Παράταση προθεσμίας: 13/12/2021 

Γ ΄Παράταση προθεσμίας: 13/5/2022 

Δ ΄Παράταση προθεσμίας: 13/10/2022 

Ε΄ Παράταση προθεσμίας: 28/02/2023 

ΣΤ΄ Παράταση προθεσμίας: 30/07/2023 

Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου: 10% 

Αιτούμενη παράταση:   30/12 /2023 

Προτεινόμενη παράταση:   30/12 /2023 

Παρατηρήσεις:  

 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65 και 
67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 5013/2023 και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών 
συμβούλων όπως καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 Εγκρίνει την παράταση του έργου «Βελτίωση βασικών  περιβαλλοντικών υποδομών 
επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας» έως 30/12/2023. 

Μειοψηφούσης της δημ. συμβούλου κας  Αναγνωστοπούλου. 
 

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
        Η Πρόεδρος                  Η Γραμματέας               Τα Μέλη 

Τσαφατίνου Κατερίνα  
 
 

Σπυριδάκου Θεοδούλη Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
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Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

Χριστάκος Σταύρος 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Χαραμή Μαρία 
Καλογερίνης Ηλίας 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 
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