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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  11ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  157/2023 
 

Περί έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), του 2ου 
Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) και της 2ης 
Συμπληρωματικής Σύμβασης (ΣΣ) του έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΟΦΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ 
ΥΠΟΓΕΙΟΥ (Α.Α.: 168/1996) ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ'ΥΨΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ 
ΧΡΗΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΚΕΑΣ». 

 
Στους  Μολάους σήμερα στις  22 Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη και  ώρα 18:00, συνήλθε 

το Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική  συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη 
ύστερα από την  αριθ. πρωτ. 12677/18-08-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, η οποία 
γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς  συμβούλους, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010  & 11 του  Ν. 5043/2023. 
   Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 16, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Τσαφατίνου Κατερίνα            Πρόεδρος Δ.Σ.          1. Νικολινάκος Παναγιώτης    
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος                2. Καλογράνης Δημήτριος   
 3. Πετράκης Χρήστος               Αντιδήμαρχος              3. Κουλουβάκος Βασίλειος   
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος         4. Κόκκορης Παναγιώτης   
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος              5. Μαυρομμάτης Παναγιώτης   
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος           6. Παναρίτης Ηλίας     
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος           7. Ραφαηλίδη Βασιλική     
 8. 
9. 
10. 

Παπαδάκης Πιερρής             Αντιδήμαρχος             8. Βλάχου Άννα 
Αλειφέρη Παναγιώτα                                       9. Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
Χαραμή Μαρία                                               10. Αρρώνης Παντελεήμων 

   

11. Καλογερίνης Ηλίας                                          11. Σπυριδάκου Θεοδούλη     
12. 
13. 
14.  

Κολλιάκος Ιωάννης 
Αβδούλος Σπύρος 
Μαρούσης Χαράλαμπος                                   

   

15. 
16. 
 

Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 

  

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
   Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  
   

Για το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κο Μαυρομιχάλη, ο οποίος είπε τα εξής: 

Από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας 
συντάχθηκε η με αρ. 86/2018 τεχνική μελέτη για το έργο με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΟΦΗΣ 
ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ (Α.Α.: 168/1996) ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ'ΥΨΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ 
ΧΡΗΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΚΕΑΣ» προϋπολογισμού 280.991,23 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Με την απόφαση ένταξης της παραπάνω πράξης με αριθμό πρωτ. 3002/11-09-2019 της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου. 
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Με τη Σ.Α. 082/1 και συγκεκριμένα τον ενάριθμο έργου 2017ΣΕ08210000 
Με την με αριθ. πρωτ. 1056/28-04-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. 

Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία δόθηκε η προέγκριση δημοπράτησης του παραπάνω 
οργάνου. 

Με την υπ΄ αριθμ. 91/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μονεμβασίας  
περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού – καθορισμός όρων – συγκρότηση επιτροπής για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου. 

Με την υπ΄αριθμ. 127/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μονεμβασίας  
περί μετάθεσης ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης διαγωνισμούς του έργου.  

Με τα Πρακτικά της Επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τα 
οποία υποψήφιος ανάδοχος αναδείχθηκε η Κ/Ξ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΤΣΙΦΑΣ – 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ που πρόσφερε μέση έκπτωση 38,09%..  
Με την υπ΄αριθμ.208/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας με 
θέμα «Περί κατακύρωσης των πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως 
του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΟΦΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ (Α.Α.: 168/1996) ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ'ΥΨΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΚΕΑΣ» και 
ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην Κ/Ξ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΤΣΙΦΑΣ – ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ και το με αρ. πρωτ. 178265/27-10-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου για τον έλεγχο νομιμότητας της εν λόγω 
απόφασης. 

Με την Σύμβαση κατασκευής του έργου με αρ. πρωτ. 1968/22-03-2021, με οικονομικό 
αντάλλαγμα 173.968,29 € (με ΦΠΑ) , η οποία αναλύεται σε δαπάνη εργασιών και απρόβλεπτα 
15% 140.297,01 €, και ΦΠΑ 24% 33.671,28€. Η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου σύμφωνα 
με την υπογραφείσα Σύμβαση ήταν εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής 
της Σύμβασης με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως 21 Ιουλίου 2021. Με την αριθ. 213/2021 
Απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας  περί 1ης  παράτασης του έργου 
έως και την 21/10/2021, με την αριθ. 349/2021 Απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Μονεμβασίας  περί 2ης  παράτασης του έργου έως και την 21/04/2022 και με την αριθ. 
105/2022 Απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας  περί 3ης  παράτασης 
του έργου έως και την 21/09/2022. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 5101/05-05-2022 Απόφασης μας περί 
έγκριση αίτησης του αναδόχου για διακοπή εργασιών. Την αριθ. 418/2022 Απόφαση της  
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας  περί άρσης διακοπής εργασιών του έργου. Το 
υπ’ αριθ. πρωτ. 258/10-01-2023 έγγραφό μας περί έγκριση του τροποποιημένου 
χρονοδιαγράμματος του έργου μέχρι 03/05/2023. Με την αριθ. αρ. πρωτ. 4436/28-03-2023 
αίτηση του αναδόχου για παράταση έργου μέχρι και 03/11/2023 και την προέγκριση σύμφωνα 
με την αριθ. 237710/10-07-2023 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας 
Πελοποννήσου. 
     H Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών δόμησης και περιβάλλοντος συνέταξε τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό 
Πίνακα - 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. - 2η Σ.Σ.Ε. του ανωτέρω έργου. 

Με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών – 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. –  2η Σ.Σ.Ε. 
αντιμετωπίζονται οι αυξομειώσεις στις συμβατικές εργασίες  που προκύπτουν από ακριβέστερες 
αναλυτικές επιμετρήσεις, από την ρεαλιστική εκτίμηση εργασιών για την ολοκλήρωση του 
έργου.  

Η δαπάνη του 2ου ΑΠΕ στις εργασίες ανέρχεται στο ποσό των 18.299,61 €, ποσό που 
καλύπτεται αποκλειστικά από το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών το οποίο στην αρχική 
σύμβαση ανέρχεται στο ποσόν των 18.299,61 €. 
Η δαπάνη του έργου με τον παρόντα 2ο ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των 173.968,29 € με ΓΕ & ΟΕ, 
απρόβλεπτα, και Φ.Π.Α. και δεν παρουσιάζει υπέρβαση της αρχικής σύμβασης. 

Αντικείμενο 2η  Σ.Σ.Ε. είναι η αναγκαιότητα σύνταξης της, η οποία κρίθηκε αναγκαία διότι 
οι εγκεκριμένες ποσότητες δεν επαρκούν προκειμένου να ολοκληρωθεί το συμβατικό 
αντικείμενο, με επεμβάσεις στο σύνολο του αρχικού σχεδιασμού της εργολαβίας.  Επίσης, 
συμπεριλαμβάνονται επτά (7) νέες εργασίες που δεν προβλεπόταν στην αρχική μελέτη του 
έργου και οι εργασίες αυτές κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα και την λειτουργικότητα 
του ανωτέρου έργου. 

Το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε για να τιμολογηθούν εννέα (9) νέες εργασίες οι  οποίες 
δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη του έργου. Οι εργασίες αυτές κρίθηκαν  απαραίτητες για 

ΑΔΑ: 9Δ6ΑΩΚ9-ΜΤ3



 3 

την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του ανωτέρου έργου και μέρος αυτών εντάσσονται 
στην 2η ΣΣΕ.  

Οι τιμές μονάδος των  νέων εργασιών κανονίζονται σύμφωνα με την περίπτωση β’ της 
παραγράφου 5 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, ο δε σταθερός συντελεστής «σ» που 
προκύπτει από τον τύπο σ=Α:Β ισούται με την μονάδα. 

Κατόπιν αυτών η Διευθύνουσα υπηρεσία συνέταξε προϋπολογισμό της 2ης ΣΣΕ με αύξηση 
του συμβατικού αντικειμένου σε ποσοστό έως 16,69% της σύμβασης μέσο Συμπληρωματικής 
Σύμβασης ήσσονος σημασίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς προέκυψε η ανάγκη 
εκτέλεσης των εργασιών αυτών (παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν.4412/16 και σε εφαρμογή της 
εγκυκλίου 8 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών), καθώς η φύση (το είδος) των υπόψη 
εργασιών είναι τέτοιο που δεν μπορούν τεχνικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση αφού 
αποτελούν συνέχεια της, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα στην αναθέτουσα Αρχή, 
εν μέσω των ήδη εκτελουμένων εργασιών, (άρθρο 8 παρ. 3 εδάφιο δ του Π.Δ. 334/2000 και 
άρθρο 9 παρ. 2 εδάφιο στ.ι του Π.Δ. 57/2000). Σύμφωνα με τα ανωτέρω, πληρούνται οι 
προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων της Νομοθεσίας ώστε οι εργασίες αυτές να μπορούν να 
ενταχθούν σε Συμπληρωματική Σύμβαση με τον ίδιο Ανάδοχο της Αρχικής Σύμβασης με την ίδια 
έκπτωση, προκειμένου να εξασφαλιστεί η κατά το δυνατό ολοκλήρωση του έργου και σύμφωνα 
με τον νόμο 4412/2016 άρθρο 156, παρ. 1 (εγκύκλιος Υπ. Υποδ. & Μετ. 8/31-5-2018, περί 
συμβάσεων ήσσονος σημασίας) μιας και οι συμπληρωματικές συμβάσεις αποτελούν 
υποπερίπτωση των συμπληρωματικών συμβάσεων.  

Ειδικότερα οι νέες τιμές που συντάχθηκαν στην 2η Σ.Σ.Ε. είναι οι παρακάτω: 
Ν-1 : Κατασκευή βόθρου με προκατασκευασμένους δακτύλιους.  
  
Ν-2 : Θύρες εξωτερικές διαστάσεων Π=1,050 x Y=2,600  αλουμινίου Alumil Thermo Perif Mec 
Σειρά M 9660 Χρώμα x-0924 Μοντ. : Α500-0 Μονόφυλη είσοδος και Fix. 
 
Ν-3 : Παράθυρα  εξωτερικά διαστάσεων Π= 0,50 x Υ=0,50  αλουμινίου Alumil Thermo  
Perif Mec Σειρά M 9660 Χρώμα x-0924 Μοντ. : Α101 μονόφυλλα ανοιγόμενα με ανάκληση. 
 
Ν-4 : Παράθυρα  εξωτερικά διαστάσεων Π= 0,50 x Υ=1,40  αλουμινίου Alumil Thermo Perif Mec 
Σειρά M 9660 Χρώμα x-0924 Μοντ. : Α101e μονόφυλλα ανοιγόμενα. 
 
Ν-5 : Παράθυρα  εξωτερικά διαστάσεων Π= 1,00 x Υ=2,30  αλουμινίου Alumil Thermo Perif Mec 
Σειρά M 9660 Χρώμα x-0924 Μοντ. : Α200a δίφυλλα ανοιγόμενα τζαμίλ & Fix  με ανάκληση. 
 
Ν-6 : Θύρες εξωτερικές  διαστάσεων Π=1,40 x Υ=2,20  αλουμινίου Alumil Thermo Perif Mec 
Σειρά M 9660 Χρώμα x-0924 Μοντ. : Α530-0 Δίφυλλη είσοδος. 
 
Ν-7 : Θύρες εξωτερικές  διαστάσεων Π=1,40 x Υ=3,30  αλουμινίου Alumil Thermo Perif Mec 
Σειρά M 9660 Χρώμα x-0924 Μοντ. : Α530-1 Δίφυλλη είσοδος & Fix. 
 
Όλα τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. - 2η 
Σ.Σ.Ε. – 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 
  

Ο παρόντας 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών – 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. - 2η Σ.Σ.Ε. είναι 
εγκεκριμένος με το υπ’ αριθ. 9/04-05-2023 Πρακτικό (θέμα 11ο) του Τεχνικού Συμβουλίου 
Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου. 
 
    Τέλος, ο παρόντας 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών – 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. - 2η Σ.Σ.Ε. 
είναι εγκεκριμένος με το Αρ. πρωτ. 279533/11-08-2023 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. 
Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
  Την έγκριση του 2ου ΑΠΕ - 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. - 2η Σ.Σ.Ε.  του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΟΦΗΣ 
ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ (Α.Α.: 168/1996) ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ'ΥΨΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ 
ΧΡΗΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΚΕΑΣ» του Δήμου Μονεμβασίας και για αυτόν τον  2ο  
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών συνολικής δαπάνης 140.297,01 € συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε. 
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& Ο.Ε., απροβλέπτων και αναθεώρησης χωρίς ΦΠΑ και 173.968,29 € συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε. 
& Ο.Ε., απροβλέπτων και αναθεώρησης με ΦΠΑ δεν παρουσιάζει υπέρβαση από την αρχική 
σύμβαση και για την 2η Συμπληρωματική Σύμβαση συνολικής δαπάνης 26.920,32€ συμπεριλαμ-
βανομένου Γ.Ε. & Ο.Ε., απροβλέπτων και αναθεώρησης χωρίς ΦΠΑ και 33.381,20 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% . 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65 και 
67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 5013/2023 και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών 
συμβούλων όπως καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά. 

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία  
       Εγκρίνει  τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα  Εργασιών (ΑΠΕ), του 2ο Πρωτόκολλο 
Κανονισμού Τιμών Μονάδων  Νέων  Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ)  και τη 2η Συμπληρωματική Σύμβαση  
(ΣΣ) του έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΟΦΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ (Α.Α.: 168/1996) ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΚΕΑΣ». 

Μειοψηφούσης της δημοτικής συμβούλου κας Αναγνωστοπούλου. 
 
 

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
        Η Πρόεδρος                  Η Γραμματέας               Τα Μέλη 

Τσαφατίνου Κατερίνα  
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

 Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Χαραμή Μαρία 
Καλογερίνης Ηλίας 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 
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