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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  11ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  158/2023 
 

Περί χορήγησης παράτασης  του έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΟΦΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ 
ΥΠΟΓΕΙΟΥ (Α.Α.: 168/1996) ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ'ΥΨΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ 
ΧΡΗΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΚΕΑΣ». 

 
Στους  Μολάους σήμερα στις  22 Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη και  ώρα 18:00, συνήλθε 

το Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική  συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη 
ύστερα από την  αριθ. πρωτ. 12677/18-08-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, η οποία 
γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς  συμβούλους, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010  & 11 του  Ν. 5043/2023. 
   Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 16, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Τσαφατίνου Κατερίνα            Πρόεδρος Δ.Σ.          1. Νικολινάκος Παναγιώτης    
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος                2. Καλογράνης Δημήτριος   
 3. Πετράκης Χρήστος               Αντιδήμαρχος              3. Κουλουβάκος Βασίλειος   
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος         4. Κόκκορης Παναγιώτης   
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος              5. Μαυρομμάτης Παναγιώτης   
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος           6. Παναρίτης Ηλίας     
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος           7. Ραφαηλίδη Βασιλική     
 8. 
9. 
10. 

Παπαδάκης Πιερρής             Αντιδήμαρχος             8. Βλάχου Άννα 
Αλειφέρη Παναγιώτα                                       9. Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
Χαραμή Μαρία                                               10. Αρρώνης Παντελεήμων 

   

11. Καλογερίνης Ηλίας                                          11. Σπυριδάκου Θεοδούλη     
12. 
13. 
14.  

Κολλιάκος Ιωάννης 
Αβδούλος Σπύρος 
Μαρούσης Χαράλαμπος                                   

   

15. 
16. 
 

Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 

  

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
   Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  
   

Για το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κο Μαυρομιχάλη, ο οποίος είπε τα εξής: 

Από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας 
συντάχθηκε η με αρ. 86/2018 τεχνική μελέτη για το έργο με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΟΦΗΣ 
ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ (Α.Α.: 168/1996) ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ'ΥΨΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ 
ΧΡΗΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΚΕΑΣ» προϋπολογισμού 280.991,23 €  
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
   Με την αριθ. 208/2020 Απόφασή Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με θέμα 
«Περί κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με 
τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΟΦΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ (Α.Α.: 168/1996) ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
ΚΑΘ'ΥΨΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΚΕΑΣ» και την ανάθεση 
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εκτέλεσης στην «Κ/Ξ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΣΙΦΑΣ – ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ» με νόμιμο 
εκπρόσωπο τον κ. Γεώργιο Κότσιφα του Δημητρίου σύμφωνα με την προσφορά του. 

Στις 22-03-2021υπογράφηκε η με αριθ. 1968 σύμβαση του έργου ποσού 140.297,01 € 
(πλέον αναθεώρησης και  Φ.Π.Α. 24%) και  173.968,29 € (με Φ.Π.Α. 24%) με συμβατική 
προθεσμία εκτέλεσής του σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της 
παρούσας σύμβασης με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως 21 Ιουλίου 2021. 

1.  Με την 213/2021 ΑΟΕ δόθηκε 1η παράταση στο έργο έως και την 21/10/2021. 
2.  Με την 349/2021 ΑΟΕ δόθηκε 2η παράταση στο έργο έως και την 21/04/2022. 
3.  Με την 105/2022 ΑΟΕ δόθηκε 3η παράταση στο έργο έως και την 21/09/2022. 
4.  Την από 29-04-2022 ειδική έγγραφη δήλωση του αναδόχου για διακοπής εργασιών λόγω μη 

πληρωμής του 1ου λογαριασμού. 
5.  Την με υπ’ αριθ. 5101/05-05-2022 Απόφασή μας για διακοπή εργασιών του έργου από 29-04-

2022 μέχρι την πληρωμή του 1ου λογαριασμού. 
6.  Την με υπ’ αριθ. 106/2022 Α.Ο.Ε. του Δήμου Μονεμβασίας για έγκριση διακοπής εργασιών του 

έργου  από 29-04-2022 μέχρι την πληρωμή του 1ου λογαριασμού. 
7.  Στις 16/11/2022 από ΟΠΣΑΑ εκδόθηκε ειδοποιητήριο πληρωμής του 1ου λογαριασμού του έργου. 
8.  Την με υπ’ αριθ. 16571/08-12-2022 Απόφασή μας για άρση της διακοπής εργασιών του έργου. 
9.  Την με υπ’ αριθ. 418/2022 Α.Ο.Ε. του Δήμου Μονεμβασίας για έγκριση άρσης διακοπής εργασιών 

του έργου. 
10. Το από 10-01-2023 έγγραφο του αναδόχου για υποβολή τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος 

κατασκευής του έργου. 
11. Το υπ’ αριθ. 258/10-01-2023 έγγραφό μας περί έγκρισης του τροποποιημένου 

χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου μέχρι  03-05-2023. 
Με την αριθ. Πρωτ. 4436/28-03-2023 αίτηση του Αναδόχου Κ/Ξ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΣΙΦΑΣ – 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ, ζήτησε παράταση των εργασιών του έργου της συμβατικής 
ημερομηνίας περαίωσης του έργου μέχρι και 03/11/2023. Τους λόγους που αναφέρονται στην 
παραπάνω αίτηση και ειδικότερα για τους κάτωθι λόγους: 

 Το γεγονός ότι συντάχθηκε 2ος Α.Π.Ε. και 2η Συμπληρωματική σύμβαση που περιλαμβάνουν 
ορισμένες εργασίες οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την άρτια λειτουργία του κτιρίου και οι 
οποίοι ακόμα δεν έχουν εγκριθεί από το Τεχνικό συμβούλιο και το Δημοτικό Συμβούλιο του 
Δήμου.  

Για τους λόγους αυτούς μέχρι να εξασφαλισθούν από το Δήμο όλες οι απαιτούμενες 
αδειοδοτήσεις και να παρθούν οι εγκρίσεις για όλα τα παραπάνω, παρακαλώ όπως μου 
χορηγήσετε παράταση προθεσμίας για το έργο έως 03/11/2023 προκειμένου να ολοκληρωθούν 
οι εργασίες. 

Για την παραπάνω παράταση υπάρχει  προέγκριση σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 237710/10-
07-2023 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Το αρχικό πέρας της προθεσμίας είναι μέχρι 03/05/2023.  
Μετά τα ανωτέρω: 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
 Την έγκριση της παράτασης του ανωτέρω έργου μέχρι και 03/11/2023, καθότι η Υπηρεσία 

μας ΣΥΝΗΓΟΡΕΙ στο να δοθεί παράταση εργασιών για τις εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί, 
διότι οι λόγοι που αναφέρονται θεωρούνται βάσιμοι και πραγματικοί. 

Τίτλος του έργου:  

 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΟΦΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ 

ΥΠΟΓΕΙΟΥ (Α.Α.: 168/1996) ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

ΚΑΘ'ΥΨΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΚΕΑΣ» 

Προύπολογισμός : 

 

280.991,23 € 

Πηγή Χρηματοδότησης : 

 

Ε.Γ.Τ.Α.Α. με κωδικό  Ο.Π.Σ.Α.Α.    0011031062 

Αριθμός Μελέτης: 

 

86/2018 

Ημερομηνία Δημοπράτησης: 

 

24-06-2020 
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Ανάδοχος: 

 

Κ/Ξ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΣΙΦΑΣ – 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ 

Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης: 

 

22-03-2021 

Ημερομηνία λήξης συμβατικής 

προθεσμίας: 

1η παράταση 

2η παράταση 

3η παράταση 

Επιμήκυνση της παράτασης 

 21 – 07 – 2021 

 

 Μέχρι 21/10/2021 με την 213/2021 ΑΟΕ 

 Μέχρι 21/04/2022 με την 349/2021 ΑΟΕ 

 Μέχρι 21/09/2022 με την 105/2022 ΑΟΕ 

Διακοπή εργασιών λόγω μη πληρωμής του 

1ου λογαριασμού με την από 29-04-2022 

ειδική έγγραφη δήλωση του αναδόχου . 

 Με την υπ’ αριθ. 5101/05-05-2022 Απόφασή 

μας για διακοπή εργασιών του έργου από 29-

04-2022 μέχρι την πληρωμή του 1ου 

λογαριασμού. 

 Με την υπ’ αριθ. 106/2022 Α.Ο.Ε. του Δήμου 

Μονεμβασίας για έγκριση διακοπής 

εργασιών του έργου  από 29-04-2022 μέχρι την 

πληρωμή του 1ου λογαριασμού. 

 Στις 16/11/2022 από ΟΠΣΑΑ εκδόθηκε 

ειδοποιητήριο πληρωμής του 1ου 

λογαριασμού του έργου. 

 Με την υπ’ αριθ. 16571/08-12-2022 Απόφασή 

μας για άρση της διακοπής εργασιών του 

έργου. 

 Με την υπ’ αριθ. 418/2022 Α.Ο.Ε. του Δήμου 

Μονεμβασίας για έγκριση άρσης διακοπής 

εργασιών του έργου. 

 Υποβολή τροποποιημένου χρονοδιαγράμ-

ματος κατασκευής του έργου με το από 10-01-

2023 έγγραφο του αναδόχου. 

 Το υπ’ αριθ. 258/10-01-2023 έγγραφό μας 

περί έγκρισης του τροποποιημένου χρονο-

διαγράμματος κατασκευής του έργου μέχρι  

03-05-2023. 

 

Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου: 

 

 

20,00%  

 

Αιτούμενη παράταση: 

 

03/11/2023 

Προτεινόμενη παράταση: 

 

03/11/2023 

Παρατηρήσεις:  

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65 και 

67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 5013/2023 και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών 
συμβούλων όπως καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά. 

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία  
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       Την έγκριση της παράτασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΟΦΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 
(Α.Α.: 168/1996) ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ'ΥΨΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΚΕΑΣ» μέχρι και τις 03/11/2023. 

Μειοψηφούσης της δημοτικής συμβούλου κας Αναγνωστοπούλου. 
 
 

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
        Η Πρόεδρος                  Η Γραμματέας               Τα Μέλη 

Τσαφατίνου Κατερίνα  
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 
 

 
Παπαδάκη Ευγενία 

 Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Χαραμή Μαρία 
Καλογερίνης Ηλίας 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 
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