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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  11ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  159/2023 
 
Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ)  του έργου  
«Αποκατάσταση ζημιών σε πρανή δρόμων που προκλήθηκαν μετά από έντονα 
καιρικά φαινόμενα». 
 
Στους  Μολάους σήμερα στις  22 Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη και  ώρα 18:00, συνήλθε 

το Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική  συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη 
ύστερα από την  αριθ. πρωτ. 12677/18-08-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, η οποία 
γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς  συμβούλους, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010  & 11 του  Ν. 5043/2023. 
   Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 16, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Τσαφατίνου Κατερίνα            Πρόεδρος Δ.Σ.          1. Νικολινάκος Παναγιώτης    
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος                2. Καλογράνης Δημήτριος   
 3. Πετράκης Χρήστος               Αντιδήμαρχος              3. Κουλουβάκος Βασίλειος   
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος         4. Κόκκορης Παναγιώτης   
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος              5. Μαυρομμάτης Παναγιώτης   
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος           6. Παναρίτης Ηλίας     
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος           7. Ραφαηλίδη Βασιλική     
 8. 
9. 
10. 

Παπαδάκης Πιερρής             Αντιδήμαρχος             8. Βλάχου Άννα 
Αλειφέρη Παναγιώτα                                       9. Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
Χαραμή Μαρία                                               10. Αρρώνης Παντελεήμων 

   

11. Καλογερίνης Ηλίας                                          11. Σπυριδάκου Θεοδούλη     
12. 
13. 
14.  

Κολλιάκος Ιωάννης 
Αβδούλος Σπύρος 
Μαρούσης Χαράλαμπος                                   

   

15. 
16. 
 

Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 

  

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
   Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  

   Για το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κο Κουτσονικολή, ο οποίος είπε τα εξής: 

Από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας 
συντάχθηκε η υπ’ αρ. 97/2022 τεχνική μελέτη για το έργο με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ 
ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ» προϋπολογισμού 55.470,40 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

Με την αριθ. 269/2022 Απόφασή Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με θέμα 
«Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ» 
και την ανάθεση εκτέλεσης στον κ.  ΤΖΑΒΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ σύμφωνα με την προσφορά του. 

Στις 24-10-2022 υπογράφηκε η με αριθ. 14232 σύμβαση του έργου ποσού 38.671,86 € 
(πλέον αναθεώρησης και  Φ.Π.Α. 24%) και  48.292,33 € (με Φ.Π.Α. 24%) με συμβατική 
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προθεσμία εκτέλεσής του σε τέσσερεις (4) μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας 
σύμβασης με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως 20 Φεβρουαρίου 2023. Με την 13/2023 Α.Δ.Σ.  
δόθηκε 1η παράταση στο έργο έως και την 31/03/2023, με την 54/2023 Α.Δ.Σ.  δόθηκε 2η 
παράταση στο έργο έως και την 31/05/2023, με το αριθ. πρωτ. 4998/06-04-2023 έγγραφο του 
τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου έγινε διακοπή εργασιών του έργου λόγω της 
μη πληρωμής του 1ου λογαριασμού και με την 123/2023 Α.Δ.Σ.  δόθηκε 3η παράταση στο έργο 
έως και την 30/09/2023,.  
      H Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών δόμησης και περιβάλλοντος συνέταξε τον  1ο 
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του ανωτέρω έργου. 

Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αντιμετωπίζονται οι αυξομειώσεις 
στις συμβατικές εργασίες  που προκύπτουν από ακριβέστερες αναλυτικές επιμετρήσεις, από την 
ρεαλιστική εκτίμηση εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου έχοντας υπόψη : 

1. Το άρθρο 57 " Αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες" του Ν.3669/2008 και του άρθρου 156 του 
Ν.4412/2016 που προβλέπει τη διαφοροποίηση των ποσοτήτων των εγκεκριμένων εργασιών, 
που κρίθηκε απαραίτητη για την καλύτερη εκτέλεση του έργου. 

2. Την ανάγκη εκτέλεσης των κατωτέρω εργασιών, που οφείλονται σε απαιτήσεις της κατασκευής 
αλλά και σε επιμετρητικά στοιχεία. 

3. Την ανάγκη χρησιμοποίησης των απροβλέπτων δαπανών μέσα στα πλαίσια της κείμενης 
νομοθεσίας ( εγκύκλιος 8/27-3-1996, αριθμ. Πρωτ. 17α/09/27/ΦΝ350 ,Ν.2372/1996 άρθρο 4, 
τροποποίηση άρθρου 8 Ν.1418/84 και άρθρου 43 Π.Δ. 609/85 -παρ. 1 άρθρο 4 του Ν. 
3481/29.7/2.8.2008 ΦΕΚ 162Α)  συγκεκριμένα όπως προκύπτει από την ανάλυση του 1ου ΑΠΕ 
αυτός αποτελείται από τρία (3) σκέλη:  

 Το πρώτο σκέλος αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 48.292,33 € με την 
έκπτωση (αναθεώρηση και Φ.Π.Α)     

  Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές της σύμβασης του έργου σε 
ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση μέρους 
των απροβλέπτων.  Με  την  ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που 
προέρχονται από αλλαγή της μελέτης ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες 
περιστάσεις, καλύπτονται  δαπάνες  που  οφείλονται σε απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες 
καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και σε επιμετρητικά 
στοιχεία.  Η αύξηση της δαπάνης των εργασιών αυτών (προ ΓΕ & ΟΕ, με την έκπτωση), η οποία 
ανέρχεται σε ποσό 2.701,05 € , καλύπτεται αποκλειστικά από το κονδύλιο των απροβλέπτων το 
οποίο στην αρχική σύμβαση ανέρχεται στο ποσόν των 5.044,16 €. 

Η δαπάνη του έργου με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των 48.292,33 € με, Γ.Ε. & 
Ο.Ε., απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και δεν παρουσιάζει υπέρβαση της αρχικής σύμβασης. 

  Με την επιπλέον δαπάνη ποσού 2.701,05 € ως προς την συμβατική δαπάνη εργασιών που 
προκαλεί υπέρβαση στον παρόντα 1ο ΑΠΕ αντιμετωπίζονται οι αυξομειώσεις στις συμβατικές 
εργασίες, που προέκυψαν εξαιτίας των διαφοροποιήσεων των προμετρητικών από τα 
επιμετρητικά στοιχεία του έργου οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και 
λειτουργικότητα του έργου παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την 
κατάρτιση των μελετών του έργου με την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» 
του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως 
προβλέπονται από την αρχική σύμβαση.  

Το ποσό της υπέρβασης των εργασιών καλύπτεται αποκλειστικά από το κονδύλιο των 
απρόβλεπτων δαπανών και γίνεται χρήση δαπανών επί έλασσον, ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών και υπογράφεται 
από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη. 

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν περιορίζουν το ποσό των απροβλέπτων στο 
2,343,11 €  με την έκπτωση και διαμορφώνουν την συμβατική δαπάνη του έργου στο ποσό των 
38.671,86 € με την έκπτωση (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α) δηλαδή 48.292,33 € 
συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε. & Ο.Ε., απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α. και βρίσκεται στα 
όρια της εγκεκριμένης σύμβασης 

Όλα τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. 
  Ο παρόντας Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών είναι εγκεκριμένος με το υπ’ αριθ. 14/06-
07-2023 Πρακτικό (θέμα 15ο) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας 
Πελοποννήσου. 
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Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
  Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ» του Δήμου Μονεμβασίας συνολικής δαπάνης 
48.292,33 € συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε. & Ο.Ε., απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α. ο οποίος 
δεν παρουσιάζει υπέρβαση από την αρχική σύμβαση. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65 και 

67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 5013/2023 και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών 
συμβούλων όπως καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά. 

Αποφασίζει  ομόφωνα  
       Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ». 

 
 

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
        Η Πρόεδρος                  Η Γραμματέας               Τα Μέλη 

Τσαφατίνου Κατερίνα  
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 

 
Παπαδάκη Ευγενία 

 Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Χαραμή Μαρία 
Καλογερίνης Ηλίας 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Γουναλάκης Ιωάννης 
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