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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  11ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  160/2023 
 
Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή 
γηπέδου μπάσκετ στο Λύκειο Νεάπολης». 
 
Στους  Μολάους σήμερα στις  22 Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη και  ώρα 18:00, συνήλθε 

το Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική  συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη 
ύστερα από την  αριθ. πρωτ. 12677/18-08-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, η οποία 
γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς  συμβούλους, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010  & 11 του  Ν. 5043/2023. 
   Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 16, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Τσαφατίνου Κατερίνα            Πρόεδρος Δ.Σ.          1. Νικολινάκος Παναγιώτης    
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος                2. Καλογράνης Δημήτριος   
 3. Πετράκης Χρήστος               Αντιδήμαρχος              3. Κουλουβάκος Βασίλειος   
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος         4. Κόκκορης Παναγιώτης   
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος              5. Μαυρομμάτης Παναγιώτης   
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος           6. Παναρίτης Ηλίας     
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος           7. Ραφαηλίδη Βασιλική     
 8. 
9. 
10. 

Παπαδάκης Πιερρής             Αντιδήμαρχος             8. Βλάχου Άννα 
Αλειφέρη Παναγιώτα                                       9. Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
Χαραμή Μαρία                                               10. Αρρώνης Παντελεήμων 

   

11. Καλογερίνης Ηλίας                                          11. Σπυριδάκου Θεοδούλη     
12. 
13. 
14.  

Κολλιάκος Ιωάννης 
Αβδούλος Σπύρος 
Μαρούσης Χαράλαμπος                                   

   

15. 
16. 
 

Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 

  

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
   Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  
   

Για το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κο Κουτσονικολή, ο οποίος είπε τα εξής: 

Έχοντας υπόψη : 
1. Την υπ. αρ. 43/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης 

πρακτικών του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ» 

2. Την 5760/24-04-2023 σύμβαση έργου, ποσού 31.696,74€ πλέον ΦΠΑ για την 
εκτέλεσή του παραπάνω έργου, του οποίου ανάδοχος είναι ο ΕΔΕ ΓΥΦΤΟΔΗΜΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 

3. Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έως 25-07-2023.    
4. Το άρθρο 147 του ν. 4412/2016 (προθεσμίες), παράγραφος 10, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του ν. 4782/2021  ΄΄ Το αίτημα υποβάλλεται 
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οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της τρέχουσας κάθε φορά προθεσμίας και η 
Προϊσταμένη Αρχή αποφαίνεται εντός τριάντα (30) ημερών.΄΄ 

5. Την από 17-07-2023 αίτηση, με την οποία ο ανάδοχος ζήτησε  παράταση έως και 
την 08-09-2023. 

6. Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση του αναδόχου και 
συγκεκριμένα: 

 Λόγω επιβληθείσας διακοπής εργασιών από την υπογραφή της σύμβασης και 
μέχρι την ολοκλήρωση της διενέργειας των πανελληνίων εξετάσεων. 

7. Τα υπ. αρ. 5829/25-04-2023 και 7209/18-05-2023 έγγραφα της υπηρεσίας μας 
περί έναρξης εκτέλεσης των εργασιών για την κατασκευή του γηπέδου μπάσκετ, 
την Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023. 

Μετά τα ανωτέρω,                   
Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
  Την παράταση  του ανωτέρω έργου έως τις 8/10/2023 αντί της 8ης-09-2023 με 
αναθεώρηση, καθώς είναι βάσιμοι οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου. 

Τίτλος του έργου:  
 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΟ 
ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

Ποσό σύμβασης χωρίς ΦΠΑ : 
 

31.696,74€ 

Πηγή Χρηματοδότησης : 
 

ΣΑΤΑ 

Αριθμός Μελέτης: 
 

161/2022 

Ημερομηνία Δημοπράτησης: 
 

18-01-2023 

Ανάδοχος: 
 

ΓΥΦΤΟΔΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης: 
 

24-04-2023  

Ημερομηνία λήξης συμβατικής προθεσμίας: 25-07-2023 
 

Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου: 100%  

Αιτούμενη παράταση: 08-09-2023 

Προτεινόμενη παράταση: 08-09-2023 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65 και 

67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 5013/2023 και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών 
συμβούλων όπως καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά. 

Αποφασίζει  ομόφωνα  
       Την παράταση  του ανωτέρω έργου έως τις 08-10-2023 με αναθεώρηση. 

 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

        Η Πρόεδρος                  Η Γραμματέας               Τα Μέλη 
Τσαφατίνου Κατερίνα  
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Χαραμή Μαρία 
Καλογερίνης Ηλίας 
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Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 

 
Παπαδάκη Ευγενία 

Μαρούσης Χαράλαμπος 
Γουναλάκης Ιωάννης 
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