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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  11ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  164/2023 
 

Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του 1ου 
Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου 
«Ηλεκτροφωτισμός τουριστικού λιμένα Μονεμβασίας». 

 
Στους  Μολάους σήμερα στις  22 Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη και  ώρα 18:00, συνήλθε το 

Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική  συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ύστερα 
από την  αριθ. πρωτ. 12677/18-08-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, η οποία 
γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς  συμβούλους, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010  & 11 του  Ν. 5043/2023. 
   Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 16, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Τσαφατίνου Κατερίνα            Πρόεδρος Δ.Σ.          1. Νικολινάκος Παναγιώτης    
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος                2. Καλογράνης Δημήτριος   
 3. Πετράκης Χρήστος               Αντιδήμαρχος              3. Κουλουβάκος Βασίλειος   
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος         4. Κόκκορης Παναγιώτης   
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος              5. Μαυρομμάτης Παναγιώτης   
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος           6. Παναρίτης Ηλίας     
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος           7. Ραφαηλίδη Βασιλική     
 8. 
9. 
10. 

Παπαδάκης Πιερρής             Αντιδήμαρχος             8. Βλάχου Άννα 
Αλειφέρη Παναγιώτα                                       9. Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
Χαραμή Μαρία                                               10. Αρρώνης Παντελεήμων 

   

11. Καλογερίνης Ηλίας                                          11. Σπυριδάκου Θεοδούλη     
12. 
13. 
14.  

Κολλιάκος Ιωάννης 
Αβδούλος Σπύρος 
Μαρούσης Χαράλαμπος                                   

   

15. 
16. 
 

Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 

  

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
   Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  
   

Για το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κο Χριστάκο, ο οποίος είπε τα εξής: 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2017/24/ΕΕ και 
2014/ΕΕ)» 

2. Την υπ΄αριθμ. 80/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου « Περί αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος» 
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3. Την με αριθμ. 436/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Μονεμβασίας που περιέχεται στο υπ. αριθμ. 34/27-12-2021 Πρακτικό της με την 
οποία εγκρίνεται η διενέργεια διαγωνισμού, καθορίζονται οι όροι δημοπράτησης οι 
όροι δημοπρασίας του έργου και συγκροτείται η επιτροπή. 

4. Το από 26-01-2022 πρακτικό 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου 
«Ηλεκτροφωτισμός τουριστικού λιμένα Μονεμβασίας» 

5. Την υπ΄ αριθμ. 21/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Μονεμβασίας με θέμα «Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο: «Ηλεκτροφωτισμός τουριστικού λιμένα 
Μονεμβασίας» 

6. Το από 02-03-2022 πρακτικό 2 της επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο 
«Ηλεκτροφωτισμός τουριστικού λιμένα Μονεμβασίας» 

7. Το από 14-03-2022 πρακτικό 3 της επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο 
«Ηλεκτροφωτισμός τουριστικού λιμένα Μονεμβασίας». 

8. Την υπ΄ αριθμ. 51/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Μονεμβασίας με θέμα «Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο: «Ηλεκτροφωτισμός τουριστικού λιμένα 
Μονεμβασίας». 

9. Την υπ. αριθμ. πρωτ.:4445/12-04-2022 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 

10. Το από 26-04-2022 πρακτικό Ν4 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου 
«Ηλεκτροφωτισμός τουριστικού λιμένα Μονεμβασίας». 

11. Την υπ΄ αριθμ. 95/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Μονεμβασίας με θέμα «Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο: «Ηλεκτροφωτισμός τουριστικού λιμένα 
Μονεμβασίας». 

12. Την τεχνική μελέτη με τίτλο: Ηλεκτροφωτισμός τουριστικού λιμένα 
Μονεμβασίας». 

13. Την Σύμβαση κατασκευής του έργου με αρ. πρωτ. 8153/27-06-2020, με 
οικονομικό αντάλλαγμα 106.399,44 € (με ΦΠΑ) , η οποία αναλύεται σε δαπάνη 
εργασιών και απρόβλεπτα 15% 85.806,00 €, και ΦΠΑ 24% 20.593,44€. 

14. Η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου σύμφωνα με την υπογραφείσα Σύμβαση 
ήταν έξι (6 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 

15. Την με αριθ. 16814/15-12-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Μονεμβασίας περί παράτασης του έργου κατά πέντε μήνες ήτοι μέχρι τις 
31/03/2023 

16. Την με αριθ. 131/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί παράτασης 
του έργου κατά πέντε μήνες ήτοι μέχρι τις 31/08/2023 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αντιμετωπίζονται οι 

αυξομειώσεις στις συμβατικές εργασίες που προκύπτουν από ακριβέστερες αναλυτικές 
επιμετρήσεις, από την ρεαλιστική εκτίμηση εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου. 

Η δαπάνη του 1ου ΑΠΕ στις εργασίες ανέρχεται στο ποσό των 11.066,39 € , ποσό 
που καλύπτεται αποκλειστικά από το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών το οποίο στην 
αρχική σύμβαση ανέρχεται στο ποσόν των 11.192,09. 

Η δαπάνη του έργου με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των 106.399,44 € με 
απρόβλεπτα, και Φ.Π.Α. και δεν παρουσιάζει υπέρβαση της αρχικής σύμβασης. 

Με την επιπλέον δαπάνη ποσού 10.069,63 € ως προς την συμβατική δαπάνη 
εργασιών που προκαλεί υπέρβαση στον παρόντα 1ο ΑΠΕ αντιμετωπίζονται α) οι 
αυξομειώσεις στις συμβατικές εργασίες, που προέκυψαν εξαιτίας των διαφοροποιήσεων 
των προμετρητικών από τα επιμετρητικά στοιχεία του έργου οι οποίες καθίστανται 
απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου παρά την πλήρη εφαρμογή 
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των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου με την 
προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη 
κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική 
σύμβαση β) νέες εργασίες που κρίνονται αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου αλλά 
λόγω λάθους της προμέτρησης δεν είχαν επιμετρηθεί στο προϋπολογισμό του έργου. 

Για τις παραπάνω περιπτώσεις των εργασιών έγινε   σύνταξη του πρωτοκόλλου 
νέων τιμών επειδή δεν είχαν επιμετρηθεί στον προϋπολογισμό του έργου. 

Οι ανωτέρω εργασίες είναι αναγκαίες και πρέπει να εκτελεστούν κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης των συμβατικών εργασιών είτε γιατί αποτελούν τμήμα τους είτε η εκτέλεση 
τους αποτελεί προϋπόθεση για την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών. 

2.1. 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 
Το 1 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις εργασίες που δεν 

περιγράφονται στην αρχική μελέτη είτε λόγω λάθους προμέτρησης είτε προέκυψαν από 
αλλαγή κανονισμού. 

Αναλυτικά αυτές είναι : 

1 ΠΚΤΝΜ/1: Ηλεκτρολογικός ανοξείδωτος πίνακας Pillar παροχής ρεύματος και 
νερού συμπεριλαμβανομένων όλων των αυτοματισμών και όλου απαιτούμενου 
ηλεκτρολογικού υλικού 

3.1. 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε για να τιμολογηθεί μία (1) νέα εργασία η οποία δεν 
προβλέπονταν στην αρχική μελέτη του έργου. Η εργασία αυτή κρίθηκε απαραίτητη για 
την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του ανωτέρου έργου. 

Από τις ανωτέρω τιμές, οι τιμές των άρθρων έγιναν για να αντιμετωπισθούν ελλείψεις 
της μελέτης για την άρτια λειτουργία του έργου. 

Όλα τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 
Εργασιών -1ο ΠΚΤΜΝΕ. 

Κατωτέρω αναλύεται το μέχρι σήμερα οικονομικό αντικείμενο της αρχικής σύμβασης. 
Στα ποσά που ακολουθούν εμπεριέχεται η έκπτωση της εργολαβίας. 

 

1 
Αρχική Συμβατική Δαπάνη με ΓΕ & ΟΕ χωρίς 
απρόβλεπτα 

(Αρχ. Συ.) 

+ 74.613,91 € 

2 Συμβατική Δαπάνη Απροβλέπτων 15% (Αρχ. 
Σύμβαση) 

+ 11.192,09 € 

3 Συνολική Συμβατική Δαπάνη (Αρχ. Σύμβαση) + 85.806,00 € 

4 Προβλεπόμενο Φ.Π.Α. 24% (Αρχ. Σύμβαση) + 20.593,44 € 

5 Συνολική Συμβατική Δαπάνη με Φ.Π.Α. (Αρχ. 
Σύμβαση) 

+ 106.399,44 € 

    

 

1 
Αρχική Συμβατική Δαπάνη με ΓΕ & ΟΕ χωρίς 
απρόβλεπτα 

(1ος ΑΠΕ) 

+ 85.683,54 € 

2 Συμβατική Δαπάνη Απροβλέπτων 15% (1ος ΑΠΕ) + 122,46 € 

7 Συνολική Συμβατική Δαπάνη (1ος ΑΠΕ) + 85.806,00 € 

8 Προβλεπόμενο Φ.Π.Α. 24% (1ος ΑΠΕ) + 20.593,44 € 

9 Συνολική Συμβατική Δαπάνη με Φ.Π.Α. (1ος ΑΠΕ) + 106.399,44 € 
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Συντάχθηκε αυτός  1ος  Ανακεφαλαιωτικός Πίνακα Εργασιών - 1ο ΠΚΤΜΝΕ για το έργο: 
«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ συνολικής δαπάνης 85.806,00 € 
συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε. & Ο.Ε., απροβλέπτων και αναθεώρησης χωρίς ΦΠΑ και 106.399,44 € 
με ΦΠΑ δεν παρουσιάζει υπέρβαση από την αρχική σύμβαση. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65 και 
67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 5013/2023 και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών 
συμβούλων όπως καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά. 

Αποφασίζει  ομόφωνα 
   Την έγκριση του  1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου 
«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ». 
 

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
        Η Πρόεδρος                  Η Γραμματέας               Τα Μέλη 

Τσαφατίνου Κατερίνα  
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

 Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Χαραμή Μαρία 
Καλογερίνης Ηλίας 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Γουναλάκης Ιωάννης 
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