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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  11ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  165/2023 
 

Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή παράκτιου 
τοίχου-επιδιόρθωση υπάρχοντος για την προστασία της ακτογραμμής, κατασκευή και 
ανακατασκευή ανωδομής στο παραλιακό μέτωπο κοινότητας Νεάπολης, Δ.Ε. Βοιών, 
Δήμου Μονεμβασίας». 

 
Στους  Μολάους σήμερα στις  22 Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη και  ώρα 18:00, συνήλθε 

το Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική  συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη 
ύστερα από την  αριθ. πρωτ. 12677/18-08-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, η οποία 
γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς  συμβούλους, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010  & 11 του  Ν. 5043/2023. 
   Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 16, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Τσαφατίνου Κατερίνα            Πρόεδρος Δ.Σ.          1. Νικολινάκος Παναγιώτης    
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος                2. Καλογράνης Δημήτριος   
 3. Πετράκης Χρήστος               Αντιδήμαρχος              3. Κουλουβάκος Βασίλειος   
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος         4. Κόκκορης Παναγιώτης   
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος              5. Μαυρομμάτης Παναγιώτης   
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος           6. Παναρίτης Ηλίας     
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος           7. Ραφαηλίδη Βασιλική     
 8. 
9. 
10. 

Παπαδάκης Πιερρής             Αντιδήμαρχος             8. Βλάχου Άννα 
Αλειφέρη Παναγιώτα                                       9. Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
Χαραμή Μαρία                                               10. Αρρώνης Παντελεήμων 

   

11. Καλογερίνης Ηλίας                                          11. Σπυριδάκου Θεοδούλη     
12. 
13. 
14.  

Κολλιάκος Ιωάννης 
Αβδούλος Σπύρος 
Μαρούσης Χαράλαμπος                                   

   

15. 
16. 
 

Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 

  

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
   Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  
   

Για το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κο Κουτσονικολή, ο οποίος είπε τα εξής: 

Έχοντας υπόψη: 
1. Την 15941/03-11-2021 σύμβαση του έργου ποσού 182.344,06€ (πλέον ΦΠΑ) για 

την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή παράκτιου τοίχου-επιδιόρθωση 
υπάρχοντος για την προστασία της ακτογραμμής, κατασκευή και ανακατασκευή 
ανωδομής στο παραλιακό μέτωπο κοινότητας Νεάπολης, Δ.Ε. Βοιών, Δήμου 
Μονεμβασίας» του οποίου ανάδοχος είναι ο ΕΔΕ Κότσιφας Ευστάθιος του 
Δημητρίου. 

2. Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έως 03-04-2022.    
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3. Την υπ. αρ. 48/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί χορήγησης 
παράτασης εργασιών έως 31-08-2022. 

4. Την υπ. αρ. 231/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί χορήγησης 
παράτασης εργασιών έως 31-10-2022. 

5. Την υπ. αρ. 319/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί χορήγησης 
παράτασης εργασιών έως 31-12-2022. 

6. Την υπ. αρ. 393/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί χορήγησης 
παράτασης εργασιών έως 30-04-2023. 

7. Την υπ. αρ. 84/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί χορήγησης παράτασης 
εργασιών έως 30-08-2023. 

8. Το άρθρο 147 του ν. 4412/2016 (προθεσμίες), παράγραφος 10  ΄΄ Η έγκριση των 
παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα 
του αναδόχου στην διευθύνουσα υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται 
τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας 
περαιώσεως του έργου. Η σχετική απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται από την 
προϊσταμένη αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών από την 
υποβολή του αιτήματος του αναδόχου.΄΄ 

9. Την από 27-07-2023 αίτηση, με την οποία ο ανάδοχος ζήτησε  παράταση έως  29-
02-2024 και η οποία υποβλήθηκε τουλάχιστον ένα μήνα (30 ημερολογιακές 
ημέρες) πριν την περαίωση του έργου. 

10. Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση και ειδικότερα: 

 Απαιτείται ανανέωση της προγραμματικής σύμβασης του έργου, η οποία 
έληξε, ώστε να γίνει η λογιστική τακτοποίησή του. 

11. Το γεγονός ότι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου στο 
100% των εργασιών της μελέτης. 

Μετά τα ανωτέρω:  
Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 

 
  Την παράταση  του ανωτέρω έργου έως την 29-02-2024 με αναθεώρηση, καθώς 
είναι βάσιμοι οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου. 

      Τίτλος του έργου:  
 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ- 
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ, 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Ποσό σύμβασης χωρίς ΦΠΑ : 
 

182.344,06€ 

Πηγή Χρηματοδότησης : 
 

Π.Δ.Ε. και ΣΑΤΑ 

Ημερομηνία Δημοπράτησης: 
 

16-06-2021 

Ανάδοχος: 
 

ΚΟΤΣΙΦΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. 

Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης: 
 

11-11-2021  

Ημερομηνία λήξης συμβατικής προθεσμίας: 03-04-2022 
 

παράταση προθεσμίας:  31-08-2022 (48/2022 ΑΟΕ) 

παράταση προθεσμίας: 31-10-2022 (231/2022 ΑΟΕ) 

παράταση προθεσμίας: 31-12-2022 (319/2022 ΑΟΕ) 

παράταση προθεσμίας: 30-04-2023 (393/2022 ΑΟΕ) 

παράταση προθεσμίας: 30-08-2023 (84/2023 ΑΔΣ) 

Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου: 0%  
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Αιτούμενη παράταση: 29-02-2024 

Προτεινόμενη παράταση: 29-02-2024 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65 και 

67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 5013/2023 και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών 
συμβούλων όπως καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά. 

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία 
Την παράταση του έργου  «Κατασκευή παράκτιου τοίχου-επιδιόρθωση υπάρχοντος για 

την προστασία της ακτογραμμής, κατασκευή και ανακατασκευή ανωδομής στο παραλιακό 
μέτωπο κοινότητας Νεάπολης, Δ.Ε. Βοιών, Δήμου Μονεμβασίας» έως την 29-02-2024 με 
αναθεώρηση. 

Μειοψηφούσης της κας Αναγνωστοπούλου. 
 

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
        Η Πρόεδρος                  Η Γραμματέας               Τα Μέλη 

Τσαφατίνου Κατερίνα  
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 
 

 
Παπαδάκη Ευγενία 

 Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Χαραμή Μαρία 
Καλογερίνης Ηλίας 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 

 

  

 

  

 

ΑΔΑ: 640ΤΩΚ9-ΛΣΒ


		2023-08-25T12:50:54+0300
	KATERINA TSAFATINOU


		2023-08-25T15:39:37+0300
	Athens




