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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  11ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  166/2023 
 

Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανέγερση κτιρίου 
Λιμεναρχείου Νεάπολης Βοιών – Β’ φάση». 
 
Στους  Μολάους σήμερα στις  22 Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη και  ώρα 18:00, συνήλθε 

το Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική  συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη 
ύστερα από την  αριθ. πρωτ. 12677/18-08-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, η οποία 
γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς  συμβούλους, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010  & 11 του  Ν. 5043/2023. 
   Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 16, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Τσαφατίνου Κατερίνα            Πρόεδρος Δ.Σ.          1. Νικολινάκος Παναγιώτης    
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος                2. Καλογράνης Δημήτριος   
 3. Πετράκης Χρήστος               Αντιδήμαρχος              3. Κουλουβάκος Βασίλειος   
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος         4. Κόκκορης Παναγιώτης   
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος              5. Μαυρομμάτης Παναγιώτης   
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος           6. Παναρίτης Ηλίας     
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος           7. Ραφαηλίδη Βασιλική     
 8. 
9. 
10. 

Παπαδάκης Πιερρής             Αντιδήμαρχος             8. Βλάχου Άννα 
Αλειφέρη Παναγιώτα                                       9. Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
Χαραμή Μαρία                                               10. Αρρώνης Παντελεήμων 

   

11. Καλογερίνης Ηλίας                                          11. Σπυριδάκου Θεοδούλη     
12. 
13. 
14.  

Κολλιάκος Ιωάννης 
Αβδούλος Σπύρος 
Μαρούσης Χαράλαμπος                                   

   

15. 
16. 
 

Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 

  

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
   Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  
   

Για το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κο Κουτσονικολή, ο οποίος είπε τα εξής: 

Έχοντας υπόψη: 
1. Την υπ. αρ. 363/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης 

πρακτικών του έργου με τίτλο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 
ΒΟΙΩΝ-Β΄ΦΑΣΗ» 

2. Την 34/03-01-2023 σύμβαση έργου, ποσού 92.338,77€ πλέον ΦΠΑ για την 
εκτέλεσή του παραπάνω έργου, του οποίου ανάδοχος είναι ο ΕΔΕ ΖΕΡΒΑΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 

3. Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έως 06-06-2023.    
4. Την παράταση εκτέλεσης του έργου έως 04-10-2023 σύμφωνα με την 104/2023 
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5. Το άρθρο 147 του ν. 4412/2016 (προθεσμίες), παράγραφος 10, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του ν. 4782/2021  ΄΄ Το αίτημα υποβάλλεται 
οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της τρέχουσας κάθε φορά προθεσμίας και η 
Προϊσταμένη Αρχή αποφαίνεται εντός τριάντα (30) ημερών.΄΄ 

6. Την από 18-08-2023 αίτηση, με την οποία ο ανάδοχος ζήτησε  παράταση κατά 
δύο (2) ημερολογιακούς μήνες, έως και την 03-12-2023. 

7. Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση του αναδόχου και 
συγκεκριμένα: 

 Ανάγκη σύνταξης 1ου ΑΠΕ για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων 
εργασιών του έργου. 

8. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχουν γίνει οι τοιχοποιίες του ισογείου και του 
ορόφου του κτιρίου 1, ο φέροντας οργανισμός του κτιρίου 2 και ξεκινούν άμεσα 
οι τοιχοποιίες του ισόγειου κτιρίου 2. 

Μετά τα ανωτέρω : 
Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 

  Την παράταση  του ανωτέρω έργου έως την 03-12-2023 με αναθεώρηση, καθώς 
είναι βάσιμοι οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου. 

Τίτλος του έργου:  

 

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ 

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΩΝ – Β΄ΦΑΣΗ 

Ποσό σύμβασης χωρίς ΦΠΑ : 

 

92.338,77€ 

Πηγή Χρηματοδότησης : 

 

Π.Δ.Ε. 

Αριθμός Μελέτης: 

 
49/2022 

Ημερομηνία Δημοπράτησης: 

 
30-09-2022 

Ανάδοχος: 

 

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης: 

 

03-01-2023  

Ημερομηνία λήξης συμβατικής 

προθεσμίας: 
06-06-2023 

 

Παράταση εργασιών 04-10-2023 (104/2023 ΑΔΣ) 

Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου: 15%  

Αιτούμενη παράταση: 03-12-2023 
Προτεινόμενη παράταση: 03-12-2023 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65 και 

67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 5013/2023 και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών 
συμβούλων όπως καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά. 

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία 
Την παράταση του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΩΝ-

Β΄ΦΑΣΗ» έως την 03-12-2023 με αναθεώρηση. 
Μειοψηφούσης της κας Αναγνωστοπούλου. 
 

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
        Η Πρόεδρος                  Η Γραμματέας               Τα Μέλη 

Τσαφατίνου Κατερίνα  
 
 

 Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
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Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 
 

 
Παπαδάκη Ευγενία 

Χριστάκος Σταύρος 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Χαραμή Μαρία 
Καλογερίνης Ηλίας 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 
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