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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  12ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  172/2023 
 
«Χορήγηση παράτασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΠΡΑΝΗ 

ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ». 

 
Στους  Μολάους σήμερα στις  28  Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και  ώρα 14:30, 

συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική  συνεδρίαση με 
τηλεδιάσκεψη ύστερα από την  αριθ. πρωτ. 14387/22-09-2023 έγγραφη πρόσκληση της 
Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς  
συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010  & 11 του  
Ν. 5043/2023. 
   Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 17, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Τσαφατίνου Κατερίνα            Πρόεδρος Δ.Σ.          1. Νικολινάκος Παναγιώτης    
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος                2. Καλογράνης Δημήτριος   
 3. Πετράκης Χρήστος               Αντιδήμαρχος              3. Κουλουβάκος Βασίλειος   
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος         4. Κόκκορης Παναγιώτης   
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος              5. Μαυρομμάτης Παναγιώτης   
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος           6. Παναρίτης Ηλίας     
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος           7. Ραφαηλίδη Βασιλική     
 8. 
9. 
10. 

Παπαδάκης Πιερρής             Αντιδήμαρχος             8. Βλάχου Άννα 
Αλειφέρη Παναγιώτα                                       9. Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
Χαραμή Μαρία                                               10. Μαρούσης Χαράλαμπος  

   

11. Καλογερίνης Ηλίας                                               
12. 
13. 
14. 
15.  

Κολλιάκος Ιωάννης 
Αβδούλος Σπύρος 
Αρρώνης Παντελεήμων 
Σπυριδάκου Θεοδούλη                                 

   

16. 
17. 
 

Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 

  

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
   Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  
   

Για το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κο Κουτσονικολή, ο οποίος είπε τα εξής: 
Από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας 
συντάχθηκε η αρ. 97/2022 μελέτη του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΠΡΑΝΗ 
ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ» προϋπολογισμού 
55.470,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 
   Με την αριθ. 269/2022 Απόφασή Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας έγινε 
κατακύρωση των πρακτικών δημοπρασίας του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ 
ΠΡΑΝΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ» και ανάδειξη 
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του αναδόχου εκτελέσεως στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Αναστάσιος Τζαβάρας» 
σύμφωνα με την προσφορά του. 

Στις 24-10-2022 υπογράφηκε η με αριθ. 14232 σύμβαση του έργου ποσού 38.945,43 € 
(πλέον Φ.Π.Α. 24%) με συμβατική προθεσμία εκτέλεσής του σε τέσσερεις (4) ημερολογιακούς 
μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως 
20 Φεβρουαρίου 2023. 

Με την 13/2023 Α.Δ.Σ.  δόθηκε 1η παράταση στο έργο έως και την 31/03/2023. 
Με την 54/2023 Α.Δ.Σ.  δόθηκε 2η παράταση στο έργο έως και την 31/05/2023. 
Με την 123/2023 Α.Δ.Σ. δόθηκε 3η παράταση στο έργο έως και την 30/09/2023. 
Με την αριθ. Πρωτ. 13189/29-08-2023 αίτηση του κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΖΑΒΑΡΑ, ζήτησε 

παράταση των εργασιών του έργου της συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης του έργου μέχρι και 
την 31/12/2023.  

Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση και ειδικότερα για τους κάτωθι  :  
Λόγω του ότι σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 159/2023 ΑΔΣ έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου και 

εν αναμονή της έγκρισης του 2ου ΑΠΕ (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών)  - 1ης 
Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου  που είναι αναγκαία για την ορθή ολοκλήρωση του 
έργου, ζητείτε παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου μέχρι και την 31/12/2023. 

Το αρχικό πέρας της προθεσμίας είναι μέχρι 30/09/2023. 
Μετά τα ανωτέρω: 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
Την έγκριση της παράτασης του ανωτέρω έργου μέχρι και 31/12/2023, καθότι η Υπηρεσία 

μας ΣΥΝΗΓΟΡΕΙ στο να δοθεί παράταση εργασιών για τις εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί, 
διότι οι λόγοι που αναφέρονται θεωρούνται βάσιμοι και πραγματικοί. 

Τίτλος του έργου:  
 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΠΡΑΝΗ 
ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ 
ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ» 

Προϋπολογισμός 
 

48.292,33 με το Φ.Π.Α. 

Πηγή Χρηματοδότησης 
 

ΠΔΕ 

Αριθμός  μελέτης 
 

97/2022 

Ημερομηνία Δημοπράτησης 
 

16-08-2022 

Ανάδοχος: 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ 

Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης: 
 

24-10-2022 

Ημερομηνία λήξης συμβατικής 
προθεσμίας: 
1η παράταση του έργου: 
 
2η παράταση του έργου: 
 
 
3η παράταση του έργου: 
 
 

20.02.2023 
 

Μέχρι και την 31/03/2023 σύμφωνα με 
την Αρ. 13/2023 Α.Δ.Σ.   
Με την 54/2023 Α.Δ.Σ.  δόθηκε 2η 
παράταση στο έργο έως και την 
31/05/2023. 
Με την 159/2023 Α.Δ.Σ.  δόθηκε 3η 
παράταση στο έργο έως και την 
30/09/2023 

Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου: 
 

20,00% 

Αιτούμενη παράταση: 
 

31/12/2023  

Προτεινόμενη παράταση: 31/12/2023 
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Παρατηρήσεις: 
 

 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65  

παρ. 5  όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 και 67 του Ν. 
3852/2010, του Ν. 5013/2023, του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, το γεγονός ότι η  εκτέλεση 
του έργου είναι σε εξέλιξη και απαιτείται η λήψη της εν λόγω απόφασης για την ομαλή 
υλοποίησή του  και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων όπως καταγράφθηκαν 
στα επίσημα πρακτικά. 

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία  
Την παράταση του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΠΡΑΝΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΥ 

ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ έως 31/12/2023. 
 

Μειοψηφούντων των δημ. συμβούλων κ.κ. Σπυριδάκου και Αναγνωστοπούλου. 
   

 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

        Η Πρόεδρος                  Η Γραμματέας               Τα Μέλη 
Τσαφατίνου Κατερίνα  
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 

 
Παπαδάκη Ευγενία 

Σπυριδάκου Θεοδούλη Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Χαραμή Μαρία 
Καλογερίνης Ηλίας 
Αρρώνης Παντελεήμων 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 
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