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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  12ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  173/2023 
 
«Χορήγηση παράτασης του έργου «Αποκατάσταση κτιρίου Συκικής και 
μετατροπή του σε κέντρο αθλητικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών 
δραστηριοτήτων». 
 
Στους  Μολάους σήμερα στις  28  Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και  ώρα 14:30, 

συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική  συνεδρίαση με 
τηλεδιάσκεψη ύστερα από την  αριθ. πρωτ. 14387/22-09-2023 έγγραφη πρόσκληση της 
Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς  
συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010  & 11 του  
Ν. 5043/2023. 
   Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 17, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Τσαφατίνου Κατερίνα            Πρόεδρος Δ.Σ.          1. Νικολινάκος Παναγιώτης    
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος                2. Καλογράνης Δημήτριος   
 3. Πετράκης Χρήστος               Αντιδήμαρχος              3. Κουλουβάκος Βασίλειος   
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος         4. Κόκκορης Παναγιώτης   
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος              5. Μαυρομμάτης Παναγιώτης   
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος           6. Παναρίτης Ηλίας     
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος           7. Ραφαηλίδη Βασιλική     
 8. 
9. 
10. 

Παπαδάκης Πιερρής             Αντιδήμαρχος             8. Βλάχου Άννα 
Αλειφέρη Παναγιώτα                                       9. Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
Χαραμή Μαρία                                               10. Μαρούσης Χαράλαμπος  

   

11. Καλογερίνης Ηλίας                                               
12. 
13. 
14. 
15.  

Κολλιάκος Ιωάννης 
Αβδούλος Σπύρος 
Αρρώνης Παντελεήμων 
Σπυριδάκου Θεοδούλη                                 

   

16. 
17. 
 

Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 

  

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
   Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  
   

Για το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κο Μαυρομιχάλη, ο οποίος είπε τα εξής: 
       Η Οικονομική επιτροπή με την αριθμ. 171/2021 απόφασή της καθορίζει τους όρους της 
δημοπρασίας του έργου του θέματος και με την 313/2021 απόφασή της κατακύρωσε το 
αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ Α.Ε..  Στις 30-11-2021 υπογράφτηκε η αριθμ. 
17358 σύμβαση του έργου  για το ποσό των 839.499,99€ με ΦΠΑ και ο χρόνος περαίωσης  του 
έργου είναι μέχρι την 30-11-2022. 
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Με την 347/2022 ΑΟΕ δόθηκε παράταση έως 30/8/2023. Με την από 25-7-2023  αίτησή 
του ο ανάδοχος  ζήτησε παράταση κατά δώδεκα (7) ημερολογιακούς μήνες  δηλαδή έως 
30/03/2024   για την εκτέλεση του έργου για τους παρακάτω λόγους: 

 Καθυστέρηση στην εξέλιξη των εργασιών που οφείλετε στην εκτέλεση προσεκτικών διερευνητικών 
εκσκαφών  στο μισό κτήριο στο οποίο διαπιστώθηκαν αποκλίσεις στα δεδομένα του  φέροντα 
οργανισμό από τα αναμενόμενα  και στην ανάγκη ενημέρωσης τροποποίησης της στατικής 
μελέτης.   

Το γεγονός αυτό περιόρισε τις εργασίες  στο άλλο μισό κτίριο και στα  σημεία που δεν 
υπάρχει επαφή. 

 Για την τροποποίηση της στατικής μελέτης γνωμοδότησε θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο με το 
14/06-07-2023 πρακτικό του.  

 Η τροποποιημένη μελέτη στην συνέχεια μετά την έγκριση από την ειδική υπηρεσία διαχείρισης, 
πρέπει να εγκριθεί από την Προϊστάμενη Αρχή είτε αυτόνομα είτε μαζί με τον 2ο ΑΠΕ που 
πρόκειται να συνταχθεί για να συμπεριλάβει νέες εργασίες που προέκυψαν από την 
περιγραφόμενη παραπάνω απρόβλεπτη περίσταση. 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» με το υπ. αριθ. 
4603/5-09-2023 έγγραφο της γνωμοδότησε θετικά για την 2η παράταση του έργου κατά 
τέσσερεις (4) μήνες. 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
Την παράταση  του ανωτέρω έργου έως την 30/12/2023  για τους λόγους που αναφέρει ο 

ανάδοχος στην αίτησή του. 
  

      Τίτλος του έργου:  
 

Αποκατάσταση κτιρίου Συκικής και 
μετατροπή του σε κέντρο αθλητικών, 
πολιτιστικών και ψυχαγωγικών 
δραστηριοτήτων 

Προϋπολογισμός μελέτης : 1.150.000,00 

Πηγή Χρηματοδότησης : ΕΣΠΑ – ΕΠΑνεκ 2014-2020 

Ανάδοχος: ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ Α.Ε. 

Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης: 30/11/2021 

Ημερομηνία λήξης συμβατικής προθεσμίας: 
 

30/11/2022 
 

παράταση προθεσμίας: 30/08/2023 

Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου: 40% 

Αιτούμενη παράταση: 30-03-2024 

Προτεινόμενη παράταση: 30-12-2023 

Παρατηρήσεις: 
 

 

                                                           
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65  

παρ. 5  όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 και 67 του Ν. 
3852/2010, του Ν. 5013/2023, του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, το γεγονός ότι η  εκτέλεση 
του έργου είναι σε εξέλιξη και απαιτείται η λήψη της εν λόγω απόφασης για την ομαλή 
υλοποίησή του  και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων όπως καταγράφθηκαν 
στα επίσημα πρακτικά. 

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία  
Την παράταση του έργου «Αποκατάσταση κτιρίου Συκικής και μετατροπή του σε κέντρο 

αθλητικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων» έως 30/12/2023. 
 

Μειοψηφούντων των δημ. συμβούλων κ.κ. Σπυριδάκου και Αναγνωστοπούλου. 
   

 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

        Η Πρόεδρος                  Η Γραμματέας               Τα Μέλη 
Τσαφατίνου Κατερίνα  
 

Σπυριδάκου Θεοδούλη Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σουρλάς Ιωάννης 
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Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Χαραμή Μαρία 
Καλογερίνης Ηλίας 
Αρρώνης Παντελεήμων 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 
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