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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  12ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  175/2023 
 
«Χορήγηση παράτασης του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας δήμου 
Μονεμβασίας». 
 
Στους  Μολάους σήμερα στις  28  Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και  ώρα 14:30, 

συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική  συνεδρίαση με 
τηλεδιάσκεψη ύστερα από την  αριθ. πρωτ. 14387/22-09-2023 έγγραφη πρόσκληση της 
Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς  
συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010  & 11 του  
Ν. 5043/2023. 
   Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 17, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Τσαφατίνου Κατερίνα            Πρόεδρος Δ.Σ.          1. Νικολινάκος Παναγιώτης    
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος                2. Καλογράνης Δημήτριος   
 3. Πετράκης Χρήστος               Αντιδήμαρχος              3. Κουλουβάκος Βασίλειος   
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος         4. Κόκκορης Παναγιώτης   
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος              5. Μαυρομμάτης Παναγιώτης   
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος           6. Παναρίτης Ηλίας     
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος           7. Ραφαηλίδη Βασιλική     
 8. 
9. 
10. 

Παπαδάκης Πιερρής             Αντιδήμαρχος             8. Βλάχου Άννα 
Αλειφέρη Παναγιώτα                                       9. Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
Χαραμή Μαρία                                               10. Μαρούσης Χαράλαμπος  

   

11. Καλογερίνης Ηλίας                                               
12. 
13. 
14. 
15.  

Κολλιάκος Ιωάννης 
Αβδούλος Σπύρος 
Αρρώνης Παντελεήμων 
Σπυριδάκου Θεοδούλη                                 

   

16. 
17. 
 

Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 

  

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
   Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  
   

Για το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κο Μαυρομιχάλη, ο οποίος είπε τα εξής: 

Με την 30/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση των πρακτικών της 
δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις  05/01/2023 και ανατέθηκε το έργο με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» στην Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.  
Υπογράφηκε η με αριθμ.  5026/06-04-2023  σύμβαση του έργου  για το ποσό των  280.231,66 € 
χωρίς το Φ.Π.Α. 
     Ο ανάδοχος με την από   24-07-2023 αίτησή του ζητάει  παράταση  προθεσμίας 
εκτελέσεως  του έργου  μέχρι τις 03-01-2024.      Οι λόγοι που αναφέρει είναι βάσιμοι διότι η 
θερμοκρασία που επικρατεί  είναι πάνω από 35 ˚C οπότε σύμφωνα  με τις προδιαγραφές  και 
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τον Κ.Τ.Σ. 2016 δεν μπορεί να γίνουν εργασίες τσιμεντοστρώσεων. Επίσης   έχει προκύψει η 
ανάγκη σύνταξης  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  Εργασιών για την τακτοποίηση των ποσοτήτων . 
Το Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης με το υπ΄αριθμ. 3119/25-8-2023 προέκρινε την παράταση 
του  έργου έως τις  03/01 /2024. 
                                                     Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 

Την παράταση  του ανωτέρω έργου έως   03-01-2024.    

Τίτλος του έργου:  
 
 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Προϋπολογισμός  σύμβασης: 
 

280.231,66 € πλέον ΦΠΑ 

Πηγή Χρηματοδότησης : 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Αριθμός Μελέτης: 
 

 11/2022 

Ημερομηνία Δημοπράτησης:  
 

05/01/2023 

Ανάδοχος: 
 

Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε 

Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης: 
 

06-04-2023   

Ημερομηνία λήξης συμβατικής προθεσμίας: 
 

06-08-2023   

Α΄παράταση προθεσμίας: 
 

 

Β΄Παράταση προθεσμίας : 
 

 

Γ ΄Παράταση προθεσμίας : 
 

 

Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου: 
 

70% 

Αιτούμενη παράταση: 
 

03/01 /2024 

Προτεινόμενη παράταση: 
 

03/01 /2024 

Παρατηρήσεις: 
 

 

                                                                  
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65  

παρ. 5  όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 και 67 του Ν. 
3852/2010, του Ν. 5013/2023, του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, το γεγονός ότι η  εκτέλεση 
του έργου είναι σε εξέλιξη και απαιτείται η λήψη της εν λόγω απόφασης για την ομαλή 
υλοποίησή του  και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων όπως καταγράφθηκαν 
στα επίσημα πρακτικά. 

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία  
Την παράταση του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Μονεμβασίας» έως 

03/01/2024. 
 

Μειοψηφούσης της δημ. συμβούλου κας Σπυριδάκου. 
   

 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

        Η Πρόεδρος                  Η Γραμματέας               Τα Μέλη 
Τσαφατίνου Κατερίνα  
 

Σπυριδάκου Θεοδούλη Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σουρλάς Ιωάννης 
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Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Χαραμή Μαρία 
Καλογερίνης Ηλίας 
Αρρώνης Παντελεήμων 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 
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