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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  12ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  177/2023 
 
«Περί έγκρισης του 3ου ΑΠΕ και της 1ης τροποποίησης της Συμπληρωματικής 
Σύμβασης (Σ.Σ.) του έργου Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Πακίων-
Μολάων».  
 
Στους  Μολάους σήμερα στις  28  Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και  ώρα 14:30, 

συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική  συνεδρίαση με 
τηλεδιάσκεψη ύστερα από την  αριθ. πρωτ. 14387/22-09-2023 έγγραφη πρόσκληση της 
Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς  
συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010  & 11 του  
Ν. 5043/2023. 
   Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 17, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Τσαφατίνου Κατερίνα            Πρόεδρος Δ.Σ.          1. Νικολινάκος Παναγιώτης    
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος                2. Καλογράνης Δημήτριος   
 3. Πετράκης Χρήστος               Αντιδήμαρχος              3. Κουλουβάκος Βασίλειος   
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος         4. Κόκκορης Παναγιώτης   
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος              5. Μαυρομμάτης Παναγιώτης   
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος           6. Παναρίτης Ηλίας     
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος           7. Ραφαηλίδη Βασιλική     
 8. 
9. 
10. 

Παπαδάκης Πιερρής             Αντιδήμαρχος             8. Βλάχου Άννα 
Αλειφέρη Παναγιώτα                                       9. Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
Χαραμή Μαρία                                               10. Μαρούσης Χαράλαμπος  

   

11. Καλογερίνης Ηλίας                                               
12. 
13. 
14. 
15.  

Κολλιάκος Ιωάννης 
Αβδούλος Σπύρος 
Αρρώνης Παντελεήμων 
Σπυριδάκου Θεοδούλη                                 

   

16. 
17. 
 

Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 

  

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
   Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  
   

Για το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κο Μαυρομιχάλη, ο οποίος είπε τα εξής: 
  Με την 113/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση των πρακτικών της 
δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 11/06/2018 και ανατέθηκε το έργο με τίτλο «Ολοκλήρωση 
αποχετευτικού δικτύου Πακίων -Μολάων »  στην ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.  Υπογράφηκε η με αριθμ  
2147/18-02-2019  σύμβαση του έργου  για το ποσό των  1.172.896,72  € χωρίς το Φ.Π.Α.  

Ο 1ος ΑΠΕ συντάσσεται  προκειμένου να συμπεριληφθούν: 
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1. α) Οι αυξομειώσεις των συμβατικών εργασιών, οι οποίες προέκυψαν έπειτα από την σύνταξη της 
1ης έως και 13ης Αναλυτικής επιμέτρησης, του 1ου έως και 13ου ΠΠΑΕ, των αναλυτικών 
προμετρήσεων. 

2. Ο 1ος ΑΠΕ της  1η Συμπληρωματικής  Σύμβασης  σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016. 
3. Η προβλεπόμενη αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4412/2016. 

     Το πρώτο σκέλος του ΑΠΕ  αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 1.172.896,72 € 
χωρίς το ΦΠΑ.     Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές  της σύμβασης του 
έργου, σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και 
ανάλωση μεγάλου μέρους των απροβλέπτων. Με την ανάλωση των απροβλέπτων καλύπτονται 
δαπάνες από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίσταται απαραίτητες για την αρτιότητα και 
την λειτουργικότητα του έργου. Η δαπάνη των εργασιών αυτών,  καλύπτεται   από το κονδύλιο 
των απροβλέπτων. 

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων  με το αριθμ .3/15-02-2023 πρακτικό του, 
γνωμοδότησε θετικά για τον 3ο ΑΠΕ και την 1η τροποποίηση  της Σ.Σ. « ήσσονος αξίας» και  

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων ( ΥΜΕΠΕΡΑΑ) με το αριθ. 1811/20-02-2023 
έγγραφό τους γνωμοδότησε θετικά για τον 3ο ΑΠΕ και την 1η τροποποίηση  της Σ.Σ. « ήσσονος 
αξίας». 

Μετά τα ανωτέρω, Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
  Την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  του ανωτέρω έργου. Οι εργασίες που 
περιλαμβάνονται σε αυτόν περιορίζουν το ποσό των απροβλέπτων στα 0,06€ και διαμορφώνουν 
την συμβατική δαπάνη του έργου στο ποσό των 1.292.012,30 € (χωρίς  το ΦΠΑ ), βρίσκεται στα 
όρια της εγκεκριμένης σύμβασης  που προβλέπει το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 και η 
συμπληρωματική σύμβαση είναι στο ποσό των 80.000,00 €. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65  
παρ. 5  όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 και 67 του Ν. 
3852/2010, του Ν. 5013/2023, του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, το γεγονός ότι η  εκτέλεση 
του έργου είναι σε εξέλιξη και απαιτείται η λήψη της εν λόγω απόφασης για την ομαλή 
υλοποίησή του  και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων όπως καταγράφθηκαν 
στα επίσημα πρακτικά. 

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία  
Την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  και της 1ης  Συμπληρωματικής Σύμβασης 

του έργου «Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Πακίων-Μολάων». 
 

Μειοψηφούντων των δημ. συμβούλων κ.κ. Σπυριδάκου και Αναγνωστοπούλου. 
   

 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

        Η Πρόεδρος                  Η Γραμματέας               Τα Μέλη 
Τσαφατίνου Κατερίνα  
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 

 
Παπαδάκη Ευγενία 

Σπυριδάκου Θεοδούλη Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Χαραμή Μαρία 
Καλογερίνης Ηλίας 
Αρρώνης Παντελεήμων 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 
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