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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  12ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  178/2023 
 
Περί τροποποίησης σύμβασης προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού 
έκτακτων βλαβών αντλιοστασίων. 
 
Στους  Μολάους σήμερα στις  28  Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και  ώρα 14:30, 

συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική  συνεδρίαση με 
τηλεδιάσκεψη ύστερα από την  αριθ. πρωτ. 14387/22-09-2023 έγγραφη πρόσκληση της 
Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς  
συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010  & 11 του  
Ν. 5043/2023. 
   Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 17, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Τσαφατίνου Κατερίνα            Πρόεδρος Δ.Σ.          1. Νικολινάκος Παναγιώτης    
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος                2. Καλογράνης Δημήτριος   
 3. Πετράκης Χρήστος               Αντιδήμαρχος              3. Κουλουβάκος Βασίλειος   
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος         4. Κόκκορης Παναγιώτης   
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος              5. Μαυρομμάτης Παναγιώτης   
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος           6. Παναρίτης Ηλίας     
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος           7. Ραφαηλίδη Βασιλική     
 8. 
9. 
10. 

Παπαδάκης Πιερρής             Αντιδήμαρχος             8. Βλάχου Άννα 
Αλειφέρη Παναγιώτα                                       9. Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
Χαραμή Μαρία                                               10. Μαρούσης Χαράλαμπος  

   

11. Καλογερίνης Ηλίας                                               
12. 
13. 
14. 
15.  

Κολλιάκος Ιωάννης 
Αβδούλος Σπύρος 
Αρρώνης Παντελεήμων 
Σπυριδάκου Θεοδούλη                                 

   

16. 
17. 
 

Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 

  

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
   Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  
   

Για το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κο Μαυρομιχάλη,  ο οποίος είπε τα εξής: 
  Με την αριθ. 5918/27.4.2023 (23SYMV012569508) σύμβαση μεταξύ του Δήμου και του 
οικονομικού φορέα ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε, Λάππα Αχαΐας -Σ.Σ Βάρδας - ΤΚ 270 52, 
προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αντιμετώπιση έκτακτων βλαβών 
των πλέον των διακοσίων (200) δημοτικών αντλιοστασίων ύδρευσης, που δημιουργούνται είτε 
από την παλαιότητα και χρήση του εξοπλισμού είτε από απρόβλεπτους παράγοντες όπως καιρικά 
φαινόμενα, διακοπές ρεύματος  κ.ά.). 
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Η συμβατική δαπάνη ανέρχεται έως το ποσό των 99.993,60 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
και η διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε για διάστημα ενός (1) έτους, ή έως την εξάντληση του 
οικονομικού της αντικειμένου εάν αυτό επέλθει πρώτο. 

Λόγω των συμβάντων έκτακτων και απρόβλεπτων περιστατικών βλαβών που επισυνέβησαν 
κατά την έως τώρα διάρκεια της σύμβασης έχει σχεδόν εξαντληθεί το οικονομικό αντικείμενο 
αυτής και προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα και άλλα γεγονότα που τυχόν προκύψουν έως 
την ανάδειξη νέου αναδόχου μετά από διαγωνιστική διαδικασία, η υπηρεσία εισηγείται την 
ανάγκη τροποποίησης της σύμβασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

Συγκεκριμένα η αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 (γνωμοδοτικό 
όργανο) που συγκροτήθηκε με την αριθ. 414/21.12.2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
στην από 30/8/2023 εισήγηση της αναφέρει ότι: 
Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 1γ του άρθρ. 132 Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), οι οποίες  ορίζουν  ότι: 
«Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:…… «γ) όταν πληρούνται 
σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω 
περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, ββ) η 
τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, γγ) οποιαδήποτε αύξηση της 
τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο». 

2. Την αριθ. 5918/27.4.2023 (23SYMV012569508) σύμβαση μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και του 
οικονομικού φορέα ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε, Λάππα Αχαϊας -Σ.Σ Βάρδας - ΤΚ 270 52, 
με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού έκτακτων βλαβών αντλιοστασίων. 

3. Την εγκεκριμένη διακήρυξη της προμήθειας με αριθ. 3377/8.3.2023 (23PROC012255204) και  
ειδικότερα τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 4.5 «Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της». 

4. Το αριθ. 13081/28.8.2023 έγγραφο του τμήματος Προμηθειών & Εργασιών του Δήμου 
Μονεμβασίας προς τον ανάδοχο της σύμβασης, περί παροχής σύμφωνης γνώμης για την 
τροποποίηση αυτής κατά το άρθρ. 132 Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), κατά ποσοστό 40% και 
διατηρώντας αμετάβλητους τους λοιπούς όρους αυτής. 

5. Την από 30.8.2023 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του αναδόχου οικονομικού φορέα 
με την οποία παρέχεται η σύμφωνη γνώμη κατά τα ανωτέρω. 

6. Την ανάγκη προσαύξησης του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης λόγω αύξησης των  
έκτακτων και απρόβλεπτων περιστατικών βλαβών που προέκυψαν στα αντλιοστάσια του Δήμου 
από την έναρξη της σύμβασης έως σήμερα και την εξ αυτού επαπειλούμενη ανεπάρκεια των 
σχετικών πιστώσεων. 

7. Το χαρακτήρα της σύμβασης η οποία συνάφθηκε για την αντιμετώπιση έκτακτων και 
απρόβλεπτων περιστατικών βλαβών των αντλιοστασίων ύδρευσης, που δεν είναι δυνατόν να 
προβλεφθούν επακριβώς. 

8. Το γεγονός ότι πληρούνται ακριβώς οι προϋποθέσεις της παρ. 1γ του άρθρ. 132 Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-
147 Α/8-8-16), όπως αυτές ερμηνεύτηκαν και με την κατευθυντήρια Οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ 
22/2017 «Τροποποίηση Συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους». 

Προτείνει 
Την τροποποίηση αριθ. 5918/27.4.2023 (23SYMV012569508) σύμβασης μεταξύ του Δήμου 

Μονεμβασίας και του οικονομικού φορέα  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε, Λάππα Αχαΐας -
Σ.Σ Βάρδας - ΤΚ 270 52, με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού έκτακτων 
βλαβών αντλιοστασίων, με αύξηση του οικονομικού τους αντικειμένου κατά ποσοστό σαράντα 
επί τοις εκατό (40%) όπως αναλυτικά εμφαίνεται στον παρακάτω Πίνακα: 

Διάρκεια Σύμβασης 

Οικονομικά Στοιχεία 
Ποσοστό 
αύξησης 
δαπάνης 

Διαμορφωθείσα 
δαπάνη μετά την 

τροποποίηση 

Συμβατική 
Δαπάνη 

(με ΦΠΑ) 

Δαπάνη έως 
30.8.2023 

Υπόλοιπο 

28.4.2023-28.4.2024 99.993,60 99.913,56 80,04 40% 139.991,04 

 
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι όπως  το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη του: 

1. Τις διατάξεις του άρθρ. 132 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως 
ισχύει. 
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2. Τις διατάξεις του άρθρ. 72 παρ. (ζ) του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχ Α') Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης, όπου ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή  «Ασκεί καθήκοντα 
αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, 
μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού…» και διακρίνεται εκεί η 
αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίζει για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την 
εκτέλεση έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών μετά τη σύναψη των συμβάσεων. 

3. Την  από 30.8.2023 εισήγηση της Επιτροπής  του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. 
Αποφασίσει 

Την τροποποίηση αριθ. 5918/27.4.2023 (23SYMV012569508) σύμβασης μεταξύ του Δήμου 
Μονεμβασίας και του οικονομικού φορέα  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε, Λάππα Αχαΐας -
Σ.Σ.  Βάρδας - ΤΚ 270 52, με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού έκτακτων 
βλαβών αντλιοστασίων, με αύξηση του οικονομικού τους αντικειμένου κατά ποσοστό σαράντα 
επί τοις εκατό (40%) όπως αναλυτικά εμφαίνεται στον παρακάτω Πίνακα: 

Διάρκεια Σύμβασης 

Οικονομικά Στοιχεία 
Ποσοστό 
αύξησης 
δαπάνης 

Διαμορφωθείσα 
δαπάνη μετά την 

τροποποίηση 

Συμβατική 
Δαπάνη 

(με ΦΠΑ) 

Δαπάνη έως 
30.8.2023 

Υπόλοιπο 

28.4.2023-28.4.2024 99.993,60 99.913,56 80,04 40% 139.991,04 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65  
παρ. 5  όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 και 67 του Ν. 
3852/2010, του Ν. 5013/2023, του Ν. 4412/2016 και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών 
συμβούλων όπως καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά. 

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία  
Την τροποποίηση αριθ. 5918/27.4.2023 (23SYMV012569508) σύμβασης μεταξύ του Δήμου 

Μονεμβασίας και του οικονομικού φορέα  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε, Λάππα Αχαΐας -
Σ.Σ.  Βάρδας - ΤΚ 270 52, με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού έκτακτων 
βλαβών αντλιοστασίων, με αύξηση του οικονομικού τους αντικειμένου κατά ποσοστό σαράντα 
επί τοις εκατό (40%) όπως αναλυτικά εμφαίνεται στον παρακάτω Πίνακα: 

Διάρκεια Σύμβασης 

Οικονομικά Στοιχεία 
Ποσοστό 
αύξησης 
δαπάνης 

Διαμορφωθείσα 
δαπάνη μετά την 

τροποποίηση 

Συμβατική 
Δαπάνη 

(με ΦΠΑ) 

Δαπάνη έως 
30.8.2023 

Υπόλοιπο 

28.4.2023-28.4.2024 99.993,60 99.913,56 80,04 40% 139.991,04 

 
Μειοψηφούσης της δημ. συμβούλου κας  Σπυριδάκου. 
   

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
        Η Πρόεδρος                  Η Γραμματέας               Τα Μέλη 

Τσαφατίνου Κατερίνα  
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 
 

 
Παπαδάκη Ευγενία 

Σπυριδάκου Θεοδούλη Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Χαραμή Μαρία 
Καλογερίνης Ηλίας 
Αρρώνης Παντελεήμων 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 
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