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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  12ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  181/2023 
 
Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και του 1ου και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε του έργου  
«Συμπληρωματικά έργα ύδρευσης οικισμών δήμου Μονεμβασίας».  
 
Στους  Μολάους σήμερα στις  28  Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και  ώρα 14:30, 

συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική  συνεδρίαση με 
τηλεδιάσκεψη ύστερα από την  αριθ. πρωτ. 14387/22-09-2023 έγγραφη πρόσκληση της 
Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς  
συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010  & 11 του  
Ν. 5043/2023. 
   Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 17, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Τσαφατίνου Κατερίνα            Πρόεδρος Δ.Σ.          1. Νικολινάκος Παναγιώτης    
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος                2. Καλογράνης Δημήτριος   
 3. Πετράκης Χρήστος               Αντιδήμαρχος              3. Κουλουβάκος Βασίλειος   
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος         4. Κόκκορης Παναγιώτης   
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος              5. Μαυρομμάτης Παναγιώτης   
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος           6. Παναρίτης Ηλίας     
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος           7. Ραφαηλίδη Βασιλική     
 8. 
9. 
10. 

Παπαδάκης Πιερρής             Αντιδήμαρχος             8. Βλάχου Άννα 
Αλειφέρη Παναγιώτα                                       9. Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
Χαραμή Μαρία                                               10. Μαρούσης Χαράλαμπος  

   

11. Καλογερίνης Ηλίας                                               
12. 
13. 
14. 
15.  

Κολλιάκος Ιωάννης 
Αβδούλος Σπύρος 
Αρρώνης Παντελεήμων 
Σπυριδάκου Θεοδούλη                                 

   

16. 
17. 
 

Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 

  

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
   Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  
   

Για το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κο Παπαδάκη, ο οποίος είπε τα εξής: 

  1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  2.591.098,00  € (χωρίς ΦΠΑ λόγω αναστροφής υποχρέωσης) 

2. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:   «ΤΡΙΤΣΗΣ» 
3. ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ :     50,00 %                                       
4. ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ:  1.397.940,51 €  χωρίς ΦΠΑ                                 
5. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ:  9/3/2022 
      6. ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ 
7. ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:   9/3/2023      
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8. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 9/3/2024  
            (53/27-3-23 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μονεμβασίας) 
         9. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ : ΟΥΔΕΙΣ (Δεν απαιτείται)   
Α)   ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός των απαιτούμενων έργων βελτίωσης-
εκσυγχρονισμού υφιστάμενων συστημάτων ύδρευσης  (αγωγοί εσωτερικού και εξωτερικού 
δικτύου ύδρευσης και δεξαμενές ύδρευσης) ή και επέκτασης δικτύων ύδρευσης σε είκοσι δύο 
οικισμούς και των πέντε Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Μονεμβάσιας. 

Αναλυτικότερα, πρόκειται για έργα αντικατάστασης-βελτίωσης τμημάτων των δικτύων 
ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Μονεμβάσιας που σήμερα αποτελούνται από αμιαντοσωλήνες, 
ή/και παρουσιάζουν συχνά βλάβες και διαρροές καθώς και η κατασκευή νέων αγωγών ύδρευσης 
σε διανοιγμένους οδούς εντός εγκεκριμένων ορίων οικισμών και αντικαταστάσεις δεξαμενών 
ύδρευσης. 

  Το έργο περιλαμβάνει: 

1. Νέους αγωγούς ύδρευσης συνολικού μήκους 23.620,00 μ.μ. από σωλήνες πολυαιθυλενίου, 
διαφόρων διατομών  

2. Σύνδεση της νέας γεώτρησης στην Κοινότητα Αγγελώνας (θέση Κεραμωτή)  θα γίνει με τον αγωγό 
ο οποίος υδρεύει τον οικισμό  και ξεκινάει από την υφιστάμενη εν λειτουργία (παλαιά) γεώτρηση. 

3. Τρεις νέες ανοξείδωτες δεξαμενές ύδρευσης στους οικισμούς Συκιάς Δ.Ε Μολάων,  Βαλτακίου Δ.Ε. 
Βοιών και Νομίων  Δ.Ε. Μονεμβάσιας, ωφέλιμων όγκων 100 κ.μ. για τους οικισμούς Συκιάς και 
Βαλτακίου και 200 κ.μ. για τον οικισμό των Νομίων. 

4. Δύο φίλτρα αποσιδήρωσης – απομαγγανίωσης σε υφιστάμενες γεωτρήσεις του Δήμου 

 Β)   1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ -  Αιτιολόγηση 

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Π.Ε με 
τον οποίο αντιμετωπίζονται:  

i. οι αυξομειώσεις των συμβατικών εργασιών, οι οποίες προέκυψαν έπειτα από την σύνταξη της 1ης 
έως και 4ης Αναλυτικής επιμέτρησης, του 1ου έως 4ου ΠΠΑΕ και των αναλυτικών προμετρήσεων.  

ii. Να συμπεριλάβει την σύνταξη νέων τιμών μονάδων για εργασίες που δεν είχαν προβλεφθεί στην 
αρχική μελέτη αλλά απαιτούνται για την έντεχνη κατασκευή και λειτουργία του έργου και δεν 
μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά ή οικονομικά από την σύμβαση. 
 
Γ)    ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ  

Σύμφωνα με το νόμο 4412/2016 άρθρο 156, απορροφάται τμήμα των απροβλέπτων για 
νέες εργασίες οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την εξασφάλιση της αρτιότητας και 
λειτουργικότητας του έργου. Σημειώνεται ότι η δαπάνη για τις νέες εργασίες καλύπτεται μόνο από 
το κονδύλι των απροβλέπτων και όχι από εξοικονομούμενη «επί έλασσον δαπάνη», ενώ επίσης δεν 
τροποποιείται το "βασικό σχέδιο" του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή κατά τα βασικά διακριτά 
στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση.       
      Οι νέες τιμές μονάδας του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. προήλθαν από εργασίες για τις οποίες δεν 
υπήρχαν τιμές στα συμβατικά τεύχη του έργου αλλά περιλαμβάνονταν σε εγκεκριμένα ή 
συμβατικά αναλυτικά τιμολόγια (αναλύσεις τιμών), σύμφωνα με το Ν.4412/2016. Πιο 
συγκεκριμένα με τον τρόπο αυτό καθορίστηκαν οι παρακάτω νέες τιμές     

1. ΝΤ.1 Γενική εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με την πλευρική 
απόθεση των προϊόντων εκσκαφής, με χρήση αλυσοσκαπτικού αυλακωτήρα (trencher) και για 
οποιοδήποτε βάθος.  

2. ΝΤ.2 Εγκατάσταση μίας μεμονωμένης παροχής ύδρευσης, μέχρι το υδρόμετρο, επί αγωγού 
οποιασδήποτε διαμέτρου και υλικού για μήκος σύνδεσης έως 6,0 m. 

3. Ντ.3 Για κάθε επιπλέον μέτρο πάνω από τα 6,0m για απόσταση από τον άξονα του αγωγού από το 
υδρόμετρο. 
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  Οι αυξομειώσεις ποσοτήτων του παρόντος 1ουΑ.Π.Ε. οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις 
της προμέτρησης της μελέτης και σε απαιτήσεις της κατασκευής του έργου που καθίστανται 
απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητά του. 

Συγκεκριμένα λόγω παραλείψεων της προμέτρησης της μελέτης και το γεγονός ότι έχει 
εκτελεστεί περίπου το 50% του έργου σε εκσκαφές – σωληνώσεις και επιχώσεις γίνεται μία πρώτη 
εκτίμηση των μεταβολών των ποσοτήτων και δαπάνης του προϋπολογισμού ως ακολούθως: 
 
Ομάδα 1.  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

1. Α.Τ. 1  Αύξηση ποσότητας κατά 3.353,91 m3 –  αύξηση δαπάνης κατά 17.104,43 
€ 

2. Α.Τ. 2  Αύξηση ποσότητας κατά 1.474,79 m3 –  αύξηση δαπάνης κατά 7.595,17 
€ 

3. Α.Τ. 3  Αύξηση ποσότητας κατά 2.159,95 tn –  αύξηση δαπάνης κατά 9.590.18 € 
4. Α.Τ. 6  Αύξηση ποσότητας κατά 1.998.79 m3 –  αύξηση δαπάνης κατά 49.969.75 

€ 
5. Α.Τ. 7  Μείωση ποσότητας κατά 210 m3 –  μείωση  δαπάνης κατά 4.725,00 € 
6. Α.Τ. 8  Αύξηση ποσότητας κατά 4.000,00 m –  αύξηση δαπάνης κατά 60.000,00 

€ 
7. Α.Τ. 9  Μείωση ποσότητας κατά 60 m3 –  μείωση  δαπάνης κατά 405,00 € 
8. Α.Τ. 10  Μείωση ποσότητας κατά 60 m3 –  μείωση  δαπάνης κατά 1.785,00 € 
9. Α.Τ. 26  Μείωση ποσότητας κατά 72,19 m3 –  μείωση  δαπάνης κατά 470,68 € 
10. Α.Τ. 11  Μείωση ποσότητας κατά 15 m3 –  μείωση  δαπάνης κατά 1.271,25 €   
11. Α.Τ. 12  Μείωση ποσότητας κατά 500 m3 –  μείωση  δαπάνης κατά 5.375,00 € 
12. Α.Τ. 15  Μείωση ποσότητας κατά 2.700 m3 –  μείωση  δαπάνης κατά 4.050,00 € 
13. Α.Τ. 16  Μείωση ποσότητας κατά 186 m3 –  μείωση  δαπάνης κατά 837,00 € 
14. Α.Τ. 17  Αύξηση ποσότητας κατά 197,89 m3 –  αύξηση δαπάνης κατά 2.453,84 € 
15. Α.Τ. 22  Αύξηση ποσότητας κατά 6.788,50 m3 –  αύξηση δαπάνης κατά 

106.918,88 € 
16. Α.Τ. 23  Αύξηση ποσότητας κατά 2.220,73 m3 –  αύξηση δαπάνης κατά 

34.199,24 € 
17. Α.Τ. 25  Μείωση ποσότητας κατά 970 m2 –  μείωση  δαπάνης κατά 32.592,00 € 

 
     Η εργασία με νέα τιμή μονάδας η οποία περιγράφεται σαφώς στις προτεινόμενες επεμβάσεις 
της εγκεκριμένης μελέτης του έργου, για την 1η ομάδα, αλλά δεν περιλαμβάνεται σαν εργασία στο 
εγκεκριμένο τιμολόγιο εργασιών του έργου είναι: 

1. ΝΤ.1 Γενική εκσκαφή ορυγμνάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με την πλευρική 
απόθεση των προϊόντων εκσκαφής, με χρήση αλυσοσκαπτικού αυλακωτήρα (trencher) και για 
οποιοδήποτε βάθος κατά 35.100,00 €. 

Η συνολική δαπάνη της ομάδας 1 «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ» μετά την έκπτωση αυξήθηκε κατά 
135.710,27 € προ Γ.Ε. και Ο.Ε. σε σχέση με την αρχική σύμβαση. 
 
Ομάδα 2.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – 
                  ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1. Α.Τ. 28  Αύξηση ποσότητας κατά 293 m3 –  αύξηση δαπάνης κατά 23.454,65 € 
2. Α.Τ. 33  Μείωση ποσότητας κατά 22 τεμ. –  μείωση  δαπάνης κατά 50.600,00 € 
3. Α.Τ. 34  Μείωση ποσότητας κατά 22 τεμ. –  μείωση  δαπάνης κατά 41.800,00 € 
4. Α.Τ. 37  Μείωση ποσότητας κατά 50 m. –  μείωση  δαπάνης κατά 400,00 € 
5. Α.Τ. 38  Μείωση ποσότητας κατά 40 m2 –  μείωση  δαπάνης κατά 500,00 € 
6. Α.Τ. 42  Μείωση ποσότητας κατά 40 m2 –  μείωση  δαπάνης κατά 320,00 € 

 
Η συνολική δαπάνη της ομάδας 2 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» μετά την έκπτωση μειώθηκε κατά 35.784,33 € (19,91 %) προ 
Γ.Ε. και Ο.Ε. σε σχέση με την αρχική σύμβαση. 
Ομάδα 3.  ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  – ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΤΥΑ - 
                  ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 
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1. Α.Τ. 46  Μείωση ποσότητας κατά 100 m. –  μείωση  δαπάνης κατά 800,00 € 
2. Α.Τ. 47  Αύξηση ποσότητας κατά 30 m  –  αύξηση δαπάνης κατά 324,00 € 
3. Α.Τ. 48  Μείωση ποσότητας κατά 272 m. –  μείωση  δαπάνης κατά 1.441,60 € 
4. Α.Τ. 49  Αύξηση ποσότητας κατά 188 m  –  αύξηση δαπάνης κατά 1.222,00 € 
5. Α.Τ. 50  Αύξηση ποσότητας κατά 990 m  –  αύξηση δαπάνης κατά 8.712,00 € 
6. Α.Τ. 56  Μείωση ποσότητας κατά 5 m –  μείωση  δαπάνης κατά 37,00 € 
7. Α.Τ. 57  Μείωση ποσότητας κατά 8 m –  μείωση  δαπάνης κατά 74,40 € 
8. Α.Τ. 59  Αύξηση ποσότητας κατά 42 m  –  αύξηση δαπάνης κατά 751,80 € 
9. Α.Τ. 61  Αύξηση ποσότητας κατά 166 m  –  αύξηση δαπάνης κατά 4.365,80 € 
10. Α.Τ. 62  Μείωση ποσότητας κατά 2.900 Kg –  μείωση  δαπάνης κατά 7.250,00 € 
11. Α.Τ. 65  Μείωση ποσότητας κατά 62 τεμ. –  μείωση  δαπάνης κατά 9.920,00 € 
12. Α.Τ. 74  Μείωση ποσότητας κατά 35 τεμ. –  μείωση  δαπάνης κατά 7.700,00 € 
13. Α.Τ. 85  Μείωση ποσότητας κατά 350 τεμ. –  μείωση  δαπάνης κατά 21.000,00 € 
14. Α.Τ. 86  Αύξηση ποσότητας κατά 14 τεμ.  –  αύξηση δαπάνης κατά 1.680,00 € 
15. Α.Τ. 89  Αύξηση ποσότητας κατά 1.830 m  –  αύξηση δαπάνης κατά 7.686,00 € 
16. Α.Τ. 91  Αύξηση ποσότητας κατά 1.090 m  –  αύξηση δαπάνης κατά 2.180,00 € 

 
Η εργασία με νέα τιμή μονάδας η οποία περιγράφεται σαφώς στις προτεινόμενες 

επεμβάσεις της εγκεκριμένης μελέτης του έργου, για την 3η ομάδα, αλλά δεν περιλαμβάνεται σαν 
εργασία στο εγκεκριμένο τιμολόγιο εργασιών του έργου είναι: 

1. ΝΤ.2 Εγκατάσταση μίας μεμονωμένης παροχής ύδρευσης, μέχρι το υδρόμετρο, επί αγωγού 
οποιασδήποτε διαμέτρου και υλικού για μήκος σύνδεσης έως 6,0 m κατά 48.759,40 €. 

2. Ντ.3 Για κάθε επιπλέον μέτρο πάνω από τα 6,0m για απόσταση από τον άξονα του αγωγού από το 
υδρόμετρο κατά 2.868,00 €. 

Η συνολική δαπάνη της ομάδας 3 «ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  – 
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΤΥΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ» 
 μετά την έκπτωση αυξήθηκε κατά 15.163,00 € προ Γ.Ε. και Ο.Ε. σε σχέση με την αρχική 
σύμβαση. 

Συντάξαμε 
     Αυτόν τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται σε 
αυτόν, περιορίζουν το ποσό των απροβλέπτων στα 17.546,40 € και χωρίς αλλαγή στην 
συμβατική δαπάνη του έργου των 1.370.693,71 € χωρίς το Φ.Π.Α.  όπως προβλέπεται  στο  
άρθρο 156 του Ν.4412/2016. 

Έτσι αφού τηρήθηκαν οι διατάξεις επί έλαττον δαπανών (άρθρο 57 παρ.4 Ν.3669/2008 
και άρθρο 156, Ν.4412/2016) και χρήση απρόβλεπτων (άρθρο 57 παρ.4 Ν.3669/2008 και άρθρο 
156, Ν.4412/2016) συντάχθηκε ο 1ος Α.Π.Ε   ποσού 1.525.693,71 € (χωρίς ΦΠΑ) το οποίο 
αναλύεται ως εξής : 

1. 1.370.693,71 € που βρίσκεται στα όρια της εγκεκριμένης συμβατικής δαπάνης  του έργου. 
2. 155.000,00 € πρόβλεψη αναθεώρησης  (127.753,20 € πλέον της εγκεκριμένης). 

 Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαι την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του εν 
λόγω έργου. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65  
παρ. 5  όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 και 67 του Ν. 
3852/2010, του Ν. 5013/2023, του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, το γεγονός ότι η  εκτέλεση 
του έργου είναι σε εξέλιξη και απαιτείται η λήψη της εν λόγω απόφασης για την ομαλή 
υλοποίησή του  και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων όπως καταγράφθηκαν 
στα επίσημα πρακτικά. 

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία  
Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε.  και του  1ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  του έργου «Συμπληρωματικά έργα 

ύδρευσης οικισμών δήμου Μονεμβασίας». 
 

Μειοψηφούντων των δημ. συμβούλων κ.κ. Σπυριδάκου και Αναγνωστοπούλου. 
   

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
        Η Πρόεδρος                  Η Γραμματέας               Τα Μέλη 

Τσαφατίνου Κατερίνα  Σπυριδάκου Θεοδούλη Μαυρομιχάλης Κων/νος        
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Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Χαραμή Μαρία 
Καλογερίνης Ηλίας 
Αρρώνης Παντελεήμων 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 
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