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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της  13ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  185/2023 
 

Περί έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. - 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ» του Δήμου Μονεμβασίας. 

 
Στους  Μολάους σήμερα στις  30 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και  ώρα 17:30, 

συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε δημόσια τακτική  συνεδρίαση 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από 
την αριθ. πρωτ. 16039/25-10-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε 
στο Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς  συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 4 του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010  και του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023.  
   Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 25, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Τσαφατίνου Κατερίνα            Πρόεδρος Δ.Σ.          1.  Μαστορόπουλος Νεκτάριος    
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος                 2.  Κόκκορης  Παναγιώτης   
 3. Πετράκης Χρήστος               Αντιδήμαρχος                  
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος             
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος                  
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος                 
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος                 
 8. 
9. 
10. 

Παπαδάκης Πιερρής             Αντιδήμαρχος               
Αλειφέρη Παναγιώτα                                         
Χαραμή Μαρία                                                

   

11. Καλογερίνης Ηλίας                                               
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17.  
18. 
19. 
20. 
21. 
22.  
23. 

Κολλιάκος Ιωάννης 
Αβδούλος Σπύρος 
Αρρώνης Παντελεήμων 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Βλάχου Άννα  
Καλογράνης Παναγιώτης 
Ραφαηλίδη Βασιλική 
Μαυρομμάτης Παναγιώτης 
Παναρίτης Ηλίας 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Σπυριδάκου Θεοδούλη                                 

   

24. 
25. 
 

Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 

  

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Κ.: Αγ. Δημητρίου, Μεταμορφώσεως, Ταλάντων, Μολάων, Χάρακα, Αγ. 
Γεωργίου, Αγ. Αποστόλων, Μονεμβασίας, Πακίων, Αγγελώνας, Βελιών, Φαρακλού.  Ο Πρόεδρος 
της Δ.Κ. Νεαπόλεως δεν παρέστη αν και νομίμως είχε προσκληθεί. 
   Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  
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   Για το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κο Κουτσονικολή, ο οποίος είπε τα εξής: 

  Από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας 
συντάχθηκε η υπ’ αρ. 97/2022 τεχνική μελέτη για το έργο με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ 
ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ» προϋπολογισμού 55.470,40 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
   Με την αριθ. 269/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας με 
θέμα «Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με 
τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ» και την ανάθεση εκτέλεσης στον κ.  ΤΖΑΒΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ σύμφωνα με την 
προσφορά του. 

Στις 24-10-2022 υπογράφηκε η με αριθ. 14232 σύμβαση του έργου ποσού 38.671,86 € 
(πλέον αναθεώρησης και  Φ.Π.Α. 24%) και  48.292,33 € (με Φ.Π.Α. 24%) με συμβατική 
προθεσμία εκτέλεσής του σε τέσσερεις (4) μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας 
σύμβασης με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως 20 Φεβρουαρίου 2023. Με την 13/2023 Α.Δ.Σ.  
δόθηκε 1η παράταση στο έργο έως και την 31/03/2023, με την 54/2023 Α.Δ.Σ.  δόθηκε 2η 
παράταση στο έργο έως και την 31/05/2023, με το αριθ. πρωτ. 4998/06-04-2023 έγγραφο του 
τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου έγινε διακοπή εργασιών του έργου λόγω της 
μη πληρωμής του 1ου λογαριασμού, με την 123/2023 Α.Δ.Σ.  δόθηκε 3η παράταση στο έργο έως 
και την 30/09/2023 και με την 172/2023 Α.Δ.Σ.  δόθηκε 4η παράταση στο έργο έως και την 
31/12/2023. Με την 159/2023 Α.Δ.Σ.  εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου καθώς και με το υπ’ 
αριθ. 14/06-07-2023 Πρακτικό (θέμα 15ο) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων 
Περιφέρειας Πελοποννήσου. 
      H Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών δόμησης και περιβάλλοντος συνέταξε τον  2ο 
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και 1ης Σ.Σ.  του ανωτέρω έργου. 

Με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αντιμετωπίζονται οι αυξομειώσεις 
στις συμβατικές εργασίες  που προκύπτουν από ακριβέστερες αναλυτικές επιμετρήσεις, από την 
ρεαλιστική εκτίμηση εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 57 " Αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες" του Ν.3669/2008 και του άρθρου 156 του 
Ν.4412/2016 που προβλέπει τη διαφοροποίηση των ποσοτήτων των εγκεκριμένων εργασιών, 
που κρίθηκε απαραίτητη για την καλύτερη εκτέλεση του έργου. 

2. Την ανάγκη εκτέλεσης των κατωτέρω εργασιών, που οφείλονται σε απαιτήσεις της κατασκευής 
αλλά και σε επιμετρητικά στοιχεία. 

3. Την ανάγκη χρησιμοποίησης των απροβλέπτων δαπανών μέσα στα πλαίσια της κείμενης 
νομοθεσίας ( εγκύκλιος 8/27-3-1996, αριθμ. Πρωτ. 17α/09/27/ΦΝ350 ,Ν.2372/1996 άρθρο 4, 
τροποποίηση άρθρου 8 Ν.1418/84 και άρθρου 43 Π.Δ. 609/85 -παρ. 1 άρθρο 4 του Ν. 
3481/29.7/2.8.2008 ΦΕΚ 162Α)  συγκεκριμένα όπως προκύπτει από την ανάλυση του 1ου ΑΠΕ 
αυτός αποτελείται από τρία (3) σκέλη:  

 Το πρώτο σκέλος αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 48.292,33 € με την 
έκπτωση (αναθεώρηση και Φ.Π.Α)     

  Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές της σύμβασης του έργου σε 
ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση μέρους 
των απροβλέπτων.  Με  την  ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που 
προέρχονται από αλλαγή της μελέτης ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες 
περιστάσεις, καλύπτονται  δαπάνες  που  οφείλονται σε απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες 
καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και σε επιμετρητικά 
στοιχεία.  Η αύξηση της δαπάνης των εργασιών αυτών (προ ΓΕ & ΟΕ, με την έκπτωση), η οποία 
ανέρχεται σε ποσό 4.971,215 €, καλύπτεται αποκλειστικά από το κονδύλιο των απροβλέπτων το 
οποίο στην αρχική σύμβαση ανέρχεται στο ποσόν των 5.044,16 €. 

Η δαπάνη του έργου με τον παρόντα 2ο ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των 48.292,33 € με, Γ.Ε. & 
Ο.Ε., απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και δεν παρουσιάζει υπέρβαση της αρχικής σύμβασης. 

  Με την επιπλέον δαπάνη ποσού 4.971,21 € ως προς την συμβατική δαπάνη εργασιών που 
προκαλεί υπέρβαση στον παρόντα 2ο ΑΠΕ αντιμετωπίζονται οι αυξομειώσεις στις συμβατικές 
εργασίες, που προέκυψαν εξαιτίας των διαφοροποιήσεων των προμετρητικών από τα 
επιμετρητικά στοιχεία του έργου οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και 
λειτουργικότητα του έργου παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την 
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κατάρτιση των μελετών του έργου με την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» 
του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως 
προβλέπονται από την αρχική σύμβαση.  

Το ποσό της υπέρβασης των εργασιών καλύπτεται αποκλειστικά από το κονδύλιο των 
απρόβλεπτων δαπανών και γίνεται χρήση δαπανών επί έλασσον, ο 2ος ΑΠΕ συντάχθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών και υπογράφεται 
από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη. 

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν περιορίζουν το ποσό των απροβλέπτων στο 
72,95 €  με την έκπτωση και διαμορφώνουν την συμβατική δαπάνη του έργου στο ποσό των 
38.671,86 € με την έκπτωση (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α) δηλαδή 48.292,33 € 
συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε. & Ο.Ε., απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α. και βρίσκεται στα 
όρια της εγκεκριμένης σύμβασης. 

2η  Σ.Σ.Ε.:  Αντικείμενο της παρούσας είναι η αναγκαιότητα σύνταξης του , η οποία κρίθηκε 
αναγκαία διότι οι εργασίες και οι εγκεκριμένες ποσότητες δεν επαρκούν προκειμένου να 
ολοκληρωθεί το συμβατικό αντικείμενο, με επεμβάσεις στο σύνολο του αρχικού σχεδιασμού της 
εργολαβίας  και οι ποσότητες αυτές εργασιών κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα και την 
λειτουργικότητα του ανωτέρου έργου. 

Έτσι αφού τηρήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 156 «Αυξομειώσεις εργασιών – νέες 
εργασίες» του Ν. 4412/2016  συντάχθηκε ο 2ος Α.Π.Ε  48.292,33 € συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε. 
& Ο.Ε., απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α. που βρίσκεται στα όρια της εγκεκριμένης 
συμβατικής δαπάνης  του έργου και η 2η Συμπληρωματική Σύμβαση συνολικής δαπάνης 
22.876,38 € συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε. & Ο.Ε., απροβλέπτων και Φ.Π.Α. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1ου Α.Π.Ε. 
Α΄ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Α/
Α  ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

ΑΡΧΙΚΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΣΕ € 

ΠΡΟΤΕΙΝΟ
ΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΣ 

ΕΓΚΡΙΣΗ  
2ος ΑΠΕ  

ΔΙΑΦΟΡΕΣ                               
2ου ΑΠΕ από 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
 ΕΠΙ 

ΤΟΙΣ % 

1 2 3 4 7 8 9 

1 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
1.717,68 5.366,84 ΑΥΞΗΣΗ 3.649,16 212,45% 

2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 26. 780,37 27.344,10 ΑΥΞΗΣΗ 563,73 2,11% 

8 
ΜΕΡΙΚΟ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ (Ι) 
28.498,05 32.710,94 ΑΥΞΗΣΗ 4.212,89  

9 ΓΕ &ΟΕ 18% 5.129,65 5.887,97 ΑΥΞΗΣΗ 758,32  

10 
ΜΕΡΙΚΟ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ (ΙΙ) 
33.627,70 38.598,91 ΑΥΞΗΣΗ 4.971,21  

11 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 
Αρχική σύμβαση 

 
χρησιμοποιηθέντα 
Αχρησιμοποίητα 

 

5.044,16 
 
 
 

 
 

4.971,21 
    72,95 

- -  

12 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

38.671,86 38.671,86 - - - 

 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 273,57 273,57 - - - 

 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

38.945,43 38.945,43 - - - 
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Β΄ ΕΛΕΓΧΟΣ 

  
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ≤ 10% ΣΥΜΒΑΣΗ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ 2ου ΑΠΕ από ΑΡΧΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

1 
   

 
ΜΕΙΩΣΗ  

    
 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

  
 

ΜΕΙΩΣΗ  

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ «ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΕΣ = ……. * 1,18 = ……. ≤ 10% ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ (χωρίς 
ΦΠΑ) = 38.945,43 * 10% = 3.894,54 

Όλα τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. 
  Ο παρόντας Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών είναι εγκεκριμένος με το υπ’ αριθ. 18/26-
09-2023 Πρακτικό (θέμα 11ο) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας 
Πελοποννήσου. 
                                        Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
  Την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. - 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του  έργου 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ» 
του Δήμου Μονεμβασίας Αναδόχου  ΤΖΑΒΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ. 

Ο  2ος  Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συνολικής δαπάνης 48.292,33 € 
συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε. & Ο.Ε., απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α, οι εργασίες που 
περιλαμβάνονται σε αυτόν περιορίζουν το ποσό των απροβλέπτων στο 72,95 €  με την έκπτωση 
και διαμορφώνουν την συμβατική δαπάνη του έργου στο ποσό των 38.671,86 € με την έκπτωση 
(χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α) δηλαδή 48.292,33 € συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε. & Ο.Ε., 
απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α. και βρίσκεται στα όρια της εγκεκριμένης σύμβασης.  

Η 2η Συμπληρωματική Σύμβαση συνολικής δαπάνης 18.448,69 € συμπεριλαμβανομένου 
Γ.Ε. & Ο.Ε. και απροβλέπτων χωρίς ΦΠΑ και 22.876,38 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65  
παρ. 5  όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 και 67 του Ν. 
3852/2010, του Ν. 5013/2023, του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, το γεγονός ότι η  εκτέλεση 
του έργου είναι σε εξέλιξη και απαιτείται η λήψη της εν λόγω απόφασης για την ομαλή 
υλοποίησή του  και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων όπως καταγράφθηκαν 
στα επίσημα πρακτικά. 

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία  
Την έγκριση του  2ου Α.Π.Ε.  και της  1ης Σ.Σ.  του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που 

προκλήθηκαν μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα» του Δήμου Μονεμβασίας». 
 

Μειοψηφούντων των δημ. συμβούλων κ.κ. Νικολινάκου, Βλάχου, Καλογράνη, Παναρίτη, 
Ραφαηλίδη, Μαυρομμάτη, Κουλουβάκου και Σπυριδάκου. 

   
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

            Η Πρόεδρος                  Η Γραμματέας               Τα Μέλη 
Τσαφατίνου Κατερίνα  
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Σπυριδάκου Θεοδούλη Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
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Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 

 
Παπαδάκη Ευγενία 

Χαραμή Μαρία 
Καλογερίνης Ηλίας 
Αρρώνης Παντελεήμων 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Βλάχου Άννα 
Παναρίτης Ηλίας 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Ραφαηλίδη Βασιλική 
Καλογράνης Δημήτριος 
Μαυρομμάτης Παναγιώτης 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 
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