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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  13ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  188/2023 
 
Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης του έργου με τίτλο «Οδοποιία ΔΕ Βοιών, 
ΔΕ Ασωπού και ΔΕ Μονεμβασίας». 
 
Στους  Μολάους σήμερα στις  30 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και  ώρα 17:30, 

συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε δημόσια τακτική  συνεδρίαση 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από 
την αριθ. πρωτ. 16039/25-10-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε 
στο Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς  συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 4 του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010  και του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023.  
   Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 25, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Τσαφατίνου Κατερίνα            Πρόεδρος Δ.Σ.          1.  Μαστορόπουλος Νεκτάριος    
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος                 2.  Κόκκορης  Παναγιώτης   
 3. Πετράκης Χρήστος               Αντιδήμαρχος                  
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος             
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος                  
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος                 
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος                 
 8. 
9. 
10. 

Παπαδάκης Πιερρής             Αντιδήμαρχος               
Αλειφέρη Παναγιώτα                                         
Χαραμή Μαρία                                                

   

11. Καλογερίνης Ηλίας                                               
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17.  
18. 
19. 
20. 
21. 
22.  
23. 

Κολλιάκος Ιωάννης 
Αβδούλος Σπύρος 
Αρρώνης Παντελεήμων 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Βλάχου Άννα  
Καλογράνης Παναγιώτης 
Ραφαηλίδη Βασιλική 
Μαυρομμάτης Παναγιώτης 
Παναρίτης Ηλίας 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Σπυριδάκου Θεοδούλη                                 

   

24. 
25. 
 

Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 

  

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Κ.: Αγ. Δημητρίου, Μεταμορφώσεως, Ταλάντων, Μολάων, Χάρακα, Αγ. 
Γεωργίου, Αγ. Αποστόλων, Μονεμβασίας, Πακίων, Αγγελώνας, Βελιών, Φαρακλού.  Ο Πρόεδρος 
της Δ.Κ. Νεαπόλεως δεν παρέστη αν και νομίμως είχε προσκληθεί. 
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   Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  
   

Για το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κο Κουτσονικολή, ο οποίος είπε τα εξής: 

Έχοντας υπόψη : 

1. Την υπ. αρ. 304/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης πρακτικών του 
έργου με τίτλο: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΒΟΙΩΝ, ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΔΕ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» 

2. Την 571/18-01-2023 σύμβαση έργου, ποσού 182.420,69€ πλέον ΦΠΑ για την εκτέλεσή του 
παραπάνω έργου, του οποίου ανάδοχος είναι η εταιρεία Δ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 

3. Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έως 15-10-2023.    
4. Το άρθρο 147 του ν. 4412/2016 (προθεσμίες), παράγραφος 10, όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 66 του ν. 4782/2021  ΄΄ Το αίτημα υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της 
τρέχουσας κάθε φορά προθεσμίας και η Προϊσταμένη Αρχή αποφαίνεται εντός τριάντα (30) 
ημερών΄΄. 

5. Την από 04-10-2023 αίτηση, με την οποία ο ανάδοχος ζήτησε  παράταση έως και την 15-01-
2024. 

6. Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση του αναδόχου και συγκεκριμένα: 
 Πολύ υψηλές θερμοκρασίες κατά την καλοκαιρινή περίοδο οι οποίες καθυστέρησαν την εκτέλεση 

των προβλεπόμενων κατασκευών, λόγω ασφάλειας του προσωπικού και λόγω αδυναμίας 
τσιμεντοστρώσεων σε υψηλές θερμοκρασίες. 

 Ισχυρές και σποραδικές βροχοπτώσεις κατά το μήνα Σεπτέμβριο. 
 Ανάγκη σύνταξης ΑΠΕ που θα συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών. 

Μετά τα ανωτέρω:  
Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 

  Την παράταση  του ανωτέρω έργου έως την 15-01-2024 με αναθεώρηση, καθώς είναι 
βάσιμοι οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου. 
 

 Τίτλος του έργου:  
 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΒΟΙΩΝ, ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΔΕ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Ποσό σύμβασης χωρίς ΦΠΑ : 
 

182.420,69 € 

Πηγή Χρηματοδότησης : 
 

ΣΑΤΑ 

Αριθμός Μελέτης: 
 

38/2022 

Ημερομηνία Δημοπράτησης: 
 

27-05-2022 

Ανάδοχος: 
 

Δ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 

Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης: 
 

18-01-2023  

Ημερομηνία λήξης συμβατικής προθεσμίας: 15-10-2023 
 

Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου: 35%  

Αιτούμενη παράταση: 15-01-2024 

Προτεινόμενη παράταση: 15-01-2024 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65  

παρ. 5  όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 και 67 του Ν. 
3852/2010, του Ν. 5013/2023, του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, το γεγονός ότι η  εκτέλεση 
του έργου είναι σε εξέλιξη και απαιτείται η λήψη της εν λόγω απόφασης για την ομαλή 
υλοποίησή του  και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων όπως καταγράφθηκαν 
στα επίσημα πρακτικά. 
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Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία  
 
Την παράταση  του έργου «Οδοποιία  ΔΕ Βοιών,  ΔΕ Ασωπού και  ΔΕ Μονεμβασίας»  έως 

τις 15/01/2024 με αναθεώρηση.  
 

Μειοψηφούσης της δημ. συμβούλου κας  Αναγνωστοπούλου. 
   

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
        Η Πρόεδρος                  Η Γραμματέας               Τα Μέλη 

Τσαφατίνου Κατερίνα  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 
 

 
Παπαδάκη Ευγενία 

Σπυριδάκου Θεοδούλη Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Χαραμή Μαρία 
Καλογερίνης Ηλίας 
Αρρώνης Παντελεήμων 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Βλάχου Άννα 
Παναρίτης Ηλίας 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Ραφαηλίδη Βασιλική 
Καλογράνης Δημήτριος 
Μαυρομμάτης Παναγιώτης 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 
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