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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Από το πρακτικό της  15ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
Αριθ. Απόφασης  199/2023 

 
Περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου 
Μονεμβασίας». 

 
Στους  Μολάους σήμερα στις  27 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και  ώρα 17:00, 

συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε δημόσια τακτική  συνεδρίαση με 
τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 17685/23-11-2023 έγγραφη πρόσκληση της 
Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς  
συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010  και του 
άρθρου 6 του Ν. 5056/2023.  
   Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 16, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Τσαφατίνου Κατερίνα            Πρόεδρος Δ.Σ.          1.  Κολλιάκος Ιωάννης    
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος              2.  Αρρώνης Παντελεήμων   
 3. Πετράκης Χρήστος               Αντιδήμαρχος            3.  Νικολινάκος Παναγ.     
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος           4.  Βλάχου Άννα   
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος            5.  Μαστορόπουλος Νεκτ.   
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος             6.  Καλογράνης Δημήτριος     
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος             7.  Ραφαηλίδη Βασιλική     
 8. 
9. 
10. 

Παπαδάκης Πιερρής             Αντιδήμαρχος              8.  Κουλουβάκος Βασίλειος 
Αλειφέρη Παναγιώτα                                           9.  Παναρίτης Ηλίας 
Χαραμή Μαρία                                                   10. Κόκκορης Παναγιώτης 

   

11. Καλογερίνης Ηλίας                                             11. Μαυρομμάτης Παναγιώτης     
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
 
 
 

Μαρούσης Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 

   

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
   Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  

Η παράταξη ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ απέστειλαν την εξής δήλωση:  
 "Διαμαρτυρόμαστε και δηλώνουμε την αποχή μας από τη σημερινή τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου μας.  
Μόνο τυχαία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί η για ακόμα μια φορά επιλογή σας να συγκαλέσετε 
τηλεδιάσκεψη με σωρεία σοβαρών θεμάτων όπως αυτό της οριζόντιας αύξησης των Δημοτικών Τελών.  
Η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης θα έπρεπε να αξιοποιείται σε ήσσονος σημασίας θέματα και όχι να 
εξυπηρετεί τις σκοπιμότητές σας.  
Στη συνήθη τακτική σας προστέθηκε η αιφνίδια αλλαγή πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης, γεγονός στο οποίο 
δεν μπορεί να ανταποκριθεί τεχνικά η πλειονότητα των δημοτικών μας συμβούλων.  
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Αναμένουμε να ακυρώσετε το σημερινό ΔΣ και να αποστείλετε νέα πρόσκληση για τη διενέργεια 
ενός ΔΣ με τόσο πολλά και σοβαρά θέματα δια ζώσης."  

Για το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη, ο οποίος είπε τα εξής: 

Με την 29/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση των πρακτικών της 
δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις  17/12/2021 και ανατέθηκε το έργο με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» στην  Κ/Ξ RESTORE –Γ&Π ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ 
ΟΕ.  Υπογράφηκε η με αριθμ.  7008/06-06-2022  σύμβαση του έργου  για το ποσό των  
961.939,50 € χωρίς το Φ.Π.Α.      

Το πρώτο σκέλος του ΑΠΕ  αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 961.939,50 € 
χωρίς το ΦΠΑ.       Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές  της σύμβασης του 
έργου, σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και 
ανάλωση  των απροβλέπτων. Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που 
προέρχονται από αλλαγή της μελέτης, ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες 
περιστάσεις καλύπτονται δαπάνες από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίσταται 
απαραίτητες για την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του έργου παρά την πλήρη εφαρμογή 
των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου.  

Ο 2ος ΑΠΕ περιλαμβάνει: 
          α) Τις αυξομειώσεις των συμβατικών εργασιών, οι οποίες προέκυψαν έπειτα από την   
σύνταξη  των αναλυτικών προμετρήσεων.  
       β) Την  προβλεπόμενη αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4412/2016. 

Μετά τα ανωτέρω, Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
   Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του ανωτέρω έργου. Οι εργασίες 
που περιλαμβάνονται  διαμορφώνουν την συμβατική δαπάνη του έργου στο ποσό των 
961.939,50 € προ Φ.Π.Α. μηδενίζουν το ποσό των απροβλέπτων, ενσωματώνεται το ποσό των 
120.000,00 € της αναθεώρησης και διαμορφώνουν τη συνολική δαπάνη του έργου στο ποσό των 
1.081.939,50 € προ Φ.Π.Α. ,  όλα τα παραπάνω είναι εντός των ορίων που προβλέπει το άρθρο 
156 του Ν.4412/2016. 

    Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65  
παρ. 5  όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 και 67 του Ν. 
3852/2010, του Ν. 5013/2023, του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, το γεγονός ότι η  εκτέλεση 
του έργου είναι σε εξέλιξη και απαιτείται η λήψη της εν λόγω απόφασης για την ομαλή 
υλοποίησή του  και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων όπως καταγράφθηκαν 
στα επίσημα πρακτικά. 

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία 
Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Βελτίωση 

αγροτικής οδοποιίας Δήμου Μονεμβασίας». 
Μειοψηφούσης της δημοτικής συμβούλου κας Αναγνωστοπούλου. 
 

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
             Η Πρόεδρος                  Η Γραμματέας               Τα Μέλη 

Τσαφατίνου Κατερίνα  
 

 
 

 

 
 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 
 

 

Παπαδάκη Ευγενία 

Σπυριδάκου Θεοδούλη Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Χαραμή Μαρία 
Καλογερίνης Ηλίας 
Γουναλάκης Ιωάννης 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
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