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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Από το πρακτικό της  15ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
Αριθ. Απόφασης  201/2023 

 
Περί χορήγησης παράτασης του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου 
Μονεμβασίας». 

 
Στους  Μολάους σήμερα στις  27 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και  ώρα 17:00, 

συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε δημόσια τακτική  συνεδρίαση με 
τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 17685/23-11-2023 έγγραφη πρόσκληση της 
Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς  
συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010  και του 
άρθρου 6 του Ν. 5056/2023.  
   Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 16, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Τσαφατίνου Κατερίνα            Πρόεδρος Δ.Σ.          1.  Κολλιάκος Ιωάννης    
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος              2.  Αρρώνης Παντελεήμων   
 3. Πετράκης Χρήστος               Αντιδήμαρχος            3.  Νικολινάκος Παναγ.     
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος           4.  Βλάχου Άννα   
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος            5.  Μαστορόπουλος Νεκτ.   
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος             6.  Καλογράνης Δημήτριος     
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος             7.  Ραφαηλίδη Βασιλική     
 8. 
9. 
10. 

Παπαδάκης Πιερρής             Αντιδήμαρχος              8.  Κουλουβάκος Βασίλειος 
Αλειφέρη Παναγιώτα                                           9.  Παναρίτης Ηλίας 
Χαραμή Μαρία                                                   10. Κόκκορης Παναγιώτης 

   

11. Καλογερίνης Ηλίας                                             11. Μαυρομμάτης Παναγιώτης     
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
 
 
 

Μαρούσης Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 

   

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
   Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  

Η παράταξη ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ απέστειλαν την εξής δήλωση:  
 "Διαμαρτυρόμαστε και δηλώνουμε την αποχή μας από τη σημερινή τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου μας.  
Μόνο τυχαία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί η για ακόμα μια φορά επιλογή σας να συγκαλέσετε 
τηλεδιάσκεψη με σωρεία σοβαρών θεμάτων όπως αυτό της οριζόντιας αύξησης των Δημοτικών Τελών.  
Η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης θα έπρεπε να αξιοποιείται σε ήσσονος σημασίας θέματα και όχι να 
εξυπηρετεί τις σκοπιμότητές σας.  
Στη συνήθη τακτική σας προστέθηκε η αιφνίδια αλλαγή πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης, γεγονός στο οποίο 
δεν μπορεί να ανταποκριθεί τεχνικά η πλειονότητα των δημοτικών μας συμβούλων.  
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Αναμένουμε να ακυρώσετε το σημερινό ΔΣ και να αποστείλετε νέα πρόσκληση για τη διενέργεια 
ενός ΔΣ με τόσο πολλά και σοβαρά θέματα δια ζώσης."  

Για το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη, ο οποίος είπε τα εξής: 
  Με την 29/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση των πρακτικών της 
δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 17/12/2021 και ανατέθηκε το έργο με τίτλο «Βελτίωση  
Αγροτικής οδοποιίας Δήμου Μονεμβασίας  »  στην Κ/ΞΙΑ RESTORE A.T.E -Γ&Π  ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ 
Ο.Ε. 

Υπογράφηκε η με αριθ. 7008/06-06-2022 σύμβαση του έργου  για το ποσό των  
961.939,50  € χωρίς το Φ.Π.Α.  και ο χρόνος περαίωσης  του έργου είναι μέχρι την  06-06-2022. 
     Ο ανάδοχος με την από 27-06-2022 αίτησή του ζήτησε παράταση προθεσμίας 
εκτελέσεως του έργου  μέχρι τις 05/12/2022 και με την 100/2023 ΑΔΣ δόθηκε παράταση έως 
τις 5/12/2023.  

Με την από 20/11/2023 αίτησή του ο ανάδοχος ζητάει  παράταση έως  τις 5/9/2024. Οι 
λόγοι που αναφέρει στην εισήγησή του  είναι βάσιμοι διότι, 

1. Από τις  10/07/2023  το έργο διακόπηκε επειδή παρουσιάστηκαν συνεχόμενες ημέρες με 
θερμοκρασίες περιβάλλοντος πάνω από 35οC με χαρακτηριστικά καύσωνα, δηλαδή καιρικές 
συνθήκες ακατάλληλες για εκτέλεση εργασιών. Ενώ έγινε διακοπή του έργου για την 
καθυστέρηση της πληρωμής της 5ης  Εντολής πληρωμής – Πιστοποίησης, σύμφωνα με την  αρ. 
πρωτ. 12495/16-08-2023 Απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας.  

2. Η άρση των παραπάνω διακοπών του έργου έγινε την 06/09/2023 με την αρ. πρωτ. 13593/06-09-
2023 Απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας. δηλαδή για χρονικό διάστημα σχεδόν 2 ημερολογιακών 
μηνών το έργο ήταν σε διακοπή εργασιών. 

3. Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, που έχει συνταχθεί για να περιλάβει αυξομειώσεις 
ποσοτήτων εργασιών του συμβατικού προϋπολογισμού μελέτης, δεν έχει ακόμη εγκριθεί. 
                                                     Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
  Την παράταση  του ανωτέρω έργου έως τις  05/09/2024.       

                                                               

Τίτλος του έργου:  
 
 

Βελτίωση  Αγροτικής οδοποιίας Δήμου 
Μονεμβασίας 

Προϋπολογισμός  σύμβασης : 
 

  961.939,50   

Πηγή Χρηματοδότησης : 
 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 

Αριθμός Μελέτης: 
 

 Έτος  2020 

Ημερομηνία Δημοπράτησης:  
 

17/12/2021 

Ανάδοχος: 
 

Κ/ΞΙΑ RESTORE A.T.E -Γ&Π  
ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Ο.Ε. 

Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης: 
 

06-06-2022   

Ημερομηνία λήξης συμβατικής προθεσμίας: 
 

06-06-2023   

Α΄παράταση προθεσμίας: 
 

05/12/2023 

Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου: 
 

50% 

Αιτούμενη παράταση: 
 

05/09/2024 

Προτεινόμενη παράταση: 
 

05/09/2024 

Παρατηρήσεις: 
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    Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65  

παρ. 5  όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 και 67 του Ν. 
3852/2010, του Ν. 5013/2023, του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, το γεγονός ότι η  εκτέλεση 
του έργου είναι σε εξέλιξη και απαιτείται η λήψη της εν λόγω απόφασης για την ομαλή 
υλοποίησή του  και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων όπως καταγράφθηκαν 
στα επίσημα πρακτικά. 

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία 
Την έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου  «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας 

Δήμου Μονεμβασίας» έως τις 05/09/2024.  
 

Μειοψηφούσης της δημ. συμβούλου κας Αναγνωστοπούλου. 
 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

             Η Πρόεδρος                  Η Γραμματέας               Τα Μέλη 
Τσαφατίνου Κατερίνα  

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 
 

 
Παπαδάκη Ευγενία 

Σπυριδάκου Θεοδούλη Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Χαραμή Μαρία 
Καλογερίνης Ηλίας 
Γουναλάκης Ιωάννης 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
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