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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Από το πρακτικό της  15ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
Αριθ. Απόφασης  203/2023 

 
Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή γηπέδου 
μπάσκετ στο Λύκειο Νεάπολης».  

 
Στους  Μολάους σήμερα στις  27 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και  ώρα 17:00, 

συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε δημόσια τακτική  συνεδρίαση με 
τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 17685/23-11-2023 έγγραφη πρόσκληση της 
Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς  
συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010  και του 
άρθρου 6 του Ν. 5056/2023.  
   Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 16, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Τσαφατίνου Κατερίνα            Πρόεδρος Δ.Σ.          1.  Κολλιάκος Ιωάννης    
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος              2.  Αρρώνης Παντελεήμων   
 3. Πετράκης Χρήστος               Αντιδήμαρχος            3.  Νικολινάκος Παναγ.     
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος           4.  Βλάχου Άννα   
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος            5.  Μαστορόπουλος Νεκτ.   
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος             6.  Καλογράνης Δημήτριος     
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος             7.  Ραφαηλίδη Βασιλική     
 8. 
9. 
10. 

Παπαδάκης Πιερρής             Αντιδήμαρχος              8.  Κουλουβάκος Βασίλειος 
Αλειφέρη Παναγιώτα                                           9.  Παναρίτης Ηλίας 
Χαραμή Μαρία                                                   10. Κόκκορης Παναγιώτης 

   

11. Καλογερίνης Ηλίας                                             11. Μαυρομμάτης Παναγιώτης     
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
 
 
 

Μαρούσης Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 

   

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
   Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  

Η παράταξη ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ απέστειλαν την εξής δήλωση:  
 "Διαμαρτυρόμαστε και δηλώνουμε την αποχή μας από τη σημερινή τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου μας.  
Μόνο τυχαία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί η για ακόμα μια φορά επιλογή σας να συγκαλέσετε 
τηλεδιάσκεψη με σωρεία σοβαρών θεμάτων όπως αυτό της οριζόντιας αύξησης των Δημοτικών Τελών.  
Η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης θα έπρεπε να αξιοποιείται σε ήσσονος σημασίας θέματα και όχι να 
εξυπηρετεί τις σκοπιμότητές σας.  
Στη συνήθη τακτική σας προστέθηκε η αιφνίδια αλλαγή πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης, γεγονός στο οποίο 
δεν μπορεί να ανταποκριθεί τεχνικά η πλειονότητα των δημοτικών μας συμβούλων.  
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Αναμένουμε να ακυρώσετε το σημερινό ΔΣ και να αποστείλετε νέα πρόσκληση για τη διενέργεια 
ενός ΔΣ με τόσο πολλά και σοβαρά θέματα δια ζώσης."  

 
Για το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 

Αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή, ο οποίος είπε τα εξής: 
Α) ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου ΑΠΕ-1ου ΠΚΤΜΝΕ 

       Έχοντας υπόψη: 

 Την 161/2022 θεωρημένη τεχνική μελέτη του έργου με τίτλο «Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ στο 
Λύκειο Νεάπολης». 

 Την 5760/24-04-2023 εργολαβική σύμβαση για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου. 
 Του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε, που προβλέπει τη διαφοροποίηση των 

ποσοτήτων των εγκεκριμένων εργασιών, που κρίθηκε απαραίτητη για την καλύτερη εκτέλεση 
του έργου. 

 Την ανάγκη εκτέλεσης των κατωτέρω εργασιών, που οφείλονται σε απαιτήσεις της κατασκευής 
αλλά και σε επιμετρητικά στοιχεία. 

 Την ανάγκη χρησιμοποίησης των απροβλέπτων δαπανών μέσα στα πλαίσια της κείμενης 
νομοθεσίας (εγκύκλιος 8/27-3-1996, αριθμ. Πρωτ.17α/09/27/ΦΝ350,Ν.2372/1996 άρθρο 4, 
τροποποίηση άρθρου 8 Ν.1418/84 και άρθρου 43 Π.Δ. 609/85 -παρ. 1 άρθρο 4 του Ν. 
3481/29.7/2.8.2008 ΦΕΚ 162Α)  συγκεκριμένα όπως προκύπτει από την ανάλυση του 1ου ΑΠΕ 
αυτός αποτελείται από τρία (3) σκέλη:  

 Το πρώτο σκέλος αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 31.696,74 € χωρίς Φ.Π.Α.     
 Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές της σύμβασης του έργου σε ισοζύγιο με 

την αρχική σύμβαση, όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση μέρους των 
απροβλέπτων.  Με  την  ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται 
από αλλαγή της μελέτης ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις, 
καλύπτονται  δαπάνες  που οφείλονται σε απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται 
απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και συνοδεύονται από 
επιμετρητικά στοιχεία.  Η αύξηση της δαπάνης των εργασιών αυτών (με την έκπτωση και ΓΕ & 
ΟΕ,), η οποία ανέρχεται σε ποσό 3.778,78 €, καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων.    

Ειδικότερα οι διαφορές που προκύπτουν είναι:  
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

 Αύξηση της δαπάνης της ομάδας κατά 896,47€ (με την έκπτωση) που οφείλεται σε 
επιμετρητικά στοιχεία και σε απαιτήσεις της κατασκευής του έργου που καθίστανται απαραίτητες 
για την αρτιότητα και λειτουργικότητά του. Οι ποσότητες των εργασιών που μεταβλήθηκαν 
φαίνονται στο σώμα του ΑΠΕ.. 

ΟΜΑΔΑ Β: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 
Αύξηση της δαπάνης της ομάδας κατά 2.305,89€ (με την έκπτωση) που οφείλεται σε 

επιμετρητικά στοιχεία και σε απαιτήσεις της κατασκευής του έργου που καθίστανται απαραίτητες 
για την αρτιότητα και λειτουργικότητά του. Οι ποσότητες των εργασιών που μεταβλήθηκαν 
φαίνονται στο σώμα του ΑΠΕ. 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Χωρίς μεταβολή της ομάδας. 
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ: 

      Η δαπάνη των εργασιών των νέων τιμών που καλύπτονται από το κονδύλι των 
απροβλέπτων, είναι 830,26 (με την έκπτωση και ΓΕ & ΟΕ) και οφείλεται σε παραλείψεις της 
αρχικής μελέτης 

 Το τρίτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως "επί πλέον" και ‘επί έλασσον’ 
δαπάνες μετά την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των εργασιών της σύμβασης. 
       Όλα τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών-1ο 
ΠΚΤΜΝΕ  και διαμορφώνουν την συμβατική δαπάνη του έργου στο ποσό των 31.696,74 € (χωρίς 
το Φ.Π.Α.) και βρίσκεται στα όρια της εγκεκριμένης σύμβασης. 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1ου Α.Π.Ε-1ου ΠΚΤΜΝΕ. 

Α΄ ΕΛΕΓΧΟΣ  

  
ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ ≤ 20% 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

ΑΡΧΙΚΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΣΕ € 

ΥΠΟ 
ΕΓΚΡΙΣΗ 
1ος ΑΠΕ 

 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ                               
1ου ΑΠΕ από ΑΡΧΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
 ΕΠΙ ΤΟΙΣ 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 
Χωματουργικά 
(με έκπτωση) 

1.892,59 2.789,06 
 

ΑΥΞΗΣΗ 896,47 
 

3 
Επιστρώσεις (με 

έκπτωση) 
18.536,50 20.842,39 

 
ΑΥΞΗΣΗ 2.305,89 

 

4 
Ειδικές 

εγκαταστάσεις 
(με έκπτωση) 

2.760,00 2.760,00 
 

ΧΩΡΙΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ   

5 
ΜΕΡΙΚΟ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ (Ι) 
23.189,09 26.391,45 

 
ΑΥΞΗΣΗ 3.202,36  

6 ΓΕ &ΟΕ 18% 4.174,04 4.750,46 
 

ΑΥΞΗΣΗ 576,42  

7 
ΜΕΡΙΚΟ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ (ΙΙ) 
27.363,13 31.141,91 

 
ΑΥΞΗΣΗ 3.778,78  

8 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 4.104,47 325,69 
 

ΜΕΙΩΣΗ 3.778,78  

9 
ΜΕΡΙΚΟ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ (ΙIΙ) 
31.467,60 31.467,60 

   
 

10 
ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 

229,14 229,14 
   

 

11 
ΜΕΡΙΚΟ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

31.696,74 31.696,74 
 

- - - 

12 ΦΠΑ (24%) 7.607,22 7.607,22 
    

13 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 
39.303,96 39.303,96 

 
- - - 

 
Β΄ ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ≤ 10% ΣΥΜΒΑΣΗ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ 1ου ΑΠΕ από ΑΡΧΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

1 - - -  

 
ΣΥΝΟΛΟ - -  

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΕΣ = 0,00 € 

Γ΄ ΕΛΕΓΧΟΣ 

   ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 
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Μον. 
Μετρ. 

Ποσ/τ
α 

τιμή 
Σύνολ

ο 
Σύνολο με 
έκπτωση  

ΝΤ1 

Καθαίρεση ιστών φωτισμού ύψους 
μεγαλύτερου των 4,00μ από σκυρόδεμα 
και αποκατάσταση του ηλεκτρικού 
δικτύου 

τεμ. 2,00 
250,0

0 
500,00 455,00 

ΝΤ2 
Κόψιμο-εκρίζωση φυτών και δέντρων 
περιμέτρου κορμού έως 0,50μ 

τεμ. 5,00 40,00 200,00 182,00 

ΝΤ3 

Προσαύξηση τιμής για προμήθεια, 
μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και 
συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C20/25. 

Μ3 14,48 5,00 72,40 66,61 

 ΣΥΝΟΛΟ    772,40 703,61 

ΣΥΝΟΛΟ Γ= 703,61*1,18=830,26<ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ=4.104,47€ 

Συντάξαμε 

    Αυτόν τον 1ον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών-1ο ΠΚΤΜΝΕ. Οι εργασίες που 

περιλαμβάνονται  σε αυτόν διαμορφώνουν την τελική συμβατική δαπάνη του έργου στο ποσό 

των 31.696,74 € (χωρίς το Φ.Π.Α) και βρίσκεται στα όρια της εγκεκριμένης σύμβασης που 

προβλέπει το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016.  
  Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65  
παρ. 5  όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 και 67 του Ν. 
3852/2010, του Ν. 5013/2023, του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, το γεγονός ότι η  εκτέλεση 
του έργου είναι σε εξέλιξη και απαιτείται η λήψη της εν λόγω απόφασης για την ομαλή 
υλοποίησή του  και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων όπως καταγράφθηκαν 
στα επίσημα πρακτικά. 

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία 
Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου 

Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου  
«Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ στο Λύκειο Νεάπολης». 
 Μειοψηφούσης της δημ. συμβούλου κας Αναγνωστοπούλου. 

 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

             Η Πρόεδρος                  Η Γραμματέας               Τα Μέλη 
Τσαφατίνου Κατερίνα  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 
 

 
Παπαδάκη Ευγενία 

Σπυριδάκου Θεοδούλη Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Χαραμή Μαρία 
Καλογερίνης Ηλίας 
Γουναλάκης Ιωάννης 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
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