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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  15ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  204/2023 
 
Περί έγκρισης του 3ου ΑΠΕ του έργου «Ολοκλήρωση και επέκταση δικτύου 
αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Νεάπολης». 

 
Στους  Μολάους σήμερα στις  27 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και  ώρα 17:00, 

συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε δημόσια τακτική  συνεδρίαση με 
τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 17685/23-11-2023 έγγραφη πρόσκληση της 
Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς  
συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010  και του 
άρθρου 6 του Ν. 5056/2023.  
   Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 16, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Τσαφατίνου Κατερίνα            Πρόεδρος Δ.Σ.          1.  Κολλιάκος Ιωάννης    
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος              2.  Αρρώνης Παντελεήμων   
 3. Πετράκης Χρήστος               Αντιδήμαρχος            3.  Νικολινάκος Παναγ.     
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος           4.  Βλάχου Άννα   
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος            5.  Μαστορόπουλος Νεκτ.   
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος             6.  Καλογράνης Δημήτριος     
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος             7.  Ραφαηλίδη Βασιλική     
 8. 
9. 
10. 

Παπαδάκης Πιερρής             Αντιδήμαρχος              8.  Κουλουβάκος Βασίλειος 
Αλειφέρη Παναγιώτα                                           9.  Παναρίτης Ηλίας 
Χαραμή Μαρία                                                   10. Κόκκορης Παναγιώτης 

   

11. Καλογερίνης Ηλίας                                             11. Μαυρομμάτης Παναγιώτης     
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
 
 
 

Μαρούσης Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 

   

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
   Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  

Η παράταξη ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ απέστειλαν την εξής δήλωση:  
 "Διαμαρτυρόμαστε και δηλώνουμε την αποχή μας από τη σημερινή τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου μας.  
Μόνο τυχαία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί η για ακόμα μια φορά επιλογή σας να συγκαλέσετε 
τηλεδιάσκεψη με σωρεία σοβαρών θεμάτων όπως αυτό της οριζόντιας αύξησης των Δημοτικών Τελών.  
Η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης θα έπρεπε να αξιοποιείται σε ήσσονος σημασίας θέματα και όχι να 
εξυπηρετεί τις σκοπιμότητές σας.  
Στη συνήθη τακτική σας προστέθηκε η αιφνίδια αλλαγή πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης, γεγονός στο οποίο 
δεν μπορεί να ανταποκριθεί τεχνικά η πλειονότητα των δημοτικών μας συμβούλων.  
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Αναμένουμε να ακυρώσετε το σημερινό ΔΣ και να αποστείλετε νέα πρόσκληση για τη διενέργεια 
ενός ΔΣ με τόσο πολλά και σοβαρά θέματα δια ζώσης."  

 
Για το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 

Αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή, ο οποίος είπε τα εξής: 
      Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν.233/82 «περί επαναφοράς σε ισχύ, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των 
διατάξεων του ν.4352/64 και άλλων διατάξεων και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 2παρ. 1 
αυτού». 

2. Τις διατάξεις του ν.1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως 
τροποποιήθηκε με τον ν.2229/94 και των εκτελεστών αυτών Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 171/87 κλπ. και 
τον Ν.4412/2016. 

3. Την εγκύκλιο 8/27-3-98 του ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και τις διατάξεις του Π.Δ. 210/97 άρθρο 1ο. 
4. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας. 

 
Α.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  750.000,00 € χωρίς ΦΠΑ                           

2. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:   ΕΣΠΑ.   

3. ΜΕΣΗΕΚΠΤΩΣΗ :     58,91 %                                       

4. ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ:  308.177,14 €  χωρίς ΦΠΑ                                                                     

5. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ:  26/11/2021 

      6. ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

7. ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:   26/11/2022      

8. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 31/12/2023  

           (129/27/6/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μονεμβασίας) 

9. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ : 1ος και 2ος   
 

Β.  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
Το έργο αφορά στην κατασκευή των έργων αποχέτευσης για την ολοκλήρωση και 

επέκταση του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού της Νεάπολης και περιλαμβάνει 
αγωγούς που σχεδιάζονται υπό των υλοποιημένων οδικών τμημάτων του Σχεδίου Πόλης. 
Αναλυτικότερα, στην εργολαβία περιλαμβάνονται: 
Αγωγοί που σχεδιάζονται σε προσφάτως διανοιγμένες οδούς και αγωγοί που σχεδιάζονται για να 

καλύψουν επεκτάσεις του Σχεδίου Πόλης. 

Το συνολικό μήκος του νέου δικτύου ακαθάρτων ανέρχεται σε 3.170 μ. και θα αποτελείται 
αποκλειστικά από σωλήνες διαμέτρου Φ200 και Φ250 από PVC-U, SDR41.  
Για την εξυπηρέτηση του χαμηλού τμήματος στην περιοχή της μαρίνας απαιτείται η κατασκευή 
του αντλιοστασίου Α/Σ-Ν ώστε τα λύματα μέσω καταθλιπτικού αγωγού από HDPE μήκους 110 μ. 
και διαμέτρου Φ75-10 Atm να αποδίδονται σε υφιστάμενο φρεάτιο του κεντρικού συλλεκτήρα. 

 
Γ.   Ο 3ος ΑΠΕ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ: 

Να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών οι οποίες προέκυψαν από 
σφάλματα αρχικής προμέτρησης των ποσοτήτων της μελέτης και ανακεφαλαιώνονται σύμφωνα 
με την τελική επιμέτρηση. 

Έτσι αφού τηρήθηκαν οι διατάξεις επί έλαττον δαπανών (άρθρο 57 παρ.4 Ν.3669/2008 
και άρθρο 156, Ν.4412/2016) και χρήση απρόβλεπτων (άρθρο 57 παρ.4 Ν.3669/2008 και άρθρο 
156, Ν.4412/2016) συντάχθηκε ο 3ος Α.Π.Ε ποσού 353.275,46 € (χωρίς ΦΠΑ) ο οποίος 
αναλύεται ως εξής : 

 308.177,14 € που βρίσκεται στα όρια της εγκεκριμένης συμβατικής δαπάνης  του έργου. 
 45.098.32 € πρόβλεψη αναθεώρησης πλέον της εγκεκριμένης (από αρχική σύμβαση)  
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3ου Α.Π.Ε. - Α΄ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

  
ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ ≤ 20% 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
ΑΡΧΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ  € 
 

ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 
3ος ΑΠΕ 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ                               
3ου ΑΠΕ από ΑΡΧΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
 ΕΠΙ ΤΟΙΣ 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 
Χωματουργικά – 

Εκσκαφές (με την 
έκπτωση) 

35.683,06 
 

51.473,27 ΑΥΞΗΣΗ 15.790,21 
 

3 

Χωματουργικά – 
Καθαιρέσεις – 
Αποξηλώσεις – 
Καθαρισμοί – 

Αποκαταστάσεις (με 
την έκπτωση) 

67.033,91 
 

93.131,33 ΑΥΞΗΣΗ 26.097,42 
 

4 

 Κατασκευές από 
σκυρόδεμα – 

Οικοδομικές εργασίες 
– Λοιπές εργασίες 
 (με την έκπτωση) 

10.817,04 
 

18.301,37 ΑΥΞΗΣΗ 7.484,33 
 

5 
Σωληνώσεις – Δίκτυα 

– Συσκευές 
 (με την έκπτωση) 

12.055,20 
 

12.055,20 - - - 

6 

Εργασίες επισκευών, 
συντηρήσεων, 

λοιπών κατασκευών 
δικτύων 

(με την έκπτωση) 

76.464,00 
 

62.356,00 ΜΕΙΩΣΗ 14.108,00 18,45 

7 
Ηλεκτρομηχανολογικ

ές εργασίες  
(με την έκπτωση) 

18.232,90 
 

15.999,39 ΜΕΙΩΣΗ 2.233,51 12,25 

8 
ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

(Ι) 
220.286,11 

 
253.316,56 ΑΥΞΗΣΗ 33.030,45  

9 ΓΕ &ΟΕ 18% 39.651,50 
 

45.596,98 ΑΥΞΗΣΗ 5.945,48  

10 
ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

(ΙΙ) 
259.937,61 

 
298.913,54 ΑΥΞΗΣΗ 38.975,93 - 

11 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 38.990,64 
 

14,71 ΜΕΙΩΣΗ 38.975,93 - 

12 
ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΙΙΙ) 
298.928,25 

 
298.928,25 - - - 

13 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 4.050,00 
 

4.050,00 
   

14 
ΓΕ & ΟΕ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 
297,21 

 
297,21 

   

15 
ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΙV) 
303.275,46 

 
303.275,46 

   

16 
ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 
4.901,68 

 
50.000,00 ΑΥΞΗΣΗ 45.098,32 

 

17 
ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
308.177,14 

 
353.275,46 ΑΥΞΗΣΗ 45.098,32 

 

18 ΦΠΑ (24%) - 
 

- - - - 
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Β΄ ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ≤ 10% ΣΥΜΒΑΣΗ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 3ου ΑΠΕ από ΑΡΧΙΚΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Εργασίες επισκευών, 
συντηρήσεων, λοιπών 
κατασκευών δικτύων 

ΜΕΙΩΣΗ 14.108,00  

2 Ηλεκτρομηχανολογικές 
εργασίες 

ΜΕΙΩΣΗ 2.233,51  

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗ 16.341,51  

Αθροιστικά «ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΔΑΠΑΝΕΣ» : 16.341,51 * 1,18 = 19.282,98 

Συμφωνητικό (χωρίς ΦΠΑ)  : 308.177.14 * 0,10 = 30.817,71 
19.282,98  < 30.817,71 

         Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τη Γνωμοδότηση σας σχετικά με τον 3ο Α.Π.Ε. 
έργου «Ολοκλήρωση και επέκταση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Νεάπολης»  του 
Αναδόχου «ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65  
παρ. 5  όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 και 67 του Ν. 
3852/2010, του Ν. 5013/2023, του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, το γεγονός ότι η  εκτέλεση 
του έργου είναι σε εξέλιξη και απαιτείται η λήψη της εν λόγω απόφασης για την ομαλή 
υλοποίησή του  και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων όπως καταγράφθηκαν 
στα επίσημα πρακτικά. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου  

«Ολοκλήρωση και επέκταση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Νεάπολης».  
 Μειοψηφούντων των δημ. συμβούλων κ.κ. Σπυριδάκου και Αναγνωστοπούλου. 

 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

             Η Πρόεδρος                  Η Γραμματέας               Τα Μέλη 
Τσαφατίνου Κατερίνα  

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 
 

 
Παπαδάκη Ευγενία 

Σπυριδάκου Θεοδούλη Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Χαραμή Μαρία 
Καλογερίνης Ηλίας 
Γουναλάκης Ιωάννης 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

19 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 308.177,14  353.275,46 ΑΥΞΗΣΗ 45.098,32  
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