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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Από το πρακτικό της  15ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
Αριθ. Απόφασης  206/2023 

 
Περί χορήγησης παράτασης του έργου «Συντήρηση και επισκευή για την 
ανάπλαση διώροφου κτιρίου δημοτικού γραφείου Νεάπολης. 

 
Στους  Μολάους σήμερα στις  27 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και  ώρα 17:00, 

συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε δημόσια τακτική  συνεδρίαση με 
τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 17685/23-11-2023 έγγραφη πρόσκληση της 
Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς  
συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010  και του 
άρθρου 6 του Ν. 5056/2023.  
   Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 16, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Τσαφατίνου Κατερίνα            Πρόεδρος Δ.Σ.          1.  Κολλιάκος Ιωάννης    
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος              2.  Αρρώνης Παντελεήμων   
 3. Πετράκης Χρήστος               Αντιδήμαρχος            3.  Νικολινάκος Παναγ.     
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος           4.  Βλάχου Άννα   
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος            5.  Μαστορόπουλος Νεκτ.   
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος             6.  Καλογράνης Δημήτριος     
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος             7.  Ραφαηλίδη Βασιλική     
 8. 
9. 
10. 

Παπαδάκης Πιερρής             Αντιδήμαρχος              8.  Κουλουβάκος Βασίλειος 
Αλειφέρη Παναγιώτα                                           9.  Παναρίτης Ηλίας 
Χαραμή Μαρία                                                   10. Κόκκορης Παναγιώτης 

   

11. Καλογερίνης Ηλίας                                             11. Μαυρομμάτης Παναγιώτης     
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
 
 
 

Μαρούσης Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 

   

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
   Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  

Η παράταξη ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ απέστειλαν την εξής δήλωση:  
 "Διαμαρτυρόμαστε και δηλώνουμε την αποχή μας από τη σημερινή τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου μας.  
Μόνο τυχαία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί η για ακόμα μια φορά επιλογή σας να συγκαλέσετε 
τηλεδιάσκεψη με σωρεία σοβαρών θεμάτων όπως αυτό της οριζόντιας αύξησης των Δημοτικών Τελών.  
Η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης θα έπρεπε να αξιοποιείται σε ήσσονος σημασίας θέματα και όχι να 
εξυπηρετεί τις σκοπιμότητές σας.  
Στη συνήθη τακτική σας προστέθηκε η αιφνίδια αλλαγή πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης, γεγονός στο οποίο 
δεν μπορεί να ανταποκριθεί τεχνικά η πλειονότητα των δημοτικών μας συμβούλων.  
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Αναμένουμε να ακυρώσετε το σημερινό ΔΣ και να αποστείλετε νέα πρόσκληση για τη διενέργεια 
ενός ΔΣ με τόσο πολλά και σοβαρά θέματα δια ζώσης."  

 
Για το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 

Αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή, ο οποίος είπε τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ. αρ. 412/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης 
πρακτικών δημοπρασίας του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ» 

2. Την 2157/22-02-2022 σύμβαση έργου, ποσού 551.259,46€ πλέον ΦΠΑ για την 
εκτέλεσή του παραπάνω έργου, του οποίου ανάδοχος είναι η εταιρεία Π. ΑΜΟΙΡΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ. 

3. Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έως 21-02-2023.    
4. Το άρθρο 147 του ν. 4412/2016 (προθεσμίες), παράγραφος 10, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του ν. 4782/2021  ΄΄ Το αίτημα υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι 
τη λήξη της τρέχουσας κάθε φορά προθεσμίας και η Προϊσταμένη Αρχή αποφαίνεται εντός 
τριάντα (30) ημερών.΄΄ 

5. Την από 21-11-2023 αίτηση, με την οποία ο ανάδοχος ζήτησε  παράταση κατά 
δέκα (10) ημερολογιακούς μήνες, έως και την 31-10-2024. 

6. Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση του αναδόχου και 
συγκεκριμένα: 

 Με το υπ. αρ. 6007/12-05-2023 έγγραφο του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου 
Μονεμβασίας, δόθηκε εντολή για τη σύνταξη νέας στατικής μελέτης που θα συμπεριλάβει τις 
διαφοροποιήσεις στις διατομές του φέροντα οργανισμού (θεμελίωση, ισόγειο, 1ος όροφος) και 
των ευρημάτων που διαπιστώθηκαν κατά την εκτέλεση των εργασιών καθαιρέσεων. 

 Ο 1ος ΑΠΕ με την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση που συμπεριλαμβάνει όλες τις εργασίες που 
προέκυψαν από τη νέα στατική μελέτη, βρίσκεται υπό έγκριση. 

7. Το υπ. αρ. 16/05-09-2023 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων 
Περιφέρειας Πελοποννήσου, υπέρ της έγκρισης τροποποίησης της μελέτης του έργου. 

8. Το υπ. αρ. 17481/20-11-2023 έγγραφο του τμήματος Τεχνικών Έργων και 
Μελετών του Δήμου Μονεμβασίας, με το οποίο διαβιβάστηκε εισηγητικός φάκελος στο Τεχνικό 
Συμβούλιο για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ-1ου ΠΚΤΜΝΕ-1η Σ.Σ μετά την έγκριση τροποποίησης 
της στατικής μελέτης του έργου. 

9. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχουν γίνει οι εργασίες καθαιρέσεων στο κτίριο και 
πραγματοποιούνται υδροβολές και αμμοβολές για τον καθαρισμό των σκυροδεμάτων και των 
οξειδωμένων οπλισμών. 

10. Το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η έγκριση του 1ου ΑΠΕ-1ου ΠΚΤΜΝΕ-1η Σ.Σ 
που θα συμπεριλάβει όλες τις εργασίες που προέκυψαν από την τροποποίηση της στατικής 
μελέτης. 

11. Το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, από το οποίο 
προκύπτει ότι για την εκτέλεση των εργασιών ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ- 
ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ- ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ, ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ- 
ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ- ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ, ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-
ΥΔΡΕΥΣΗ- ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, 
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ, απαιτούνται 10 μήνες. 

Μετά τα ανωτέρω, Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 
Την παράταση  του ανωτέρω έργου έως την 31-10-2024 με αναθεώρηση, καθώς είναι 

βάσιμοι οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου. 

 Τίτλος του έργου:  
 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

Ποσό σύμβασης χωρίς ΦΠΑ: 551.259,46 €  

Πηγή Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ 

Αριθμός Μελέτης: 07/2021 

Ημερομηνία Δημοπράτησης: 20-09-2021 

Ανάδοχος: Π. ΑΜΟΙΡΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 
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Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης: 22-02-2022  

Ημερομηνία λήξης συμβατικής προθεσμίας: 21-02-2023 

1η Παράταση εργασιών: 21-12-2023 (12/2023 Α.Δ.Σ.) 

Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου: 85%  

Αιτούμενη παράταση: 31-10-2024 

Προτεινόμενη παράταση: 31-10-2024 

    Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65  
παρ. 5  όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 και 67 του Ν. 
3852/2010, του Ν. 5013/2023, του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, το γεγονός ότι η  εκτέλεση 
του έργου είναι σε εξέλιξη και απαιτείται η λήψη της εν λόγω απόφασης για την ομαλή 
υλοποίησή του  και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων όπως καταγράφθηκαν 
στα επίσημα πρακτικά. 

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία 
Την έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου  «Συντήρηση και επισκευή για 

την ανάπλαση διώροφου κτιρίου δημοτικού γραφείου Νεάπολης» έως 31-10-2024 με 
αναθεώρηση. 

 Μειοψηφούντων των δημ. συμβούλων κ.κ. Σπυριδάκου και Αναγνωστοπούλου. 
 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

             Η Πρόεδρος                  Η Γραμματέας               Τα Μέλη 
Τσαφατίνου Κατερίνα  

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 

 
Παπαδάκη Ευγενία 

Σπυριδάκου Θεοδούλη Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Χαραμή Μαρία 
Καλογερίνης Ηλίας 
Γουναλάκης Ιωάννης 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
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