
 1 

                                                                                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Από το πρακτικό της  15ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
Αριθ. Απόφασης  209/2023 

 
Περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ-Τακτοποιητικού  του έργου «Βελτίωση πρόσβασης 
και αναβάθμιση Η/Μ υποδομών σε αλιευτικά καταφύγια και λιμενικές 
εγκαταστάσεις». 

 
Στους  Μολάους σήμερα στις  27 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και  ώρα 17:00, 

συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε δημόσια τακτική  συνεδρίαση με 
τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 17685/23-11-2023 έγγραφη πρόσκληση της 
Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς  
συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010  και του 
άρθρου 6 του Ν. 5056/2023.  
   Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 16, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Τσαφατίνου Κατερίνα            Πρόεδρος Δ.Σ.          1.  Κολλιάκος Ιωάννης    
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος              2.  Αρρώνης Παντελεήμων   
 3. Πετράκης Χρήστος               Αντιδήμαρχος            3.  Νικολινάκος Παναγ.     
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος           4.  Βλάχου Άννα   
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος            5.  Μαστορόπουλος Νεκτ.   
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος             6.  Καλογράνης Δημήτριος     
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος             7.  Ραφαηλίδη Βασιλική     
 8. 
9. 
10. 

Παπαδάκης Πιερρής             Αντιδήμαρχος              8.  Κουλουβάκος Βασίλειος 
Αλειφέρη Παναγιώτα                                           9.  Παναρίτης Ηλίας 
Χαραμή Μαρία                                                   10. Κόκκορης Παναγιώτης 

   

11. Καλογερίνης Ηλίας                                             11. Μαυρομμάτης Παναγιώτης     
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
 
 
 

Μαρούσης Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 

   

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
   Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  

Η παράταξη ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ απέστειλαν την εξής δήλωση:  
 "Διαμαρτυρόμαστε και δηλώνουμε την αποχή μας από τη σημερινή τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου μας.  
Μόνο τυχαία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί η για ακόμα μια φορά επιλογή σας να συγκαλέσετε 
τηλεδιάσκεψη με σωρεία σοβαρών θεμάτων όπως αυτό της οριζόντιας αύξησης των Δημοτικών Τελών.  
Η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης θα έπρεπε να αξιοποιείται σε ήσσονος σημασίας θέματα και όχι να 
εξυπηρετεί τις σκοπιμότητές σας.  
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Στη συνήθη τακτική σας προστέθηκε η αιφνίδια αλλαγή πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης, γεγονός στο οποίο 
δεν μπορεί να ανταποκριθεί τεχνικά η πλειονότητα των δημοτικών μας συμβούλων.  

Αναμένουμε να ακυρώσετε το σημερινό ΔΣ και να αποστείλετε νέα πρόσκληση για τη διενέργεια 
ενός ΔΣ με τόσο πολλά και σοβαρά θέματα δια ζώσης."  

 
Για το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 

Αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή, ο οποίος είπε τα εξής: 
Α) ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2ου ΑΠΕ-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

       Έχοντας υπόψη: 
 Την 95/2020 θεωρημένη τεχνική μελέτη του έργου με τίτλο ΄΄Βελτίωση πρόσβασης και 

αναβάθμιση Η/Μ υποδομών σε αλιευτικά καταφύγια και λιμενικές εγκαταστάσεις΄΄. 

 Την 3248/06-03-2023 εργολαβική σύμβαση για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου. 
 Το άρθρο 57 " Αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες" του Ν.3669/2008 και του άρθρου 156 

του Ν.4412/2016 που προβλέπει τη διαφοροποίηση των ποσοτήτων των εγκεκριμένων 
εργασιών, που κρίθηκε απαραίτητη για την καλύτερη εκτέλεση του έργου. 

 Την ανάγκη εκτέλεσης των κατωτέρω εργασιών, που οφείλονται σε απαιτήσεις της κατασκευής 
αλλά και σε επιμετρητικά στοιχεία. 

 Την ανάγκη χρησιμοποίησης των απροβλέπτων δαπανών μέσα στα πλαίσια της κείμενης 
νομοθεσίας (εγκύκλιος 8/27-3-1996, αριθ. Πρωτ.17α/09/27/ΦΝ350,Ν.2372/1996 άρθρο 4, 
τροποποίηση άρθρου 8 Ν.1418/84 και άρθρου 43 Π.Δ. 609/85 -παρ. 1 άρθρο 4 του Ν. 
3481/29.7/2.8.2008 ΦΕΚ 162Α)  συγκεκριμένα όπως προκύπτει από την ανάλυση του 2ου ΑΠΕ-
Τακτοποιητικού, αυτός αποτελείται από τρία (3) σκέλη:  

 Το πρώτο σκέλος αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 109.696,09 € με την έκπτωση 
(χωρίς Φ.Π.Α)     

 Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές της σύμβασης του έργου σε ισοζύγιο με 
την αρχική σύμβαση, όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση των απροβλέπτων. 

Με  την  ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από 
αλλαγή της μελέτης ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις, καλύπτονται  
δαπάνες  που οφείλονται σε απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για 
την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και συνοδεύονται από επιμετρητικά στοιχεία.  Η 
αύξηση της δαπάνης των εργασιών αυτών (προ ΓΕ & ΟΕ, με την έκπτωση), η οποία ανέρχεται σε 
ποσό 12.035,93 €, καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων.    

Ειδικότερα οι διαφορές που προκύπτουν είναι:  
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

 Αύξηση της δαπάνης της ομάδας κατά 380,27 € (με την έκπτωση) που οφείλεται σε 
επιμετρητικά  στοιχεία  και σε απαιτήσεις της κατασκευής του έργου που καθίστανται 
απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητά του. Οι ποσότητες των εργασιών που 
μεταβλήθηκαν φαίνονται στο σώμα του ΑΠΕ.  

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
Αύξηση της δαπάνης της ομάδας κατά 11.375,08 € (με την έκπτωση) που οφείλεται σε 

επιμετρητικά στοιχεία και σε απαιτήσεις της κατασκευής του έργου που καθίστανται απαραίτητες 
για την αρτιότητα και λειτουργικότητά του. Οι ποσότητες των εργασιών που μεταβλήθηκαν 
φαίνονται στο σώμα του ΑΠΕ. 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 
Αύξηση της δαπάνης της ομάδας κατά 4.153,68 € (με την έκπτωση) που οφείλεται σε 

επιμετρητικά στοιχεία και σε απαιτήσεις της κατασκευής του έργου που καθίστανται απαραίτητες 
για την αρτιότητα και λειτουργικότητά του. Οι ποσότητες των εργασιών που μεταβλήθηκαν 
φαίνονται στο σώμα του ΑΠΕ. 

ΟΜΑΔΑ Δ: Η/Μ 
Μείωση της δαπάνης της ομάδας κατά 3.873,10 € (με την έκπτωση) που οφείλεται σε 

επιμετρητικά στοιχεία. Οι ποσότητες των εργασιών που μεταβλήθηκαν φαίνονται στο σώμα του 
ΑΠΕ. 
 ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ: 
 Η δαπάνη των εργασιών των νέων τιμών που καλύπτονται από το κονδύλι των 
απροβλέπτων, είναι  6.682,38 €  (με την έκπτωση)  και  οφείλεται: α) στον εντοπισμό 
βραχώδους σύστασης του υπεδάφους στην περιοχή Βιγκλαφίων και β) στην ανάγκη χρήσης 
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ισοπεδωτικής στρώσης ασφάλτου μεταβλητού πάχους λόγω των εκτεταμένων φθορών που 
παρουσιάζει το οδόστρωμα σήμερα που εκτελείται το έργο στην περιοχή Μαραθιά. 

 Το τρίτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως "επί πλέον" και ΄΄επί έλασσον΄΄ 
δαπάνες μετά την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των εργασιών της σύμβασης. 

 Στον 2ο ΑΠΕ-Τακτοποιητικό, συμπεριλαμβάνεται το κόστος που προκύπτει από την αναθεώρηση 
τιμών του έργου, όπως αναλυτικά φαίνεται στον υποβληθέντα 3ο λογαριασμό από τον ανάδοχο. 
           Όλα τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών-
Τακτοποιητικό  και διαμορφώνουν την συμβατική δαπάνη του έργου στο ποσό των 126.493,70 € 
(χωρίς το Φ.Π.Α.) αυξημένη λόγω της αναθεώρησης τιμών. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2ου Α.Π.Ε-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ. 

Α΄ ΕΛΕΓΧΟΣ  

  
ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ ≤ 20% 

 

Α/Α  

ΕΙΔΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

ΑΡΧΙΚΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΣΕ € 
ΕΓΚ/ΜΕΝΟΣ 

1ος ΑΠΕ 

ΥΠΟ 
ΕΓΚΡΙΣΗ 
2

ος
 ΑΠΕ 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ                               
2ου ΑΠΕ από 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
 ΕΠΙ ΤΟΙΣ 

% 

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 
Χωματουργικά- 

Καθαιρέσεις 
(με έκπτωση) 

4.664,57 5.044,84 5.044,84 ΑΥΞΗΣΗ 380,27 
 

ΚΑΜΙΑ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΑΠΌ ΤΟΝ 
1

ο
 ΕΓΚ/ΝΟ 
ΑΠΕ 

3 
Τεχνικά Έργα  
(με έκπτωση) 

28.843,98 40.308,74 40.219,06 ΑΥΞΗΣΗ 11.375,08 
 

 

4 
Ασφαλτικά (με 

εκπτωση) 
23.003,95 27.157,63 27.157,63 ΑΥΞΗΣΗ 4.153,68 

 

ΚΑΜΙΑ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΑΠΌ ΤΟΝ 
1

ο
 ΕΓΚ/ΝΟ 
ΑΠΕ 

5 
Η/Μ (με 

εκπτωση) 
24.324,68 20.451,58 20.451,58 ΜΕΙΩΣΗ 3.873,10 15,92% 

ΚΑΜΙΑ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΑΠΌ ΤΟΝ 
1

ο
 ΕΓΚ/ΝΟ 
ΑΠΕ 

6 
ΜΕΡΙΚΟ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ (Ι) 
80.837,20 92.962,79 92.873,11 ΑΥΞΗΣΗ 12.035,93   

7 ΓΕ &ΟΕ 18% 14.550,70 16.733,30 16.717,16 ΑΥΞΗΣΗ 2.166,46   

8 
ΜΕΡΙΚΟ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ (ΙΙ) 
95.387,90 109.696,09 109.590,27 ΑΥΞΗΣΗ 14.202,37   

9 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 14.308,19 0,00 0,00 ΜΕΙΩΣΗ 14.308,19   

10 ΑΝΑΘΕΩΡ. - - 16.903,43 ΑΥΞΗΣΗ 16.903,43  
 

11 
ΜΕΡΙΚΟ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

109.696,09 109.696,09 126.493,70 ΑΥΞΗΣΗ 16.797,61 - - 

12 ΦΠΑ (24%) 26.327,06 26.327,06 30.358,49 ΑΥΞΗΣΗ 4.031,43 - 
- 

13 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 
136.023,15 136.023,15 156.852,19 ΑΥΞΗΣΗ 20.829,04 - - 
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Β΄ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ≤ 10% ΣΥΜΒΑΣΗ 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ 1ου ΑΠΕ από ΑΡΧΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

1 Η/Μ (με έκπτωση) ΜΕΙΩΣΗ 3.873,10  

 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗ 3.873,10  

 
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΕΣ = 3.873,10*1,18=4.570,26<10% 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 
Ήτοι 4.570,26€<0,10*109.696,09=10.969,61€ 

Οι επί έλασσον δαπάνες έχουν εγκριθεί με τον 1ο ΑΠΕ και στον 2ο ΑΠΕ-Τακτοποιητικό δεν 
υπάρχει άλλη μεταβολή 

Γ΄ ΕΛΕΓΧΟΣ 

   ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 

  

Μον. 

Μετρ. 
Ποσ/τα τιμή Σύνολο Σύνολο με 

έκπτωση  

ΝΤ1 

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση 

μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη εκτός από 

γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση 

εκρηκτικών υλών 

M3 118,80 28,00 3.326,40 2.528,06 

ΝΤ2 
Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους 

επιμετρούμενες κατά βάρος 
ton 64,48 82,60 5.326,05 4.154,32 

 ΣΎΝΟΛΟ    8.652,45 6.682,38 

 

ΣΥΝΟΛΟ Γ= 6.682,38*1,18=7.885,21<ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ=14.308,19€ 

       Οι νέες τιμές έχουν εγκριθεί με τον 1ο ΑΠΕ-1ο ΠΚΤΜΝΕ και στον 2ο ΑΠΕ-Τακτοποιητικό δεν 
υπάρχει άλλη μεταβολή. 

Συντάξαμε 
      

Αυτόν τον 2ον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών-Τακτοποιητικό, προκειμένου να 
συμπεριλάβει την αναθεώρηση τιμών όπως προέκυψε από τον 3ο λογαριασμό. Οι εργασίες που 
περιλαμβάνονται διαμορφώνουν την τελική συμβατική δαπάνη του έργου, στο ποσό των 
126.493,70€ (χωρίς το Φ.Π.Α) αυξημένη κατά το ποσό της αναθεώρησης. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65  

παρ. 5  όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 και 67 του Ν. 
3852/2010, του Ν. 5013/2023, του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, το γεγονός ότι η  εκτέλεση 
του έργου είναι σε εξέλιξη και απαιτείται η λήψη της εν λόγω απόφασης για την ομαλή 
υλοποίησή του  και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων όπως καταγράφθηκαν 
στα επίσημα πρακτικά. 
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Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία 

Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) - Τακτοποιητικού του 
έργου «Βελτίωση πρόσβασης και αναβάθμιση Η/Μ υποδομών σε αλιευτικά καταφύγια και 
λιμενικές εγκαταστάσεις». 

 
Μειοψηφούσης της δημοτικής συμβούλου κας Αναγνωστοπούλου. 
 
 

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
             Η Πρόεδρος                    Η Γραμματέας               Τα Μέλη 

Τσαφατίνου Κατερίνα  
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

Σπυριδάκου Θεοδούλη Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Χαραμή Μαρία 
Καλογερίνης Ηλίας 
Γουναλάκης Ιωάννης 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
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