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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  16ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  216/2023 
 

Περί χορήγησης παράτασης του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Μολάων και Δ.Ε. 

Ζάρακα».  

 
Στους  Μολάους σήμερα στις 11 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και  ώρα 17:00, 

συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε δημόσια τακτική  συνεδρίαση με 
τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 18850/07-12-2023 έγγραφη πρόσκληση της 
Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς  
συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010  και του 
άρθρου 6 του Ν. 5056/2023.  
   Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 16, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Τσαφατίνου Κατερίνα            Πρόεδρος Δ.Σ.          1.  Κολλιάκος Ιωάννης    
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος              2.  Αρρώνης Παντελεήμων   
 3. Πετράκης Χρήστος               Αντιδήμαρχος            3.  Νικολινάκος Παναγ.     
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος           4.  Βλάχου Άννα   
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος            5.  Μαστορόπουλος Νεκτ.   
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος             6.  Καλογράνης Δημήτριος     
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος             7.  Ραφαηλίδη Βασιλική     
 8. 
9. 
10. 

Παπαδάκης Πιερρής             Αντιδήμαρχος              8.  Κουλουβάκος Βασίλειος 
Αλειφέρη Παναγιώτα                                           9.  Παναρίτης Ηλίας 
Χαραμή Μαρία                                                   10. Κόκκορης Παναγιώτης 

   

11. Καλογερίνης Ηλίας                                             11. Μαυρομμάτης Παναγιώτης     
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
 
 
 

Μαρούσης Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 

   

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
   Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  

Για το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη, ο οποίος είπε τα εξής: 
    Με την 216/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση των πρακτικών της 
δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 23/05/22 και ανατέθηκε το έργο με τίτλο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ 
ΜΟΛΑΩΝ ΚΑΙ ΔΕ ΖΑΡΑΚΑ»  στην εταιρεία  Δ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  Υπογράφηκε η με αριθ.   
13601/11-10-2022  σύμβαση του έργου  για το ποσό των 243.614,97€ πλέον το Φ.Π.Α.  και ο 
χρόνος περαίωσης  του έργου είναι μέχρι την  10-03-2023. 
    Ο ανάδοχος με την από   28-02-2023 αίτησή του ζήτησε παράταση  προθεσμίας εκτελέσεως  
του έργου  μέχρι τις 10/06/2023, η οποία του δόθηκε με την αριθ. 55/2023 ΑΔΣ.   
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  Ο ανάδοχος με την από 29-05-2023 αίτησή του ζήτησε  παράταση  προθεσμίας εκτελέσεως  
του έργου  μέχρι τις 10/09/2023 και του δόθηκε με την αριθ. 125/2023 ΑΔΣ.   Με την από   21-
08-2023 αίτησή του  ζητάει  παράταση  προθεσμίας εκτελέσεως  του έργου  μέχρι τις 
10/12/2023, η οποία του δόθηκε με την 176/2023 ΑΔΣ.   Ο ανάδοχος με την από 04-12-2023 
αίτησή του ζητάει  παράταση  προθεσμίας εκτελέσεως  του έργου  μέχρι τις 10/02/2024.  Οι 
λόγοι που αναφέρει στην εισήγησή του  είναι βάσιμοι διότι οι  δυσμενείς καιρικές συνθήκες  
εμποδίζουν  την έντεχνη εκτέλεση των σκυροδετήσεων. Επίσης  υπάρχει και η ανάγκη σύνταξης 
ΑΠΕ. 

                                                          
Τίτλος του έργου:  

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ ΚΑΙ ΔΕ ΖΑΡΑΚΑ 

Προϋπολογισμός  σύμβασης: 243.614,97  πλέον ΦΠΑ 

Πηγή Χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ-ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ 

Αριθμός Μελέτης:  37/2022 

Ημερομηνία Δημοπράτησης:  23/05/2022 

Ανάδοχος: Δ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 

Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης: 11-10-2022   

Ημερομηνία λήξης συμβατικής προθεσμίας: 10-03-2023   

Α΄ παράταση προθεσμίας: 10-06-2023   

Β΄ παράταση προθεσμίας:   10/09/2023 

Γ΄ παράταση προθεσμίας:   10/12/2023 

Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου:  10% 

Αιτούμενη παράταση: 10 /02/2024 

Προτεινόμενη παράταση: 10 /02/2024 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65  
παρ. 5  όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 και 67 του Ν. 
3852/2010, του Ν. 5013/2023, του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, το γεγονός ότι η  εκτέλεση 
του έργου είναι σε εξέλιξη και απαιτείται η λήψη της εν λόγω απόφασης για την ομαλή 
υλοποίησή του  και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων όπως καταγράφθηκαν 
στα επίσημα πρακτικά. 

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Μολάων και Δ.Ε. Ζάρακα» έως 

τις 10/02/2024.  

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Σπυριδάκου και  Αναγνωστοπούλου. 
 

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
             Η Πρόεδρος                  Η Γραμματέας               Τα Μέλη 

Τσαφατίνου Κατερίνα  
 

 

 
 

 
 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 
 

 

Παπαδάκη Ευγενία 

Σπυριδάκου Θεοδούλη Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Χαραμή Μαρία 
Καλογερίνης Ηλίας 
Γουναλάκης Ιωάννης 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
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