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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  16ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  218/2023 
 
Περί τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του φυσικού 
αντικειμένου της από 31-12-2020 Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη: 
«Μελέτη βελτίωσης της Ε.Ο. 86 Κροκεές-Μολάοι-Μονεμβασία στο τμήμα γέφυρα 

Μονεμβασίας-Πύλη Κάστρου». 
 

Στους  Μολάους σήμερα στις 11 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και  ώρα 17:00, 
συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε δημόσια τακτική  συνεδρίαση με 
τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 18850/07-12-2023 έγγραφη πρόσκληση της 
Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς  
συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010  και του 
άρθρου 6 του Ν. 5056/2023.  
   Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 16, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Τσαφατίνου Κατερίνα            Πρόεδρος Δ.Σ.          1.  Κολλιάκος Ιωάννης    
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος              2.  Αρρώνης Παντελεήμων   
 3. Πετράκης Χρήστος               Αντιδήμαρχος            3.  Νικολινάκος Παναγ.     
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος           4.  Βλάχου Άννα   
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος            5.  Μαστορόπουλος Νεκτ.   
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος             6.  Καλογράνης Δημήτριος     
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος             7.  Ραφαηλίδη Βασιλική     
 8. 
9. 
10. 

Παπαδάκης Πιερρής             Αντιδήμαρχος              8.  Κουλουβάκος Βασίλειος 
Αλειφέρη Παναγιώτα                                           9.  Παναρίτης Ηλίας 
Χαραμή Μαρία                                                   10. Κόκκορης Παναγιώτης 

   

11. Καλογερίνης Ηλίας                                             11. Μαυρομμάτης Παναγιώτης     
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
 
 
 

Μαρούσης Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 

   

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
   Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  

Για το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κ. Χριστάκο, ο οποίος είπε τα εξής: 

      Στις 31-12-2020 υπογράφηκε Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «Πάρνωνας Α.Ε.» και του Δήμου 
Μονεμβασίας με σκοπό τη συνεργασία των συμβαλλομένων για την εκπόνηση των μελετών για 
την ωρίμανση του έργου: «Βελτίωση της Ε.Ο. 86 Κροκεές – Μολάοι – Μονεμβασία στο τμήμα 
Γέφυρα Μονεμβασίας - Πύλη Κάστρου», προκειμένου να καταστεί δυνατή η ένταξή του σε 
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χρηματοδοτικό πρόγραμμα της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου, με καταληκτική 
ημερομηνία 31-05-2023. 

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η συνεργασία των συμβαλλομένων με 
σκοπό την εκπόνηση των μελετών για την ωρίμανση του έργου: «Βελτίωση της Ε.Ο. 86 Κροκεές 
– Μολάοι – Μονεμβασία στο τμήμα Γέφυρα Μονεμβασίας - Πύλη Κάστρου». Ειδικότερα, για τους 
σκοπούς της σύμβασης η Αναπτυξιακή Πάρνωνας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.,  έχει αναλάβει να εκπονήσει τις 
κάτωθι μελέτες: 

1. Τοπογραφικές Μελέτες 
2. Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων 
3. Μελέτες Τεχνικών Έργων 
4. Μελέτες Υδραυλικών Έργων 
5. Γεωτεχνικές Έρευνες και Μελέτες 
6. Μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων 
7. Αρχιτεκτονικές μελέτες έργων διαμόρφωσης χώρων υπερτοπικού ή ιστορικού χαρακτήρα 
8. Περιβαλλοντικές Μελέτες 
και να συντάξει τα κάτωθι: 
9. Μελέτη Σ.Α.Υ -  Φ.Α.Υ 
10. Τεύχη Δημοπράτησης 

Στο πλαίσιο των παραπάνω έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα οι εξής ενέργειες: 
Έχουν υποβληθεί στη Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Πελοποννήσου τα κάτωθι: 

 Το υπ. αριθ. 3816/21-12-2021, διαβιβαστικό υποβολής Τοπογραφικών μελετών και προμελέτης 
Οδοποιίας της πράξης: «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 86 ΚΡΟΚΕΕΣ – ΜΟΛΑΟΙ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ 
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ - ΠΥΛΗ ΚΑΣΤΡΟΥ».  

 Το υπ. αριθ. 117/17-01-2022, διαβιβαστικό υποβολής αρχιτεκτονικής προμελέτης της πράξης: 
«ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 86 ΚΡΟΚΕΕΣ – ΜΟΛΑΟΙ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ - ΠΥΛΗ ΚΑΣΤΡΟΥ».  

 Το υπ. αριθ. 2560/27-07-2022, διαβιβαστικό υποβολής Γεωτεχνικών ερευνών και μελετών της 
πράξης: «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 86 ΚΡΟΚΕΕΣ – ΜΟΛΑΟΙ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΓΕΦΥΡΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ - ΠΥΛΗ ΚΑΣΤΡΟΥ».  

Έχουν πραγματοποιηθεί ευρείες συσκέψεις με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων 
(Περιφέρειας Πελοποννήσου, Δήμου Μονεμβασίας, Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε.) με αντικείμενο 
την παρουσίαση της αρχιτεκτονικής προμελέτης όπου προέκυψαν σημαντικά θέματα και 
ζητήθηκαν οι κάτωθι τροποποιήσεις και προσθήκες:  

 Ανάγκη προσκόμισης από τη μελετητική ομάδα τρισδιάστατης απεικόνισης της όψης του έργου 
από την πλευρά της θάλασσας. 

 Υπόδειξη από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας των σημείων - χώρων αρχαιολογικής σημασίας. 
 Μέριμνα από τη μελετητική ομάδα για πρόβλεψη βοηθητικών χώρων, όπως χώροι για κάδους 

απορριμμάτων και για ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό (Υποσταθμό της ΔΕΔΔΗΕ, αντλητικά 
μηχανήματα). 

 Πρόβλεψη από τη μελετητική ομάδα για το τελικό ύψος του πεζοδρομίου σε σχέση με τον δρόμο 
και για την τελική μορφή των προστατευτικών κιγκλιδωμάτων με σκοπό την μέγιστη δυνατή 
ασφάλεια των επισκεπτών. 

 Ορισμός από τη μελετητική ομάδα κατάλληλων σημείων - εσοχών για θέσεις στάθμευσης και 
έλεγχο των δύο υφιστάμενων. 

 Ανάγκη ελέγχου από τη μελετητική ομάδα του εύρους πιθανών εκβραχισμών και κραδασμών.  

 Προσκόμιση τομής του υφιστάμενου σκάμματος της ΔΕΔΔΗΕ με τον αγωγό ρεύματος. 
 Πρόβλεψη από τη μελετητική ομάδα της προέγκρισης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου 

χωροθέτησης αναβατορίου ατόμων για τη σύνδεση του χώρου προ της πύλης του Κάστρου και 
της άνω πόλης της Μονεμβασίας.   

 Μεταφορά του υπαίθριου χώρου με καθίσματα (παγκάκι) στη δεξιά πλευρά της εισόδου του 
Κάστρου. 

 Αντικατάσταση του προβλεπόμενου πατητού χώματος είτε με το υλικό του πεζοδρομίου είτε με 
αυτό της οδοποιίας αλλά διαφορετικής απόχρωσης, ώστε να είναι ευδιάκριτο.  
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 Μέριμνα για διαμόρφωση με πιθανή αφαίρεση του πεζοδρομίου όπου καταστεί απαραίτητο, 
προκειμένου να επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη πρόσβαση από τον υφιστάμενο χώρο στάθμευσης 
στην οδό.  

 Πρόβλεψη για την προσωρινή στάθμευση των οχημάτων, και κυρίως των λεωφορείων κατά την 
αποβίβαση των επιβαινόντων στην είσοδο του Κάστρου, ώστε να αποφευχθεί τοπική 
κυκλοφοριακή σύγχυση που θα επιφέρει κυκλοφοριακό φραγμό σε όλο το μήκος της οδού. 

 Πρόβλεψη για την αισθητική και τη λειτουργική διαμόρφωση του κυκλικού κόμβου στην είσοδο 
της Πύλης με πιθανή αφαίρεση του προτεινόμενου γλυπτού, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
κυκλοφορία των οχημάτων, δεδομένου ότι ο χώρος είναι περιορισμένος.  

Συνεπώς, η αρχιτεκτονική προμελέτη και η προμελέτη οδοποιίας προσαρμόστηκαν στις 
παραπάνω παρατηρήσεις, τροποποιήθηκαν και υποβλήθηκαν στη Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας 
Πελοποννήσου με το υπ. αριθ. 3319/23-09-2022, διαβιβαστικό υποβολής συμπληρωματικών 
στοιχείων της αρχιτεκτονικής προμελέτης και προμελέτης οδοποιίας της πράξης: «ΜΕΛΕΤΗ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 86 ΚΡΟΚΕΕΣ – ΜΟΛΑΟΙ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ - ΠΥΛΗ ΚΑΣΤΡΟΥ», καθώς και στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας με το υπ’ 
αριθ. 3320/23-09-2022 αντίστοιχο διαβιβαστικό.   

Οι προαναφερόμενες προμελέτες, αρχιτεκτονική και οδοποιίας, διαβιβάστηκαν με το υπ' 
αριθ. πρωτ. 457987/12-12-22 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας στις αρμόδιες 
υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού οι οποίες κατά την από 17-03-2023 τηλεδιάσκεψη 
πρότειναν τροποποιήσεις/ συμπληρώσεις επί της αρχιτεκτονικής προμελέτης. Οι 
προαναφερόμενες αλλαγές και προσθήκες απεστάλησαν στην αρμόδια υπηρεσία την 24-04-2023 
και διαβιβάστηκαν στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο το οποίο συνεδρίασε την 07-11-2023 
και την παρούσα χρονική στιγμή εκκρεμεί η έκδοση του πρακτικού και της σχετικής Υπουργικής 
Απόφασης που αφορούν στην πράξη: «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 86 ΚΡΟΚΕΕΣ-ΜΟΛΑΟΙ-
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ-ΠΥΛΗ ΚΑΣΤΡΟΥ».    

Η πολύμηνη αναμονή της έγκρισης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου καθυστερεί 
την εκπόνηση, έγκριση και θεώρηση των μελετών, ήτοι της μελέτης Συγκοινωνιακών Έργων, των 
μελετών Τεχνικών Έργων, των μελετών Υδραυλικών Έργων, των μελετών 
Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων, των Αρχιτεκτονικών μελετών έργων διαμόρφωσης 
χώρων υπερτοπικού ή ιστορικού χαρακτήρα, των  Περιβαλλοντικών μελετών, καθώς και τη 
σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης, του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας και του Φακέλου 
Ασφάλειας και Υγείας που υπολείπονται για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της 
Προγραμματικής Σύμβασης, τα οποία απαιτούν χρονική διάρκεια περαιτέρω της προβλεπόμενης. 
Όλα τα παραπάνω καθιστούν αναγκαία την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της από 31-12-
2020 Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη: «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 86 ΚΡΟΚΕΕΣ-
ΜΟΛΑΟΙ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ-ΠΥΛΗ ΚΑΣΤΡΟΥ», με νέα 
καταληκτική ημερομηνία αυτού την 30-06-2024, προκειμένου να ολοκληρωθεί άρτια και ομαλά 
το φυσικό αντικείμενο αυτής.  

Σχετική απόφαση έχει λάβει και η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της εν λόγω 
Προγραμματικής Σύμβασης σύμφωνα με το από 21-11-2023 σχετικό πρακτικό συνεδρίασής της. 

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οικεία Προγραμματική 
Σύμβαση όπου «Με απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης μπορεί να 
δίδεται παράταση της σύμβασης το πολύ ίση με το 50% της αρχικώς προβλεπόμενης διάρκειας, 
ενώ για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με απόφαση των αρμοδίων οργάνων των μερών κατόπιν 

σχετικής εισήγησης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης», εισηγούμαστε τη λήψη απόφασης 

για  την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της από 31-
12-2020 Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη: «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 86 
ΚΡΟΚΕΕΣ-ΜΟΛΑΟΙ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ-ΠΥΛΗ ΚΑΣΤΡΟΥ», με νέα 
καταληκτική ημερομηνία αυτής την 30-06-2024. 
    Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65  
παρ. 5  όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 και 67 του Ν. 
3852/2010, του Ν. 5013/2023, του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, το γεγονός ότι η  εκτέλεση 
του έργου είναι σε εξέλιξη και απαιτείται η λήψη της εν λόγω απόφασης για την ομαλή 
υλοποίησή του  και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων όπως καταγράφθηκαν 
στα επίσημα πρακτικά. 
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Αποφασίζει  ομόφωνα 
Εγκρίνει  την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου 

της από 31-12-2020 Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη: «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 
86 ΚΡΟΚΕΕΣ-ΜΟΛΑΟΙ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ-ΠΥΛΗ ΚΑΣΤΡΟΥ», με 
νέα καταληκτική ημερομηνία αυτής την 30-06-2024. 

 

 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

             Η Πρόεδρος                  Η Γραμματέας               Τα Μέλη 
Τσαφατίνου Κατερίνα  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

Σπυριδάκου Θεοδούλη Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Χαραμή Μαρία 
Καλογερίνης Ηλίας 
Γουναλάκης Ιωάννης 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
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