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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  17ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  227/2023 
 

Περί χορήγησης παράτασης του έργου «Οδοποιία στο σχέδιο πόλεως Μολάων».  

 
Στους  Μολάους σήμερα στις 28 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 17:00, 

συνήλθε το  Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε δημόσια τακτική  συνεδρίαση με 
τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 19801/22-12-2023 έγγραφη πρόσκληση της 
Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς  
συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010  και του 
άρθρου 6 του Ν. 5056/2023.  
   Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 15, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Τσαφατίνου Κατερίνα            Πρόεδρος Δ.Σ.          1.  Νικολινάκος Παναγ.    
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος              2.  Βλάχου Αννα   
 3. Πετράκης Χρήστος               Αντιδήμαρχος            3.  Μαστορόπουλος Νεκτάριος     
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος           4.  Καλογράνης Δημήτριος   
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος            5.  Ραφαηλίδη Βασιλική   
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος             6.  Κουλουβάκος Βασίλειος     
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος             7.  Παναρίτης Ηλίας     
 8. 
9. 
10. 

Παπαδάκης Πιερρής             Αντιδήμαρχος              8.  Μαυρομμάτης Παναγιώτης 
Αλειφέρη Παναγιώτα                                           9.  Κόκκορης Παναγιώτης 
Χαραμή Μαρία                                                   10. Αναγνωστοπούλου ελένη 

   

11. Καλογερίνης Ηλίας                                             11. Γουναλάκης Ιωάννης     
12. 
13. 
14. 
15. 
 
 

Αρρώνης Παντελεήμων                                       12. Μαρούσης Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 

   

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
   Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  
 Συμμετείχαν επίσης οι Πρόεδροι των Δ.Κ. Μολάων, Συκέας και Πακίων. 

Για το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη, ο οποίος είπε τα εξής: 

Από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας 
συντάχθηκε η αρ. 53/2023 μελέτη του έργου με τίτλο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΔΕ 
ΜΟΛΑΩΝ» προϋπολογισμού 117.100,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 
   Με την αριθ. 118/2023 Απόφασή Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με θέμα 
κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για το έργο με τίτλο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΔΕ 
ΜΟΛΑΩΝ» και την ανάδειξη  αναδόχου εκτελέσεως στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία 
«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» σύμφωνα με την προσφορά του. 

Στις 08-08-2023 υπογράφηκε η με αριθ. 12166 σύμβαση του έργου ποσού 64.370,04 € 
(πλέον Φ.Π.Α. 24%) με συμβατική προθεσμία εκτέλεσής του σε πέντε (5) μήνες από την ημέρα 
υπογραφής της παρούσας σύμβασης με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως 08 Ιανουαρίου 2024. 
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Με την αριθ. Πρωτ. 18984/11-12-2023 αίτηση του «ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΒΒΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» 
ζήτησε παράταση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των εργασιών της συμβατικής ημερομηνίας 
περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες, δηλαδή μέχρι και την 08/04/2024. 

Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση και ειδικότερα για τους κάτωθι 

λόγους:  Δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου, για 
αρκετές ημέρες και για μεγάλο διάστημα, επικράτησαν δυσμενείς και αδόκιμες καιρικές 
συνθήκες για την εκτέλεση εργασιών. 

Μετά τα ανωτέρω,  εισηγούμαι  την έγκριση της παράτασης του ανωτέρω έργου για τρεις 
(3) μήνες μέχρι και την 08/04/2024, καθότι η Υπηρεσία μας ΣΥΝΗΓΟΡΕΙ στο να δοθεί παράταση 
εργασιών για τις εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί, διότι οι λόγοι που αναφέρονται θεωρούνται 
βάσιμοι και πραγματικοί. 

Τίτλος του έργου:  
 

«ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΔΕ 
ΜΟΛΑΩΝ» 

Προϋπολογισμός : 117.100,00 € με το Φ.Π.Α. 

Πηγή Χρηματοδότησης : ΕΣΟΔΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ  

Αριθμός  μελέτης: 53/2023 

Ημερομηνία Δημοπράτησης: 13-06-2023 

Ανάδοχος: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης: 08-08-2023 

Ημερομηνία λήξης συμβατικής 
προθεσμίας: 

08.01.2024 
 
 

Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου: 50,00% 

Αιτούμενη παράταση: 08.04.2024 

Προτεινόμενη παράταση: 08/04/2024 

    Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65  
παρ. 5  όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 και 67 του Ν. 
3852/2010, του Ν. 5013/2023, του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, το γεγονός ότι η  εκτέλεση 
του έργου είναι σε εξέλιξη και απαιτείται η λήψη της εν λόγω απόφασης για την ομαλή 
υλοποίησή του  και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων όπως καταγράφθηκαν 
στα επίσημα πρακτικά. 

Αποφασίζει  ομόφωνα 
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του έργου «Οδοποιία στο σχέδιο πόλεως Μολάων» έως 

τις 08/04/2024.  

 Θετικά ψήφισε και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Μολάων. 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

             Η Πρόεδρος                  Η Γραμματέας               Τα Μέλη 
Τσαφατίνου Κατερίνα  

 

 
 

 

 
 

Ο Πρόεδρος ΔΚ Μολάων 
ΑναστΘεοδωρακάκος Αναστ. 

 

Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

Σπυριδάκου Θεοδούλη Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Αρρώνης Παντελεήμων 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Χαραμή Μαρία 
Καλογερίνης Ηλίας 
Κολλιάκος Ιωάννης 
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