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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  17ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  228/2023 
 

Τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της 
από 01-10-2022 Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για το έργο 
«ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΣΕ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ». 

 
Στους  Μολάους σήμερα στις 28 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 17:00, 

συνήλθε το  Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε δημόσια τακτική  συνεδρίαση με 
τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 19801/22-12-2023 έγγραφη πρόσκληση της 
Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς  
συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010  και του 
άρθρου 6 του Ν. 5056/2023.  
   Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 15, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Τσαφατίνου Κατερίνα            Πρόεδρος Δ.Σ.          1.  Νικολινάκος Παναγ.    
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος              2.  Βλάχου Αννα   
 3. Πετράκης Χρήστος               Αντιδήμαρχος            3.  Μαστορόπουλος Νεκτάριος     
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος           4.  Καλογράνης Δημήτριος   
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος            5.  Ραφαηλίδη Βασιλική   
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος             6.  Κουλουβάκος Βασίλειος     
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος             7.  Παναρίτης Ηλίας     
 8. 
9. 
10. 

Παπαδάκης Πιερρής             Αντιδήμαρχος              8.  Μαυρομμάτης Παναγιώτης 
Αλειφέρη Παναγιώτα                                           9.  Κόκκορης Παναγιώτης 
Χαραμή Μαρία                                                   10. Αναγνωστοπούλου ελένη 

   

11. Καλογερίνης Ηλίας                                             11. Γουναλάκης Ιωάννης     
12. 
13. 
14. 
15. 
 
 

Αρρώνης Παντελεήμων                                       12. Μαρούσης Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 

   

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
   Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  
 Συμμετείχαν επίσης οι Πρόεδροι των Δ.Κ. Μολάων, Συκέας και Πακίων. 

Για το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κ. Χριστάκο, ο οποίος είπε τα εξής: 

Την 01-10-2022 υπογράφηκε Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου 
Μονεμβασίας και του Αναπτυξιακού  Οργανισμού  Ο.Τ.Α. «Πάρνωνας  Α.Ε.» με σκοπό την 
υλοποίηση του έργου: «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ» και με συνολική διάρκεια δεκαπέντε (15) μήνες. 

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης αποτελεί η συνεργασία 
των συμβαλλομένων με σκοπό την υλοποίηση του έργου: «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗ 
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ΡΙΤΣΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ». Ειδικότερα, για τους σκοπούς 
της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα 
υλοποίησης της πράξης από τον κύριο του έργου, ήτοι τον Δήμο Μονεμβασίας, στον φορέα 
υλοποίησης, ήτοι την Πάρνωνας Α.Ε, με φορέα χρηματοδότησης και εποπτείας του έργου το 
Υπουργείο Πολιτισμού. 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω οι συμβαλλόμενοι φορείς προχώρησαν στην υλοποίηση των 
διαδικασιών ανάθεσης δημόσιας μεικτής σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται 
στο είδος της σύμβασης που χαρακτηρίζει το κύριο αντικείμενο της σχετικής σύμβασης, ήτοι 
αυτή των υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν τα κάτωθι:  

• Η υπ’ αριθ. 364/29.11.2022 (9ΙΧΚΩΚ9-ΑΘΖ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί 
καθορισμού όρων διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων. 

• Η υπ’ αριθ. 16216/1.12.2022 (22PROC011711849) διακήρυξη διαγωνισμού για την 
ανάδειξη αναδόχου μικτής σύμβασης με τίτλο «Μετατροπή της οικίας Γιάννη Ρίτσου στο κάστρο 
Μονεμβάσιας σε Δημοτικό Μουσείο», προϋπολογισμού 248.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ.  

• Η υπ΄ αριθ. 5/31.1.2023 (23AWRD012064071) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί 
κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού στην επιχείρηση/οικονομικό φορέα 
«TETRAGON ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε», με έδρα τη Θεσσαλονίκη – Καραϊσκάκη 
2Β ΤΚ. 546 41 και Α.Φ.Μ.: 082338867. 

Οι φάσεις της ανωτέρω Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης, είναι οι κάτωθι: 
1. Εργασίες έρευνας, καταγραφής & μουσειολογικής τεκμηρίωσης (Φάση Α’) 
2. Μελέτη και Σχεδιασμός χωροθέτησης συλλογών (Φάση Β’) 
3. Οργάνωση και παραγωγή εκθεσιακών μέσων (Φάση Γ’) 
4.Προτάσεις ολοκληρωμένων παρεμβάσεων - Κατασκευή, προμήθεια και εγκατάσταση 

εκθεσιακών μέσων (Φάση Δ’) 
και χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2588/22-02-2023 Δημόσια Σύμβαση: 
• Α’ φάση και Β’ φάση (4 μήνες από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στο 

ΚΗΜΔΗΣ). 
Παραδοτέα: Μελέτη τεκμηρίωσης και οργάνωσης υλικού, Εξειδίκευση της μουσειολογικής και 

μουσειογραφικής πρότασης, μελέτη φωτισμού. 
• Γ’ φάση (4 μήνες από την παραλαβή της Β’ φάσης). 
Παραδοτέα: Δοκίμια των κειμένων των εκθεματικών επιφανειών, Ενδεικτικές μακέτες των 

εκθεματικών επιφανειών, Δομή και Παραγωγή διαδραστικών εφαρμογών. 
• Δ’ φάση (2 μήνες από την παραλαβή της Γ’ φάσης). 
Παραδοτέα: Κατασκευή και εγκατάσταση του μόνιμου εκθεσιακού χώρου, Εγκατάσταση 

διαδραστικών εφαρμογών. 
Σύμφωνα με το συμβατικό χρονοδιάγραμμα, ολοκληρώθηκε η Α’ και Β’ φάση του έργου από 

την Ανάδοχο Εταιρεία η οποία υπέβαλε τα παραδοτέα με το υπ. αριθ. πρωτ. 2328/19-06-2023 
διαβιβαστικό έγγραφο στην Πάρνωνας Α.Ε., που είναι επιφορτισμένη με την επίβλεψη και 
παρακολούθηση της σύμβασης. Στο πλαίσιο των παραπάνω παραδόθηκαν όλα τα πακέτα 
εργασιών της Α’ και Β’ φάσης, αφού παρελήφθησαν με το υπ’ αριθ. πρωτ. 2489/26-06-2023 
πρακτικό παραλαβής από την οικεία Επιτροπή Παραλαβής της σύμβασης, υπεβλήθησαν συνοδεία 
αυτού από την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. στη Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών δόμησης & 
περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας με το υπ. αριθ. πρωτ. 2691/04-07-2023 διαβιβαστικό 
υποβολής προκειμένου αυτά να παραληφθούν και από τα αρμόδια συλλογικά όργανα της 
αναθέτουσας αρχής. Τα παραπάνω αναφερόμενα παρελήφθησαν από τα συλλογικά όργανα του 
Δήμου Μονεμβασίας με την υπ. αριθ. 128/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και με την 
υπ. αριθ. 139/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Τα ως ανωτέρω παραληφθέντα παραδοτέα που περιέχονται στα πακέτα εργασιών της Α’ και 
Β’ φάσης, διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ. προκειμένου να εισαχθούν ως 
θέμα στο Συμβούλιο Μουσείων και ο ανάδοχος δυνάμει των ανωτέρω, σε περίπτωση 
παρατηρήσεων, υποχρεούται να προχωρήσει στην τροποποίηση και διαμόρφωση αυτών εν 
συνόλω ή κατά περίπτωση προκειμένου να εναρμονίζονται πλήρως με τη σχετική Υ.Α. που θα 
εκδοθεί. 

Καθώς η ωρίμανση του έργου και η αδειοδοτική διαδικασία δεν έχουν ολοκληρωθεί και αφού 
αυτά αποτελούν απαραίτητη συνθήκη για τις Γ’ και Δ’ Φάσεις, απαιτείται χρονική διάρκεια 
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περαιτέρω της προβλεπόμενης. Τα παραπάνω καθιστούν αναγκαία την τροποποίηση του 
χρονοδιαγράμματος της από 01-10-2022 Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για 
το έργο: «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΣΕ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ», με νέα καταληκτική ημερομηνία αυτού την 31-12-2024, προκειμένου να 
ολοκληρωθεί άρτια και ομαλά το φυσικό αντικείμενο αυτής και δεδομένου ότι, σύμφωνα με την 
υπ’ αριθ. 2588/22-02-2023 Δημόσια Σύμβαση, οι εν λόγω φάσεις απαιτούν, όπως 
προαναφέρθηκε, το κάτωθι χρονικό διάστημα προκειμένου να ολοκληρωθούν: 

•  Γ’ φάση (4 μήνες από την παραλαβή της Β’ φάσης). 
Παραδοτέα: Δοκίμια των κειμένων των εκθεματικών επιφανειών, Ενδεικτικές μακέτες των 

εκθεματικών επιφανειών, Δομή και Παραγωγή διαδραστικών εφαρμογών. 
• Δ’ φάση (2 μήνες από την παραλαβή της Γ’ φάσης). 
Παραδοτέα: Κατασκευή και εγκατάσταση του μόνιμου εκθεσιακού χώρου, Εγκατάσταση 

διαδραστικών εφαρμογών. 
Σχετική απόφαση έχει λάβει και η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της εν λόγω 

Προγραμματικής Σύμβασης σύμφωνα με το από 07-12-2023 σχετικό πρακτικό συνεδρίασής της. 
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οικεία Προγραμματική 

Σύμβαση όπου «3. Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης ανάλογα με την πορεία του φυσικού αντικειμένου της Προγραμματικής 
Σύμβασης.  4. Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων των μερών κατόπιν σχετικής εισήγησης της 
Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί να δίδεται παράταση της σύμβασης» εισηγούμαστε τη λήψη 
απόφασης για  την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου 
της από 01-10-2022 Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για το έργο: 
«ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ», με νέα καταληκτική ημερομηνία αυτού την 31-12-2024. 
    Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65  
παρ. 5  όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 και 67 του Ν. 
3852/2010, του Ν. 5013/2023, του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, το γεγονός ότι η  εκτέλεση 
του έργου είναι σε εξέλιξη και απαιτείται η λήψη της εν λόγω απόφασης για την ομαλή 
υλοποίησή του  και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων όπως καταγράφθηκαν 
στα επίσημα πρακτικά. 

Αποφασίζει  ομόφωνα 
Εγκρίνει την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της 

από 01-10-2022 Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για το έργο: «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 
ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ», με νέα 
καταληκτική ημερομηνία αυτού την 31-12-2024. 

 
 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

             Η Πρόεδρος                  Η Γραμματέας               Τα Μέλη 
Τσαφατίνου Κατερίνα  

 

 

 
 

 
 

. 
 
 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 
 

 

Παπαδάκη Ευγενία 

Σπυριδάκου Θεοδούλη Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Αρρώνης Παντελεήμων 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Χαραμή Μαρία 
Καλογερίνης Ηλίας 
Κολλιάκος Ιωάννης 
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