
 1 

                                                                                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  17ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  229/2023 
 

Περί χορήγησης παράτασης του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Βοιών, Δ.Ε. Ασωπού και 

Δ.Ε. Μονεμβασίας».  

 
Στους  Μολάους σήμερα στις 28 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 17:00, 

συνήλθε το  Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε δημόσια τακτική  συνεδρίαση με 
τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 19801/22-12-2023 έγγραφη πρόσκληση της 
Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς  
συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010  και του 
άρθρου 6 του Ν. 5056/2023.  
   Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 15, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Τσαφατίνου Κατερίνα            Πρόεδρος Δ.Σ.          1.  Νικολινάκος Παναγ.    
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος              2.  Βλάχου Αννα   
 3. Πετράκης Χρήστος               Αντιδήμαρχος            3.  Μαστορόπουλος Νεκτάριος     
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος           4.  Καλογράνης Δημήτριος   
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος            5.  Ραφαηλίδη Βασιλική   
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος             6.  Κουλουβάκος Βασίλειος     
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος             7.  Παναρίτης Ηλίας     
 8. 
9. 
10. 

Παπαδάκης Πιερρής             Αντιδήμαρχος              8.  Μαυρομμάτης Παναγιώτης 
Αλειφέρη Παναγιώτα                                           9.  Κόκκορης Παναγιώτης 
Χαραμή Μαρία                                                   10. Αναγνωστοπούλου Ελένη 

   

11. Καλογερίνης Ηλίας                                             11. Γουναλάκης Ιωάννης     
12. 
13. 
14. 
15. 
 
 

Αρρώνης Παντελεήμων                                       12. Μαρούσης Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 

   

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
   Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  
 Συμμετείχαν επίσης οι Πρόεδροι των Δ.Κ. Μολάων, Συκέας και Πακίων. 

Για το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κ. Χριστάκο, ο οποίος είπε τα εξής: 

Έχοντας υπόψη: 
1. Την υπ. αρ. 304/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης πρακτικών του 

έργου με τίτλο: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΒΟΙΩΝ, ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΔΕ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» 
2. Την 571/18-01-2023 σύμβαση έργου, ποσού 182.420,69€ πλέον ΦΠΑ για την εκτέλεσή του 

παραπάνω έργου, του οποίου ανάδοχος είναι η εταιρεία Δ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 
3. Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έως 15-10-2023.    
4. Την υπ. αρ. 188/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μονεμβασίας περί 

χορήγησης παράτασης εργασιών έως 15-01-2024. 
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5. Το άρθρο 147 του ν. 4412/2016 (προθεσμίες), παράγραφος 10, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 66 του ν. 4782/2021  ΄΄Το αίτημα υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της 
τρέχουσας κάθε φορά προθεσμίας και η Προϊσταμένη Αρχή αποφαίνεται εντός τριάντα 
(30) ημερών΄΄. 

6. Την από 11-12-2023 αίτηση, με την οποία ο ανάδοχος ζήτησε  παράταση έως και την 15-
04-2024. 

7. Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση του αναδόχου και συγκεκριμένα: 

 Δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά τη χειμερινή περίοδο για την εκτέλεση εργασιών. 
 Σύνταξη επιμετρήσεων και 1ου ΑΠΕ που θα συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών. 

Μετά τα ανωτέρω, Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε την παράταση  του ανωτέρω έργου έως την 15-04-
2024 με αναθεώρηση, καθώς είναι βάσιμοι οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου. 

 Τίτλος του έργου:  
 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΒΟΙΩΝ, ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΔΕ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Ποσό σύμβασης χωρίς ΦΠΑ : 182.420,69€ 

Πηγή Χρηματοδότησης : ΣΑΤΑ 

Αριθμός Μελέτης: 38/2022 

Ημερομηνία Δημοπράτησης: 27-05-2022 

Ανάδοχος: Δ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 

Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης: 18-01-2023  

Ημερομηνία λήξης συμβατικής προθεσμίας: 15-10-2023 
 

Παράταση 1η: 15-01-2024 (188/2023 ΑΔΣ) 

Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου: 20%  

Αιτούμενη παράταση: 15-04-2024 

Προτεινόμενη παράταση: 15-04-2024 

    Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65  
παρ. 5  όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 και 67 του Ν. 
3852/2010, του Ν. 5013/2023, του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, το γεγονός ότι η  εκτέλεση 
του έργου είναι σε εξέλιξη και απαιτείται η λήψη της εν λόγω απόφασης για την ομαλή 
υλοποίησή του  και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων όπως καταγράφθηκαν 
στα επίσημα πρακτικά. 

Αποφασίζει  ομόφωνα 
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Βοιών, Δ.Ε. Ασωπού και Δ.Ε. 

Μονεμβασίας» έως τις 15/04/2024.  

 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

             Η Πρόεδρος                  Η Γραμματέας               Τα Μέλη 
Τσαφατίνου Κατερίνα  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

Σπυριδάκου Θεοδούλη Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Αρρώνης Παντελεήμων 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Χαραμή Μαρία 
Καλογερίνης Ηλίας 
Κολλιάκος Ιωάννης 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

ΑΔΑ: 9ΟΒΝΩΚ9-ΜΧΠ


		2023-12-29T11:28:32+0200
	KATERINA TSAFATINOU


		2024-01-10T10:04:05+0200
	Athens




