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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  17ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  230/2023 
 

Χορήγηση παράτασης έργου «Αποκατάσταση ζημιών σε πρανή δρόμων που 
προκληθήκαν μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα». 
 

Στους  Μολάους σήμερα στις 28 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 17:00, 
συνήλθε το  Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε δημόσια τακτική  συνεδρίαση με 
τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 19801/22-12-2023 έγγραφη πρόσκληση της 
Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς  
συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010  και του 
άρθρου 6 του Ν. 5056/2023.  
   Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 15, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Τσαφατίνου Κατερίνα            Πρόεδρος Δ.Σ.          1.  Νικολινάκος Παναγ.    
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος              2.  Βλάχου Αννα   
 3. Πετράκης Χρήστος               Αντιδήμαρχος            3.  Μαστορόπουλος Νεκτάριος     
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος           4.  Καλογράνης Δημήτριος   
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος            5.  Ραφαηλίδη Βασιλική   
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος             6.  Κουλουβάκος Βασίλειος     
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος             7.  Παναρίτης Ηλίας     
 8. 
9. 
10. 

Παπαδάκης Πιερρής             Αντιδήμαρχος              8.  Μαυρομμάτης Παναγιώτης 
Αλειφέρη Παναγιώτα                                           9.  Κόκκορης Παναγιώτης 
Χαραμή Μαρία                                                   10. Αναγνωστοπούλου Ελένη 

   

11. Καλογερίνης Ηλίας                                             11. Γουναλάκης Ιωάννης     
12. 
13. 
14. 
15. 
 
 

Αρρώνης Παντελεήμων                                       12. Μαρούσης Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 

   

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
   Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  
 Συμμετείχαν επίσης οι Πρόεδροι των Δ.Κ. Μολάων, Συκέας και Πακίων. 

Για το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή, ο οποίος είπε τα εξής: 

Από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας 
συντάχθηκε η αρ. 97/2022 μελέτη του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΠΡΑΝΗ 
ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ» προϋπολογισμού 
55.470,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 
   Με την αριθ. 269/2022 Απόφασή Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας έγινε 
κατακύρωση των πρακτικών δημοπρασίας του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ 
ΠΡΑΝΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ» και ανάδειξη 
του αναδόχου εκτελέσεως στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Αναστάσιος Τζαβάρας» 
σύμφωνα με την προσφορά του. 
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Στις 24-10-2022 υπογράφηκε η με αριθ. 14232 σύμβαση του έργου ποσού 38.945,43 € 
(πλέον Φ.Π.Α. 24%) με συμβατική προθεσμία εκτέλεσής του σε τέσσερεις (4) ημερολογιακούς 
μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως 
20 Φεβρουαρίου 2023.  Στις 20-11-2023 υπογράφηκε η με αριθ. 17460 1η Συμπληρωματική 
Σύμβαση του έργου ποσού 18.448,69 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) με συμβατική προθεσμία εκτέλεσής 
της αρχικής σύμβασης και τυχόν παρατάσεων αυτής. 

Με την 13/2023 Α.Δ.Σ.  δόθηκε 1η παράταση στο έργο έως και την 31/03/2023.Με την 
54/2023 Α.Δ.Σ.  δόθηκε 2η παράταση στο έργο έως και την 31/05/2023. Με την 123/2023 Α.Δ.Σ. 
δόθηκε 3η παράταση στο έργο έως και την 30/09/2023. Με την 172/2023 Α.Δ.Σ. δόθηκε 4η 
παράταση στο έργο έως και την 31/12/2023. 

Με την αριθ. Πρωτ. 18909/08-12-2023 αίτηση του κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΖΑΒΑΡΑ, ζήτησε 
παράταση των εργασιών του έργου της συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης του έργου μέχρι και 
την 31/03/2024.  

Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση και ειδικότερα για τους κάτωθι:  
Λόγω του ότι σε συνέχεια της υπογραφής της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου, 

την με αριθ. 185/2023 ΑΔΣ έγκρισης του 2ου ΑΠΕ (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) - 1ης 
Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου και των καιρικών συνθηκών (το έργο εκτελείται δίπλα 
στην θάλασσα), για την ορθή ολοκλήρωση του έργου ζητείτε παράταση του χρόνου περαίωσης 
μέχρι και την 31/03/2024. 

Το αρχικό πέρας της προθεσμίας είναι μέχρι 31/12/2023. 
Μετά τα ανωτέρω, Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι την έγκριση της παράτασης του ανωτέρω έργου μέχρι 

και 31/03/2024, καθότι η Υπηρεσία μας ΣΥΝΗΓΟΡΕΙ στο να δοθεί παράταση εργασιών για τις 
εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί, διότι οι λόγοι που αναφέρονται θεωρούνται βάσιμοι και 
πραγματικοί. 

  

Τίτλος του έργου:  
 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΠΡΑΝΗ 
ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ 
ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ» 

Προϋπολογισμός : 48.292,33 με το Φ.Π.Α. 

Πηγή Χρηματοδότησης : ΠΔΕ 

Αριθμός  μελέτης: 97/2022 

Ημερομηνία Δημοπράτησης: 16-08-2022 

Ανάδοχος: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ 

Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης: 
Ημερ. Υπογραφής της 1ης 
Συμπληρωματικής Σύμβασης: 

24-10-2022 
 
20-11-2023 

Ημερομηνία λήξης συμβατικής 
προθεσμίας: 
1η παράταση του έργου: 
2η παράταση του έργου: 
 
3η παράταση του έργου: 
 
 
4η παράταση του έργου: 
 

20.02.2023 
Μέχρι και την 31/03/2023 σύμφωνα με 
την Αρ. 13/2023 Α.Δ.Σ.   
Με την 54/2023 Α.Δ.Σ.  δόθηκε 2η 
παράταση στο έργο έως και την 
31/05/2023. 
Με την 159/2023 Α.Δ.Σ.  δόθηκε 3η 
παράταση στο έργο έως και την 
30/09/2023 
Με την 172/2023 Α.Δ.Σ.  δόθηκε 4η 
παράταση στο έργο έως και την 
31/12/2023. 

 
Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου: 

 
5,00% 

 
Αιτούμενη παράταση: 

 
31/03/2024  
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Προτεινόμενη παράταση: 

 
31/03/2024 

 

    Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65  
παρ. 5  όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 και 67 του Ν. 
3852/2010, του Ν. 5013/2023, του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, το γεγονός ότι η  εκτέλεση 
του έργου είναι σε εξέλιξη και απαιτείται η λήψη της εν λόγω απόφασης για την ομαλή 
υλοποίησή του  και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων όπως καταγράφθηκαν 
στα επίσημα πρακτικά. 

Αποφασίζει  ομόφωνα 
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών σε πρανή δρόμων που 

προκληθήκαν μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα» έως τις 31/03/2024.  

 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

             Η Πρόεδρος                  Η Γραμματέας               Τα Μέλη 
Τσαφατίνου Κατερίνα  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 
 

 
Παπαδάκη Ευγενία 

Σπυριδάκου Θεοδούλη Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Αρρώνης Παντελεήμων 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Χαραμή Μαρία 
Καλογερίνης Ηλίας 
Κολλιάκος Ιωάννης 
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