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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  17ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  231/2023 
 

Περί έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο 
«Συντήρηση και επισκευή για την ανάπλαση διώροφου κτιρίου δημοτικού 
γραφείου Νεάπολης»  του Δήμου Μονεμβασίας. 

 
Στους  Μολάους σήμερα στις 28 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 17:00, 

συνήλθε το  Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε δημόσια τακτική  συνεδρίαση με 
τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 19801/22-12-2023 έγγραφη πρόσκληση της 
Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς  
συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010  και του 
άρθρου 6 του Ν. 5056/2023.  
   Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 15, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Τσαφατίνου Κατερίνα            Πρόεδρος Δ.Σ.          1.  Νικολινάκος Παναγ.    
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος              2.  Βλάχου Αννα   
 3. Πετράκης Χρήστος               Αντιδήμαρχος            3.  Μαστορόπουλος Νεκτάριος     
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος           4.  Καλογράνης Δημήτριος   
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος            5.  Ραφαηλίδη Βασιλική   
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος             6.  Κουλουβάκος Βασίλειος     
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος             7.  Παναρίτης Ηλίας     
 8. 
9. 
10. 

Παπαδάκης Πιερρής             Αντιδήμαρχος              8.  Μαυρομμάτης Παναγιώτης 
Αλειφέρη Παναγιώτα                                           9.  Κόκκορης Παναγιώτης 
Χαραμή Μαρία                                                   10. Αναγνωστοπούλου ελένη 

   

11. Καλογερίνης Ηλίας                                             11. Γουναλάκης Ιωάννης     
12. 
13. 
14. 
15. 
 
 

Αρρώνης Παντελεήμων                                       12. Μαρούσης Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 

   

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
   Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  
 Συμμετείχαν επίσης οι Πρόεδροι των Δ.Κ. Μολάων, Συκέας και Πακίων. 

Για το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή, ο οποίος είπε τα εξής: 

Α) ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2ου ΑΠΕ. 
Έχοντας υπόψη: 

 Την 07/2021 θεωρημένη τεχνική μελέτη του έργου με τίτλο ΄΄Συντήρηση και επισκευή 
για την ανάπλαση διώροφου κτιρίου δημοτικού γραφείου Νεάπολης΄΄. 

 Την 2157/22-02-2022 εργολαβική σύμβαση για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου. 
 Το υπ. αρ. 13510/2023 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχειριστικής (ΕΥΔ) περί 

προέγκρισης του 1ου ΑΠΕ-1ου ΠΚΤΜΝΕ-1η ΣΣ. 

 Την υπ. αρ. 223/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μονεμβασίας περί 
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έγκρισης του 1ου ΑΠΕ-1ου ΠΚΤΜΝΕ-1η ΣΣ του έργου. 
 Το γεγονός ότι έχει σταλεί φάκελος στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) περί 

προέγκρισης του 2ου ΑΠΕ η οποία εκκρεμεί. 

 Του άρθρου 153 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε, που προβλέπει την 
αναθεώρηση των συμβατικών τιμών κάθε σύμβασης δημόσιου έργου. 

 Την ανάγκη να συμπεριληφθεί η πρόβλεψη αναθεώρησης τιμών που δεν είχε προβλεφθεί 
στον αρχικό προϋπολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν.4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε. 

 Το πρώτο σκέλος αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 551.259,46 € με την 
έκπτωση, χωρίς Φ.Π.Α.     

 Το δεύτερο σκέλος αφορά τις εγκριθείσες με τον 1ο ΑΠΕ μεταβολές της σύμβασης του 
έργου σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και 
ανάλωση μέρους των απροβλέπτων.  Με  την  ανάλωση των απροβλέπτων δεν 
καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης ούτε συμπληρωματικές 
εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις, καλύπτονται  δαπάνες  που οφείλονται σε 
απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και 
λειτουργικότητα του έργου και συνοδεύονται από επιμετρητικά στοιχεία.  Η αύξηση της 
δαπάνης των εργασιών αυτών (με την έκπτωση, προ ΓΕ & ΟΕ,), η οποία ανέρχεται σε 
ποσό 50.685,58 €, καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων.    

 Το τρίτο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες με τον 2ο ΑΠΕ μεταβολές της σύμβασης του 
έργου όπου συμπεριλαμβάνεται αποκλειστικά και μόνο η αναθεώρηση τιμών που δεν είχε 
προβλεφθεί επαρκώς στον αρχικό προϋπολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 153 του 
ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2ου Α.Π.Ε. 

  ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ ≤ 20% 

Α/Α  
ΕΙΔΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

ΑΡΧΙΚΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΣΕ € 
ΕΓΚ/ΝΟΣ 
1ος ΑΠΕ 

ΥΠΟ 
ΕΓΚΡΙΣΗ 
2ος ΑΠΕ 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ                               
2ου ΑΠΕ από ΑΡΧΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
 ΕΠΙ ΤΟΙΣ 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 
Καθαιρέσεις -
Χωματουργικά 
(με έκπτωση) 

17.499,61 68.185,19 68.185,19 ΑΥΞΗΣΗ 50.685,58 
 

3 

Σκυροδέματα – 
ξυλότυποι - 
οπλισμοί (με 
έκπτωση) 

44.430,52 44.430,52 44.430,52 
ΧΩΡΙΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
- 

 

4 

Τοιχοποιίες – 
επιχρίσματα – 

μονώσεις - 
δώμα (με 
έκπτωση) 

75.833,87 75.833,87 75.833,87 
ΧΩΡΙΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
- 

 

5 
Δίκτυα (με 
έκπτωση) 

93.311,35 93.311,35 93.311,35 
ΧΩΡΙΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
- 

 

6 
Επενδύσεις - 
επιστρώσεις 

(με έκπτωση) 
37.806,11 37.806,11 37.806,11 

ΧΩΡΙΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

- 
 

7 

Κατασκευές 
ξύλινες ή 

μεταλλικές (με 
έκπτωση) 

13.091,61 13.091,61 13.091,61 
ΧΩΡΙΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
- 

 

8 

Χρωματισμοί – 
κουφώματα - 
φθορές (με 
έκπτωση) 

109.468,63 109.468,63 109.468,63 
ΧΩΡΙΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
- 
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9 
ΜΕΡΙΚΟ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ (Ι) 
391.441,70 442.127,28 442.127,28 ΑΥΞΗΣΗ 50.685,58  

10 ΓΕ &ΟΕ 18% 70.459,51 79.582,91 79.582,91 ΑΥΞΗΣΗ 9.123,40  

11 
ΜΕΡΙΚΟ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ (ΙΙ) 
461.901,21 521.710,19 521.710,19 ΑΥΞΗΣΗ 59.808,98  

12 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 69.285,18 9.476,20 9.476,20 ΜΕΙΩΣΗ 59.808,98  

13 
ΜΕΡΙΚΟ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
(ΙIΙ) 

531.186,39 531.186,39 531.186,39 
ΧΩΡΙΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
 

14 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 15.000,00 15.000,00 15.000,00 
ΧΩΡΙΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
 

15 
ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 

5.073,05 5.073,05 76.000,00 ΑΥΞΗΣΗ 70.926,95  

16 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ 

ΛΑΘΟΣ 
0,02 0,02 0,02 

  
 

17 
ΜΕΡΙΚΟ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

551.259,46 551.259,46 622.186,41 ΑΥΞΗΣΗ 70.926,95 
 

18 ΦΠΑ (24%) 132.302,27 132.302,27 149.324,74 ΑΥΞΗΣΗ 17.022,47 
 

19 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 
683.561,73 683.561,73 771.511,15 ΑΥΞΗΣΗ 87.949,42 

 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ 

  
ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ ≤ 20% 

Α/Α  
ΕΙΔΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

ΑΡΧΙΚΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΣΕ € 
ΕΓΚ/ΝΟΣ 
1ος ΑΠΕ 

ΥΠΟ 
ΕΓΚΡΙΣΗ 
2ος ΑΠΕ 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ                               
2ου ΑΠΕ από 1ο ΑΠΕ 

 ΕΠΙ ΤΟΙΣ 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 
Καθαιρέσεις -
Χωματουργικά 
(με έκπτωση) 

- 35.563,86 35.563,86 
ΧΩΡΙΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ   

3 

Σκυροδέματα – 
ξυλότυποι - 
οπλισμοί (με 
έκπτωση) 

- 133.447,08 133.447,08 
ΧΩΡΙΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ   

4 
ΜΕΡΙΚΟ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ (Ι) 
- 169.010,94 169.010,94 

ΧΩΡΙΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ  

 

5 ΓΕ &ΟΕ 18% - 30.421,97 30.421,97 
ΧΩΡΙΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
 

6 
ΜΕΡΙΚΟ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ (ΙΙ) 
- 199.432,91 199.432,91 

ΧΩΡΙΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ  

 

7 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ - 29.500,00 29.500,00 
ΧΩΡΙΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
 

8 
ΜΕΡΙΚΟ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ (ΙIΙ) 
- 228.932,91 228.932,91 

ΧΩΡΙΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ  

 

9 ΦΠΑ (24%) - 54.943,90 54.943,90 
ΧΩΡΙΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ   

10 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΜΕ - 283.876,81 283.876,81 ΧΩΡΙΣ 
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ΦΠΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

Συντάξαμε 

     Αυτόν τον 2ον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών που συμπεριλαμβάνει αποκλειστικά και 

μόνο την αναθεώρηση τιμών. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται  σε αυτόν, περιορίζουν το ποσό 

των απροβλέπτων στα 9.476,20 € (όπως είχε εγκριθεί στον 1ο ΑΠΕ) και διαμορφώνουν την 

συμβατική δαπάνη του έργου στο ποσό των 622.186,41€ (με την αναθεώρηση, χωρίς το Φ.Π.Α.) 

ενώ μαζί με την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (όπως είχε εγκριθεί στον 1ο ΑΠΕ) διαμορφώνουν 

τη συνολική δαπάνη του έργου στο ποσό των 851.119,32 € χωρίς ΦΠΑ. 
    Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65  
παρ. 5  όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 και 67 του Ν. 
3852/2010, του  Ν. 5013/2023, του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, το γεγονός ότι η  εκτέλεση 
του έργου είναι σε εξέλιξη και απαιτείται η λήψη της εν λόγω απόφασης για την ομαλή 
υλοποίησή του  και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων όπως καταγράφθηκαν 
στα επίσημα πρακτικά. 

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Συντήρηση και 

επισκευή για την ανάπλαση διώροφου κτιρίου δημοτικού γραφείου Νεάπολης»  του Δήμου 
Μονεμβασίας. 

Μειοψηφούσης της δημ. συμβούλου κας Θεοδ. Σπυριδάκου. 
 

 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

             Η Πρόεδρος                  Η Γραμματέας               Τα Μέλη 
Τσαφατίνου Κατερίνα  

 
 

 

 
 

 

. 
 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

Σπυριδάκου Θεοδούλη Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Αρρώνης Παντελεήμων 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Χαραμή Μαρία 
Καλογερίνης Ηλίας 
Κολλιάκος Ιωάννης 
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