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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  17ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  232/2023 
 

Χορήγηση παράτασης έργου «Ανακαίνιση και αισθητική αναβάθμιση δημοτικών 
κτιρίων  Δήμου Μονεμβασίας». 
 

Στους  Μολάους σήμερα στις 28 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 17:00, 
συνήλθε το  Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε δημόσια τακτική  συνεδρίαση με 
τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 19801/22-12-2023 έγγραφη πρόσκληση της 
Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς  
συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010  και του 
άρθρου 6 του Ν. 5056/2023.  
   Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 15, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Τσαφατίνου Κατερίνα            Πρόεδρος Δ.Σ.          1.  Νικολινάκος Παναγ.    
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος              2.  Βλάχου Αννα   
 3. Πετράκης Χρήστος               Αντιδήμαρχος            3.  Μαστορόπουλος Νεκτάριος     
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος           4.  Καλογράνης Δημήτριος   
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος            5.  Ραφαηλίδη Βασιλική   
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος             6.  Κουλουβάκος Βασίλειος     
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος             7.  Παναρίτης Ηλίας     
 8. 
9. 
10. 

Παπαδάκης Πιερρής             Αντιδήμαρχος              8.  Μαυρομμάτης Παναγιώτης 
Αλειφέρη Παναγιώτα                                           9.  Κόκκορης Παναγιώτης 
Χαραμή Μαρία                                                   10. Αναγνωστοπούλου Ελένη 

   

11. Καλογερίνης Ηλίας                                             11. Γουναλάκης Ιωάννης     
12. 
13. 
14. 
15. 
 
 

Αρρώνης Παντελεήμων                                       12. Μαρούσης Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 

   

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
   Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  
 Συμμετείχαν επίσης οι Πρόεδροι των Δ.Κ. Μολάων, Συκέας και Πακίων. 

Για το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή, ο οποίος είπε τα εξής: 

Με την 378/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση των πρακτικών της 
δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 13/09/22 και ανατέθηκε το έργο με τίτλο «Ανακαίνιση και 
αισθητική αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων  Δήμου Μονεμβασίας»  στην εταιρεία  Π. ΑΜΟΙΡΑΛΗΣ 
&ΣΙΑ ΕΕ.  Υπογράφηκε η με αριθμ   459/16-01-2022  σύμβαση του έργου  για το ποσό των 
227.499,27€ πλέον το Φ.Π.Α.  και ο χρόνος περαίωσης  του έργου είναι μέχρι την  16-01-2024. 
     Ο ανάδοχος με την από   15-12-2023 αίτησή του ζητάει  παράταση  προθεσμίας 
εκτελέσεως  του έργου  μέχρι τις 15/04/2024. Οι λόγοι που αναφέρει στην εισήγησή του  είναι 
βάσιμοι διότι, οι εργασίες στο σχολείο Παπαδιανίκων ξεκίνησαν μετά τη λήξη της σχολικής 
χρονιάς και  τα περισσότερα κτίρια της μελέτης λειτούργησαν ως εκλογικά κέντρα οπότε δεν 
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μπορούσαν για κάποιο διάστημα να εκτελεστούν εργασίες . Επίσης υπάρχει η ανάγκη σύνταξης 
ΑΠΕ.  
                                                     Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
  Την παράταση  του ανωτέρω έργου έως   15-04-2024. 

Τίτλος του έργου:  Ανακαίνιση και αισθητική αναβάθμιση 
δημοτικών κτιρίων  Δήμου Μονεμβασίας 

Προϋπολογισμός  σύμβασης: 227.499,27 πλέον ΦΠΑ 

Πηγή Χρηματοδότησης : ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΣΑΤΑ 

Αριθμός Μελέτης:  24/2022 

Ημερομηνία Δημοπράτησης:  13/09/2022 

Ανάδοχος: Π. ΑΜΟΙΡΑΛΗΣ &ΣΙΑ ΕΕ.   

Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης: 16/01/2023   

Ημερομηνία λήξης συμβατικής προθεσμίας: 16/01/2024   

Α΄ παράταση προθεσμίας:  

Β΄ παράταση προθεσμίας :  

Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου: 30% 

Αιτούμενη παράταση: 15-04-2024 

Προτεινόμενη παράταση: 15-04-2024 

    Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65  
παρ. 5  όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 και 67 του Ν. 
3852/2010, του Ν. 5013/2023, του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, το γεγονός ότι η  εκτέλεση 
του έργου είναι σε εξέλιξη και απαιτείται η λήψη της εν λόγω απόφασης για την ομαλή 
υλοποίησή του  και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων όπως καταγράφθηκαν 
στα επίσημα πρακτικά. 

Αποφασίζει  ομόφωνα 
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του έργου «Ανακαίνιση και αισθητική αναβάθμιση 

δημοτικών κτιρίων  Δήμου Μονεμβασίας» έως τις 15/04/2024.  

 
 
 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

             Η Πρόεδρος                  Η Γραμματέας               Τα Μέλη 
Τσαφατίνου Κατερίνα  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

Σπυριδάκου Θεοδούλη Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Αβδούλος Σπύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Αρρώνης Παντελεήμων 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Χαραμή Μαρία 
Καλογερίνης Ηλίας 
Κολλιάκος Ιωάννης 
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