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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Πρακτικό αριθ. 4/2024 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  19/2024 
 

Περί χορήγησης ή μη παράτασης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και 
τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στη Δ.Ε. Μονεμβασίας». 

 
      Στους  Μολάους  σήμερα  στις  24  Ιανουαρίου 2024, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 17:30, 
συνήλθε το  Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική δημόσια με 
τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 791/18-01-2024  πρόσκληση της 
Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς 
συμβούλους.  

 Σε σύνολο 25 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν και τα 25, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                                                        (νομίμως προσκληθέντες) 

1 Τσαφατίνου Κατερίνα  Πρόεδρος               ΚΑΝΕΙΣ 

2 Αλειφέρη Παναγιώτα  Αντιδήμαρχος  

3 Δουμάνη Σοφία      >>  

4 Μαυρομιχάλης Κων/νος      >>  

5 Λεκάκη Ελισάβετ      >>  

6 Παπαδάκης Πιερρής      >>  

7 Σουρλάς Ιωάννης      >>  

8 Τραϊφόρος Παναγιώτης      >>  

9 Χριστάκος Σταύρος      >>  

10 Σαργκάνης Γεώργιος   

11 Ευαγγελάκος Ανάργυρος   

12 Μέντης Παναγιώτης   

13 Βλάχος Νικόλαος   

14 Καλογερίνης Ηλίας   

15 Σπυριδάκος Παναγιώτης   

16 Νικολινάκος Παναγιώτης   

17 Σπυριδάκου Θεοδούλη   

18 Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική   

29 Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή   

20 Καλογράνης Δημήτριος   

21 Φούσιας Απόστολος   

22 Θεοδωρακάκος Αναστάσιος   

23 Βλάχου Άννα   

24 Σκάγκου Βασιλική   

25 Κουλουβάκος Βασίλειος   

                           
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  
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Για το  17ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κ. Χριστάκο, ο οποίος είπε τα εξής: 

     Έχοντας υπόψη : 
1. Την 16805/18-11-2021 σύμβαση, ποσού 195.768,05 € (πλέον Φ.Π.Α.)  για την 

εκτέλεση του έργου του θέματος του οποίου ανάδοχος είναι η «ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΤΚΕΕ». 

2. Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου που ανέρχεται σε 120 (120) ημέρες, 
με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως την 18-3-2022.    

3. Την υπ’ αρίθμ. 124/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί χορηγήσεως 
παράτασης έως τις 31-12-2023. 
 Την υπ’ αρίθμ. 14938/3-10-2023  αίτηση του εκπροσώπου της εταιρείας κ. 

Σταύρου Χρονόπουλου με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας εκτελέσεως 
του έργου  μέχρι 30-4-2024 επειδή υπολείπετε η προμήθεια - παραλαβή και 
τοποθέτηση  φωτιστικών ιστών και σωμάτων λόγω καθυστέρησης εισαγωγής 
των από το εξωτερικό.  

Εισηγούμαστε  
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης για το έργο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» έως τις 
30-4-2024. 

 

      Τίτλος του έργου:  
 

«Κατασκευή πεζοδρομίων και τοποθέτηση 
φωτιστικών στην ΔΕ Μονεμβασίας» 

Προϋπολογισμός : 
 

360.000,00   

Πηγή Χρηματοδότησης : 
 

ΤΡΙΤΣΗΣ 

Ημερομηνία Δημοπράτησης: 
 

30 – 7 - 2021 

Ανάδοχος: 
 

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ 
 

Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης: 
 

18 – 11 - 2021  

Ημερομηνία λήξης συμβατικής προθεσμίας: 
 

18 – 03 - 2022  

Α’ παράταση προθεσμίας: 
 

30-6-2022 

Β’ παράταση προθεσμίας: 
 

30-9-2022 

Γ’ παράταση προθεσμίας: 
 

31-12-2022 

Δ’ παράταση προθεσμίας: 
 

30-6-2023 

Ε’ παράταση προθεσμίας: 
 

31-12-2023 

Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου: 
 

Τοποθέτηση φωτιστικών  ιστών και 
σωμάτων της συμπληρωματικής σύμβασης  
 

Αιτούμενη παράταση: 
 

30-4-2024 

Προτεινόμενη παράταση: 
 

30-4-2024 

Παρατηρήσεις: 
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Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65  παρ. 5  όπως 

συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 και 67 του Ν. 3852/2010, του 
Ν. 5013/2023, του άρθρου 68 του Ν. 4582/2018, του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016και μετά 
από τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων όπως αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα 
πρακτικά.  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει την παράταση του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και τοποθέτηση φωτιστικών 

σωμάτων στη Δ.Ε. Μονεμβασίας» έως 30/04/2024. 
Θετικά ψήφισε και ο Πρόεδρος της Κοινότητας. 
Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Νικολινάκος, Βλάχου, Θεοδωρακάκος, 

Καλογράνης, Ραφαηλίδη, Βραϊμάκη, Σπυριδάκου, Κουλουβάκος, Σκάγκου, Φούσιας.   
 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

             Η Πρόεδρος                  Ο Γραμματέας                    Τα Μέλη 
Κατερίνα Τσαφατίνου      Ανάργυρος Ευαγγελάκος 

                                                                                     
 

 

 

Ο Πρόεδρος ΔΚ 
Μονεμβασίας 

Γράφος Παναγιώτης 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Ευγενία Παπαδάκη 

 Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Παπαδάκης Πιερρής 
Δουμάνη Σοφία 
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Λεκάκη Ελισάβετ  
Καλογερίνης Ηλίας 
Σαργκάνης Γεώργιος 
Βλάχος Νικόλαος 
Μέντης Παναγιώτης 
Σπυριδάκος Παναγιώτης 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Βλάχου Άννα 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική 
Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή 
Καλογράνης Δημήτριος 
Φούσιας Απόστολος 
Θεοδωρακάκος Αναστάσιος 
Σκάγκου Βασιλική  
Κουλουβάκος Βασίλειος 
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