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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Πρακτικό αριθ. 4/2024 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  22/2024 
 

Περί χορήγησης ή μη παράτασης του έργου «Ανέγερση κτιρίου Λιμεναρχείου 
Νεάπολης  Βοιών-Β’ Φάση». 
 
      Στους  Μολάους  σήμερα  στις  24  Ιανουαρίου 2024, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 17:30, 
συνήλθε το  Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική δημόσια με 
τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 791/18-01-2024  πρόσκληση της 
Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς 
συμβούλους.  

 Σε σύνολο 25 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν και τα 25, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                                                        (νομίμως προσκληθέντες) 

1 Τσαφατίνου Κατερίνα  Πρόεδρος               ΚΑΝΕΙΣ 

2 Αλειφέρη Παναγιώτα  Αντιδήμαρχος  

3 Δουμάνη Σοφία      >>  

4 Μαυρομιχάλης Κων/νος      >>  

5 Λεκάκη Ελισάβετ      >>  

6 Παπαδάκης Πιερρής      >>  

7 Σουρλάς Ιωάννης      >>  

8 Τραϊφόρος Παναγιώτης      >>  

9 Χριστάκος Σταύρος      >>  

10 Σαργκάνης Γεώργιος   

11 Ευαγγελάκος Ανάργυρος   

12 Μέντης Παναγιώτης   

13 Βλάχος Νικόλαος   

14 Καλογερίνης Ηλίας   

15 Σπυριδάκος Παναγιώτης   

16 Νικολινάκος Παναγιώτης   

17 Σπυριδάκου Θεοδούλη   

18 Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική   

29 Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή   

20 Καλογράνης Δημήτριος   

21 Φούσιας Απόστολος   

22 Θεοδωρακάκος Αναστάσιος   

23 Βλάχου Άννα   

24 Σκάγκου Βασιλική   

25 Κουλουβάκος Βασίλειος   

                           
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  
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Για το  20ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην εισηγήτρια 
Αντιδήμαρχο κα Δουμάνη, η  οποία είπε τα εξής: 

Έχοντας υπόψη: 
1. Την υπ. αρ. 363/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης πρακτικών του 

έργου με τίτλο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΩΝ-Β΄ΦΑΣΗ» 
2. Την 34/03-01-2023 σύμβαση έργου, ποσού92.338,77€πλέον ΦΠΑ για την εκτέλεσή του 

παραπάνω έργου, του οποίου ανάδοχος είναι ο ΕΔΕΖΕΡΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
3. Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έως 06-06-2023. 
4. Την παράταση εκτέλεσης του έργου έως 01-02-2024 σύμφωνα με την 202/2023 ΑΔΣ. 
5. Το άρθρο 147 του ν. 4412/2016 (προθεσμίες), παράγραφος 10, όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 66 του ν. 4782/2021  ΄΄ Το αίτημα υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη 
της τρέχουσας κάθε φορά προθεσμίας και η Προϊσταμένη Αρχή αποφαίνεται εντός 
τριάντα (30) ημερών.΄΄ 

6. Την από 15-01-2024 αίτηση, με την οποίαο ανάδοχος ζήτησε  παράταση κατά τρεις (3) 
ημερολογιακούς μήνες, έως και την 30-04-2024. 

7. Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση του αναδόχου και συγκεκριμένα: 

 Ανάγκη σύνταξης 1ουΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων 
εργασιών του έργου και νέες τιμές μονάδος. 

8. Το γεγονός ότι  έχειολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου (β΄φάση) που 
περιελάβανε, τοιχοποιίες του ισογείου και του ορόφου του κτιρίου 1,  φέροντα 
οργανισμό του κτιρίου 2 και τοιχοποιίες του ισόγειου κτιρίου 2. 

9. Το πρακτικό 05 της επιτροπής παρακολούθησης του άρθρου 5 της προγραμματικής 
σύμβασης με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την εκτέλεση του 
έργου, με το οποίο εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας του έργου έως 30-04-2024. 

Μετά τα ανωτέρω: 
Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 

 
Την παράταση  του ανωτέρω έργου έως την 30-04-2024 με αναθεώρηση, καθώς 

είναι βάσιμοι οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου. 
 

Τίτλος του έργου:  
 

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΩΝ – Β΄ΦΑΣΗ 

Ποσό σύμβασης χωρίς ΦΠΑ : 
 

92.338,77€ 

Πηγή Χρηματοδότησης : 
 

Π.Δ.Ε. 

Αριθμός Μελέτης: 
 

49/2022 

Ημερομηνία Δημοπράτησης: 
 

30-09-2022 

Ανάδοχος: 
 

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης: 
 

03-01-2023 

Ημερομηνία λήξης συμβατικής προθεσμίας: 06-06-2023 
 

Παράταση εργασιών 01-02-2024 (202/2023 ΑΔΣ) 

Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου: 0%  

Αιτούμενη παράταση: 30-04-2024 

Προτεινόμενη παράταση: 30-04-2024 
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Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65  παρ. 5  όπως 
συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 και 67 του Ν. 3852/2010, του 
Ν. 5013/2023, του άρθρου 68 του Ν. 4582/2018, του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016και μετά 
από τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων όπως αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα 
πρακτικά.  

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την παράταση του έργου «Ανέγερση κτιρίου Λιμεναρχείου Νεάπολης  Βοιών-Β’ 
Φάση» έως 30/04/2024 με αναθεώρηση. 

 
 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

             Η Πρόεδρος                  Ο Γραμματέας                    Τα Μέλη 
Κατερίνα Τσαφατίνου      Ανάργυρος Ευαγγελάκος 

                                                                                     
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Ευγενία Παπαδάκη 

 Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Παπαδάκης Πιερρής 
Δουμάνη Σοφία 
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Λεκάκη Ελισάβετ  
Καλογερίνης Ηλίας 
Σαργκάνης Γεώργιος 
Βλάχος Νικόλαος 
Μέντης Παναγιώτης 
Σπυριδάκος Παναγιώτης 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Βλάχου Άννα 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική 
Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή 
Καλογράνης Δημήτριος 
Φούσιας Απόστολος 
Θεοδωρακάκος Αναστάσιος 
Σκάγκου Βασιλική  
Κουλουβάκος Βασίλειος 
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