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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Πρακτικό αριθ. 4/2024 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  23/2024 
 

Περί χορήγησης ή μη παράτασης του έργου «Βελτίωση αγροτικής Οδοποιίας 
Δήμου Μονεμβασίας». 
 
      Στους  Μολάους  σήμερα  στις  24  Ιανουαρίου 2024, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 17:30, 
συνήλθε το  Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική δημόσια με 
τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 791/18-01-2024  πρόσκληση της 
Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς 
συμβούλους.  

 Σε σύνολο 25 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν και τα 25, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                                                        (νομίμως προσκληθέντες) 

1 Τσαφατίνου Κατερίνα  Πρόεδρος               ΚΑΝΕΙΣ 

2 Αλειφέρη Παναγιώτα  Αντιδήμαρχος  

3 Δουμάνη Σοφία      >>  

4 Μαυρομιχάλης Κων/νος      >>  

5 Λεκάκη Ελισάβετ      >>  

6 Παπαδάκης Πιερρής      >>  

7 Σουρλάς Ιωάννης      >>  

8 Τραϊφόρος Παναγιώτης      >>  

9 Χριστάκος Σταύρος      >>  

10 Σαργκάνης Γεώργιος   

11 Ευαγγελάκος Ανάργυρος   

12 Μέντης Παναγιώτης   

13 Βλάχος Νικόλαος   

14 Καλογερίνης Ηλίας   

15 Σπυριδάκος Παναγιώτης   

16 Νικολινάκος Παναγιώτης   

17 Σπυριδάκου Θεοδούλη   

18 Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική   

29 Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή   

20 Καλογράνης Δημήτριος   

21 Φούσιας Απόστολος   

22 Θεοδωρακάκος Αναστάσιος   

23 Βλάχου Άννα   

24 Σκάγκου Βασιλική   

25 Κουλουβάκος Βασίλειος   

                           
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  
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Για το  21ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη, ο  οποίος είπε τα εξής: 

Με την 30/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση των πρακτικών της 
δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις  05/01/2023 και ανατέθηκε το έργο με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» στην  Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.  
Υπογράφηκε η με αριθμ.  5026/06-04-2023  σύμβαση του έργου  για το ποσό των  280.231,66 € 
χωρίς το Φ.Π.Α. 
     Ο ανάδοχος με την από   24-07-2023 αίτησή του ζήτησε  παράταση  προθεσμίας 
εκτελέσεως  του έργου  μέχρι τις 03-01-2024 και του δόθηκε με την 175/2023  ΑΔΣ. Ο 
ανάδοχος με την από 13/12/2023 αίτησή του ζητάει παράταση έως τις 3/5/2024, οι λόγοι που 
αναφέρει είναι βάσιμοι διότι από τις 21/8/2023 είχε γίνει   διακοπή  του έργου λόγω μη 
πληρωμής του 1ου λογαριασμού  με την αρ.πρωτ. 12708/21-8-2023 απόφαση της Δ/σους 
υπηρεσίας. Η άρση της διακοπής έγινε στις 6/11/2023  Επίσης  από τις 6/11/2023 έως σήμερα 
έχουν επικρατήσεις έντονες  βροχοπτώσεις για αρκετές ημέρες. 

Το Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης με το υπ΄αριθμ. 4563/20-12-2023 προέκρινε την 
παράταση του  έργου έως τις  03/05 /2024. 
                                                     Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
 Την παράταση  του ανωτέρω έργου έως   03-05-2024.                                                                     

 

Τίτλος του έργου:  
 
 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Προύπολογισμός  σύμβασης: 
 

280.231,66 € πλέον ΦΠΑ 

Πηγή Χρηματοδότησης : 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Αριθμός Μελέτης: 
 

 11/2022 

Ημερομηνία Δημοπράτησης:  
 

05/01/2023 

Ανάδοχος: 
 

Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε 

Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης: 
 

06-04-2023   

Ημερομηνία λήξης συμβατικής προθεσμίας: 
 

06-08-2023   

Α΄παράταση προθεσμίας: 
 

03/01 /2024 

Β΄Παράταση προθεσμίας : 
 

 

Γ ΄Παράταση προθεσμίας : 
 

 

Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου: 
 

30% 

Αιτούμενη παράταση: 
 

03/05 /2024 

Προτεινόμενη παράταση: 
 

03/05 /2024 

Παρατηρήσεις: 
 

 

 
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65  παρ. 5  όπως 

συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 και 67 του Ν. 3852/2010, του 
Ν. 5013/2023, του άρθρου 68 του Ν. 4582/2018, του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 και μετά 
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από τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων όπως αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα 
πρακτικά.  

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την παράταση του έργου «Βελτίωση αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Μονεμβασίας» 
έως 03/05/2024. 

 
 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

             Η Πρόεδρος                  Ο Γραμματέας                    Τα Μέλη 
Κατερίνα Τσαφατίνου      Ανάργυρος Ευαγγελάκος 

                                                                                     
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Ευγενία Παπαδάκη 

 Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Παπαδάκης Πιερρής 
Δουμάνη Σοφία 
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Λεκάκη Ελισάβετ  
Καλογερίνης Ηλίας 
Σαργκάνης Γεώργιος 
Βλάχος Νικόλαος 
Μέντης Παναγιώτης 
Σπυριδάκος Παναγιώτης 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Βλάχου Άννα 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική 
Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή 
Καλογράνης Δημήτριος 
Φούσιας Απόστολος 
Θεοδωρακάκος Αναστάσιος 
Σκάγκου Βασιλική  
Κουλουβάκος Βασίλειος 
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