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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Πρακτικό αριθ. 6/2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  52/2024 
 

Περί έγκρισης ή μη του 3ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ» του Δήμου 
Μονεμβασίας. 
 

         Στους  Μολάους  σήμερα  στις  13 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, 
συνήλθε το  Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική δημόσια συνεδρίαση 
δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 1994/07-02-2024  
πρόσκληση της Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους 
δημοτικούς συμβούλους.  

 Σε σύνολο 25 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 23, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ  (νομίμως προσκληθέντες) 

1 Τσαφατίνου Κατερίνα  Πρόεδρος 1 Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή 

2 Αλειφέρη Παναγιώτα  Αντιδήμαρχος 2 Καλογράνης Δημήτριος 

3 Δουμάνη Σοφία      >>  

4 Μαυρομιχάλης Κων/νος      >>  

5 Λεκάκη Ελισάβετ      >>  

6 Παπαδάκης Πιερρής      >>  

7 Σουρλάς Ιωάννης      >>  

8 Τραϊφόρος Παναγιώτης      >>  

9 Χριστάκος Σταύρος      >>  

10 Ευαγγελάκος Ανάργυρος   

11 Μέντης Παναγιώτης   

12 Βλάχος Νικόλαος   

13 Καλογερίνης Ηλίας   

14 Σαργκάνης Γεώργιος   

15 Σπυριδάκος Παναγιώτης   

16 Νικολινάκος Παναγιώτης   

17 Σπυριδάκου Θεοδούλη   

18 Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική   

19 Φούσιας Απόστολος   

20 Θεοδωρακάκος Αναστάσιος   

21 Βλάχου Άννα   

22 Σκάγκου Βασιλική   

23 Κουλουβάκος Βασίλειος   

                           
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
 Επίσης παρέστησαν και οι Πρόεδροι των Δ.Κ. Μολάων, Ασωπού, Αγ. Γεωργίου, Αγγελώνας, 
Αγ. Ιωάννη, Βελιών, Αγ. Δημητρίου, Κουπιών. 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  
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Για το  11ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην εισηγήτρια 
Αντιδήμαρχο κα Δουμάνη, η οποία είπε τα εξής: 

   Από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας 
συντάχθηκε η υπ’ αρ. 97/2022 τεχνική μελέτη για το έργο με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ 
ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ» προϋπολογισμού 55.470,40 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
   Με την αριθ. 269/2022 Απόφασή Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με θέμα 
«Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ» 
και την ανάθεση εκτέλεσης στον κ.  ΤΖΑΒΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ σύμφωνα με την προσφορά του. 

Στις 24-10-2022 υπογράφηκε η με αριθ. 14232 σύμβαση του έργου ποσού 38.671,86 € 
(πλέον αναθεώρησης και  Φ.Π.Α. 24%) και  48.292,33 € (με Φ.Π.Α. 24%) με συμβατική 
προθεσμία εκτέλεσής του σε τέσσερεις (4) μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας 
σύμβασης με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως 20 Φεβρουαρίου 2023.  

Στις 20-11-2023 υπογράφηκε η με αριθ. 17460 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου 
ποσού 22.876,38 € (με  Φ.Π.Α. 24%) με συμβατική προθεσμία εκτέλεσής της αρχικής σύμβασης 
και τυχόν παρατάσεων αυτής. 

Με την 13/2023 Α.Δ.Σ.  δόθηκε 1η παράταση στο έργο έως και την 31/03/2023. Με την 
54/2023 Α.Δ.Σ.  δόθηκε 2η παράταση στο έργο έως και την 31/05/2023. Με το αριθ. πρωτ. 
4998/06-04-2023 έγγραφο του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου έγινε διακοπή 
εργασιών του έργου λόγω της μη πληρωμής του 1ου λογαριασμού. Με την 123/2023 Α.Δ.Σ. 
δόθηκε 3η παράταση στο έργο έως και την 30/09/2023. Με την 172/2023 Α.Δ.Σ. δόθηκε 4η 
παράταση στο έργο έως και την 31/12/2023. Με την 230/2023 Α.Δ.Σ. δόθηκε 5η παράταση στο 
έργο έως και την 31/03/2024.  
      H Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος συνέταξε τον 3ο 
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του ανωτέρω έργου. 

Με τον παρόντα 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αντιμετωπίζονται οι αυξομειώσεις 
στις συμβατικές εργασίες  που προκύπτουν από ακριβέστερες αναλυτικές επιμετρήσεις, από την 
ρεαλιστική εκτίμηση εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 57 "Αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες" του Ν. 3669/2008 και του άρθρου 
156 του Ν. 4412/2016 που προβλέπει τη διαφοροποίηση των ποσοτήτων των 
εγκεκριμένων εργασιών, που κρίθηκε απαραίτητη για την καλύτερη εκτέλεση του έργου. 

2. Την ανάγκη εκτέλεσης των κατωτέρω εργασιών, που οφείλονται σε απαιτήσεις της 
κατασκευής αλλά και σε επιμετρητικά στοιχεία. 

3. Την ανάγκη χρησιμοποίησης των απροβλέπτων δαπανών μέσα στα πλαίσια της κείμενης 
νομοθεσίας (εγκύκλιος 8/27-3-1996, αριθμ. Πρωτ. 17α/09/27/ΦΝ350, Ν.2372/1996 
άρθρο 4, τροποποίηση άρθρου 8 Ν.1418/84 και άρθρου 43 Π.Δ. 609/85 -παρ. 1 άρθρο 4 
του Ν. 3481/29.7/2.8.2008 ΦΕΚ 162Α)  συγκεκριμένα όπως προκύπτει από την ανάλυση 
του 3ου ΑΠΕ αυτός αποτελείται από τρία (3) σκέλη:  

• Το πρώτο σκέλος αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 48.292,33 € με την 
έκπτωση (αναθεώρηση και Φ.Π.Α) και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου 
ποσού 22.876,38 € με την έκπτωση (με  Φ.Π.Α. 24%).     

• Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές της σύμβασης του έργου σε 
ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και 
ανάλωση μέρους των απροβλέπτων.  Με  την  ανάλωση των απροβλέπτων δεν 
καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης ούτε συμπληρωματικές 
εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις, καλύπτονται  δαπάνες  που  οφείλονται σε 
απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και 
λειτουργικότητα του έργου και σε επιμετρητικά στοιχεία.  Η αύξηση της δαπάνης των 
εργασιών αυτών (προ ΓΕ & ΟΕ, με την έκπτωση), η οποία ανέρχεται σε ποσό 5.041,99 
€, καλύπτεται αποκλειστικά από το κονδύλιο των απροβλέπτων το οποίο στην αρχική 
σύμβαση ανέρχεται στο ποσόν των 5.044,16 €  και ανέρχεται σε ποσό 2.388,20 €, 
καλύπτεται αποκλειστικά από το κονδύλιο των απροβλέπτων το οποίο στην 1η 
Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσόν των 2.406,35 €. 

• Το τρίτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως "επί πλέον" δαπάνες 
μετά την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των εργασιών της σύμβασης. 
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Η δαπάνη του έργου με τον παρόντα 3ο ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των 48.292,33 € με, Γ.Ε. & 
Ο.Ε., απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και δεν παρουσιάζει υπέρβαση της αρχικής σύμβασης 
και κλείνει στο ποσό των 22.876,38 € με, Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα και Φ.Π.Α. και δεν 
παρουσιάζει υπέρβαση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης. 

Με την επιπλέον δαπάνη ποσού 5.041,99 € και 2.388,20 € ως προς την συμβατική δαπάνη 
εργασιών της αρχικής σύμβασης και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης αντίστοιχα, που 
προκαλεί υπέρβαση στον παρόντα 3ο ΑΠΕ αντιμετωπίζονται οι αυξομειώσεις στις συμβατικές 
εργασίες, που προέκυψαν εξαιτίας των διαφοροποιήσεων των προμετρητικών από τα 
επιμετρητικά στοιχεία του έργου οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και 
λειτουργικότητα του έργου παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την 
κατάρτιση των μελετών του έργου με την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» 
του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως 
προβλέπονται από την αρχική σύμβαση και από την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση.  

Το ποσό της υπέρβασης των εργασιών καλύπτεται αποκλειστικά από το κονδύλιο των 
απρόβλεπτων δαπανών και γίνεται χρήση δαπανών επί έλασσον, ο 3ος ΑΠΕ συντάχθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών και υπογράφεται 
από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη. 

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν περιορίζουν το ποσό των απροβλέπτων στο 
2,17 €  με την έκπτωση και διαμορφώνουν την συμβατική δαπάνη του έργου στο ποσό των 
38.671,86 € με την έκπτωση (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α) δηλαδή 48.292,33 € 
συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε. & Ο.Ε., απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α. και βρίσκεται στα 
όρια της εγκεκριμένης αρχικής σύμβασης. Επίσης, οι εργασίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν 
περιορίζουν το ποσό των απροβλέπτων στο 18,15 €  με την έκπτωση και διαμορφώνουν την 
συμβατική δαπάνη του έργου στο ποσό των 18.448,69 € με την έκπτωση (χωρίς Φ.Π.Α) δηλαδή 
22.876,38 € συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε. & Ο.Ε., απροβλέπτων και Φ.Π.Α. και βρίσκεται στα όρια 
της εγκεκριμένης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης. 

Όλα τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. 
Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 

  Την έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ» του Δήμου Μονεμβασίας.   

Για αυτόν τον  3ο  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών συνολικής δαπάνης 48.292,33 € 
συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε. & Ο.Ε., απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α, οι εργασίες που 
περιλαμβάνονται σε αυτόν περιορίζουν το ποσό των απροβλέπτων στο 2,17 €  με την έκπτωση 
και διαμορφώνουν την αρχική συμβατική δαπάνη του έργου στο ποσό των 38.671,86 € με την 
έκπτωση (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α) δηλαδή 48.292,33 € συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε. & Ο.Ε., 
απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α. και βρίσκεται στα όρια της εγκεκριμένης αρχικής 
σύμβασης. Για αυτήν την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση συνολικής δαπάνης 18.448,69€ 
συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε. & Ο.Ε. και απροβλέπτων χωρίς ΦΠΑ και 22.876,38€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, οι εργασίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν περιορίζουν το 
ποσό των απροβλέπτων στο 18,15 €  με την έκπτωση και διαμορφώνουν την συμβατική δαπάνη 
του έργου στο ποσό των 18.448,69 € με την έκπτωση (χωρίς Φ.Π.Α) δηλαδή 22.876,38 € 
συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε. & Ο.Ε., απροβλέπτων και Φ.Π.Α. και βρίσκεται στα όρια της 
εγκεκριμένης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω,  τις διατάξεις των άρθρων 65 και 
67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 5013/2023 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και μετά από τις 
τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων, οι οποίες αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα 
πρακτικά.  

Αποφασίζει  ομόφωνα 
Εγκρίνει τον 3ο  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ». 
 

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
             Η Πρόεδρος                  Ο Γραμματέας                                  Τα Μέλη 

Κατερίνα Τσαφατίνου      Ανάργυρος Ευαγγελάκος 
                                                                                     

 
  Μαυρομιχάλης Κων/νος  

Σουρλάς Ιωάννης 
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Ακριβές απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Ευγενία Παπαδάκη 

Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Παπαδάκης Πιερρής 
Δουμάνη Σοφία 
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Λεκάκη Ελισάβετ  
Καλογερίνης Ηλίας 
Βλάχος Νικόλαος 
Μέντης Παναγιώτης 
Σπυριδάκος Παναγιώτης 
Σαργκάνης Γεώργιος 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Βλάχου Άννα 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική 
Φούσιας Απόστολος 
Θεοδωρακάκος Αναστάσιος 
Σκάγκου Βασιλική  
Κουλουβάκος Βασίλειος 
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