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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Πρακτικό αριθ. 12ης/2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  99/2024 
 

Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης υλοποίησης του έργου 
«Οδοποιία στο σχέδιο πόλεως Δ.Ε. Μολάων». 

 
         Στους  Μολάους  σήμερα  στις  25 Απριλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, συνήλθε 
το  Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 6060/19-04-2024 πρόσκληση της 
Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς 
συμβούλους.  

 Σε σύνολο 25 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν και τα 25, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ  (νομίμως προσκληθέντες) 
               

1 Τσαφατίνου Κατερίνα  Πρόεδρος               ΚΑΝΕΙΣ 

2 Δουμάνη Σοφία Αντιδήμαρχος  

3 Μαυρομιχάλης Κων/νος      >>  

4 Λεκάκη Ελισάβετ      >>  

5 Παπαδάκης Πιερρής      >>  

6 Σουρλάς Ιωάννης      >>  

7 Τραϊφόρος Παναγιώτης      >>  

8 Χριστάκος Σταύρος      >>  

9 Αλειφέρη Παναγιώτα      >>  

10 Μέντης Παναγιώτης   

11 Βλάχος Νικόλαος   

12 Καλογερίνης Ηλίας   

13 Σαργκάνης Γεώργιος   

14 Σπυριδάκος Παναγιώτης   

15 Ευαγγελάκος Ανάργυρος   

16 Νικολινάκος Παναγιώτης   

17 Σπυριδάκου Θεοδούλη   

18 Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική   

19 Φούσιας Απόστολος   

20 Θεοδωρακάκος Αναστάσιος   

21 Βλάχου Άννα   

22 Σκάγκου Βασιλική   

23 Κουλουβάκος Βασίλειος   

24 Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή   

25 Καλογράνης Δημήτριος   

          
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
 Επίσης παρέστησαν και οι Πρόεδροι των Δ.Κ.: Αγ. Γεωργίου, Αγ. Δημητρίου, 
Μεταμόρφωσης, Βελανιδίων, Ελίκας, Ταλάντων, Αγγελώνας και Βελιών. 
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Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 

για την τήρηση των πρακτικών.  
  

Για το  9ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη, ο οποίος είπε τα εξής: 

Από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας 
συντάχθηκε η αρ. 53/2023 μελέτη του έργου με τίτλο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΔΕ 
ΜΟΛΑΩΝ» προϋπολογισμού 117.100,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 
   Με την αριθ. 118/2023 Απόφασή Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με θέμα 
κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για το έργο με τίτλο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΔΕ 
ΜΟΛΑΩΝ» και την ανάδειξη  αναδόχου εκτελέσεως στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία 
«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» σύμφωνα με την προσφορά του. 

Στις 08-08-2023 υπογράφηκε η με αριθ. 12166 σύμβαση του έργου ποσού 64.370,04 € 
(πλέον Φ.Π.Α. 24%) με συμβατική προθεσμία εκτέλεσής του σε πέντε (5) μήνες από την ημέρα 
υπογραφής της παρούσας σύμβασης με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως 08 Ιανουαρίου 2024. 

Με την 227/2023 Α.Δ.Σ.  δόθηκε 1η παράταση στο έργο έως και την 08/04/2024. 
Με την αριθ. Πρωτ. 5366/08-04-2024 αίτηση του «ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΒΒΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» 

ζήτησε παράταση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των εργασιών της συμβατικής ημερομηνίας 
περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες, δηλαδή μέχρι και την 08/07/2024. 

Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση και ειδικότερα για τους κάτωθι 
λόγους:  

1. Δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου, για αρκετές 
ημέρες και για μεγάλο διάστημα, επικράτησαν δυσμενείς και αδόκιμες καιρικές συνθήκες 
για την εκτέλεση εργασιών. 

2. Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών (Επιμετρήσεις, σύνταξη ΑΠΕ, κλπ.), για όλα τα 
ανωτέρω ζητείται παράταση του χρόνου μέχρι και 08/07/2024. 

Το αρχικό πέρας της προθεσμίας είναι μέχρι 08/04/2024.  
Μετά τα ανωτέρω, εισηγούμαι την έγκριση της παράτασης του ανωτέρω έργου για τρεις 

(3) μήνες μέχρι και την 08/07/2024, καθότι η Υπηρεσία μας ΣΥΝΗΓΟΡΕΙ στο να δοθεί παράταση 
εργασιών για τις εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί, διότι οι λόγοι που αναφέρονται θεωρούνται 
βάσιμοι και πραγματικοί. 

Τίτλος του έργου:  
 

«ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΔΕ 
ΜΟΛΑΩΝ» 

Προϋπολογισμός: 117.100,00 € με το Φ.Π.Α. 

Πηγή Χρηματοδότησης: ΕΣΟΔΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ  

Αριθμός  μελέτης: 53/2023 

Ημερομηνία Δημοπράτησης: 13-06-2023 

Ανάδοχος: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης: 08-08-2023 

Ημερομηνία λήξης συμβατικής 
προθεσμίας: 
1η παράταση του έργου: 
 

08.01.2024 
 
Μέχρι και την 08/04/2024 σύμφωνα με 
την Αρ. 227/2023 Α.Δ.Σ.   

Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου: 40,00% 

Αιτούμενη παράταση: 08.07.2024 

Προτεινόμενη παράταση: 08/07/2024 

Παρατηρήσεις:  
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Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65  παρ. 5  όπως 
συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 και 67 του Ν. 3852/2010, του 
Ν. 5013/2023, του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών 
συμβούλων όπως αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για την υλοποίηση του έργου ««Οδοποιία στο σχέδιο 
πόλεως Δ.Ε. Μολάων» έως τις 08/07/2024. 

 
 

   Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
             Η Πρόεδρος                  Ο Γραμματέας                            Τα Μέλη 

Κατερίνα Τσαφατίνου      Ανάργυρος Ευαγγελάκος 
                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Ευγενία Παπαδάκη 

 Μαυρομιχάλης Κων/νος 
Αλειφέρη Παναγιώτα  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Παπαδάκης Πιερρής 
Δουμάνη Σοφία 
Λεκάκη Ελισάβετ  
Καλογερίνης Ηλίας 
Βλάχος Νικόλαος 
Μέντης Παναγιώτης 
Σπυριδάκος Παναγιώτης 
Σαργκάνης Γεώργιος 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Βλάχου Άννα 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική 
Φούσιας Απόστολος 
Θεοδωρακάκος Αναστάσιος 
Σκάγκου Βασιλική  
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή 
Καλογράνης Δημήτριος 
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