
 1 

                                                                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Πρακτικό αριθ. 12ης/2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  108/2024 
 

Περί  έγκρισης χορήγησης παράτασης υλοποίησης του έργου 
«Συμπληρωματικά έργα ύδρευσης οικισμών Δήμου Μονεμβασίας». 

 
         Στους  Μολάους  σήμερα  στις  25 Απριλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, συνήλθε 

το  Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 6060/19-04-2024 πρόσκληση της 
Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς 
συμβούλους.  

 Σε σύνολο 25 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν και τα 25, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ  (νομίμως προσκληθέντες) 

1 Τσαφατίνου Κατερίνα  Πρόεδρος               ΚΑΝΕΙΣ 

2 Δουμάνη Σοφία Αντιδήμαρχος  

3 Μαυρομιχάλης Κων/νος      >>  

4 Λεκάκη Ελισάβετ      >>  

5 Παπαδάκης Πιερρής      >>  

6 Σουρλάς Ιωάννης      >>  

7 Τραϊφόρος Παναγιώτης      >>  

8 Χριστάκος Σταύρος      >>  

9 Αλειφέρη Παναγιώτα      >>  

10 Μέντης Παναγιώτης   

11 Βλάχος Νικόλαος   

12 Καλογερίνης Ηλίας   

13 Σαργκάνης Γεώργιος   

14 Σπυριδάκος Παναγιώτης   

15 Ευαγγελάκος Ανάργυρος   

16 Νικολινάκος Παναγιώτης   

17 Σπυριδάκου Θεοδούλη   

18 Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική   

19 Φούσιας Απόστολος   

20 Θεοδωρακάκος Αναστάσιος   

21 Βλάχου Άννα   

22 Σκάγκου Βασιλική   

23 Κουλουβάκος Βασίλειος   

24 Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή   

25 Καλογράνης Δημήτριος   

 
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
  Επίσης παρέστησαν και οι Πρόεδροι των Δ.Κ.: Αγ. Γεωργίου, Αγ. Δημητρίου, 
Μεταμόρφωσης, Βελανιδίων, Ελίκας, Ταλάντων, Αγγελώνας και Βελιών.  
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Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  
  

Για το  18ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κ. Παπαδάκη, ο οποίος είπε τα εξής: 

Έχοντας υπόψη: 
1. Την 2782/9-2-2022 σύμβαση, ποσού 1.397.940,51 € (χωρίς ΦΠΑ)  για την εκτέλεση του 

έργου του θέματος του οποίου ανάδοχος είναι η «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ». 
2. Το από 16-8-2022 μνημόνιο συνεργασίας για την διενέργεια σωστικής αρχαιολογικής   
3. έρευνας στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου του θέματος 
4. Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου που ανέρχεται σε 12  μήνες, με προβλεπόμενη 

ημερομηνία λήξεως την 9-3-2023.    
5. Την υπ’ αρίθμ. 53/27-3-2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί παράτασης περαίωσης 

του έργου  έως 9-3-2024 
6. Την υπ’ αρίθμ. 220/11-12-2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί παράτασης 

περαίωσης του έργου  έως 31-5-2024 
7. Την από 11-4-2024  αίτηση της αναδόχου εταιρείας με την οποία ζητά παράταση 

προθεσμίας εκτελέσεως του έργου  μέχρι  30-9-2024 για τους παρακάτω λόγους:  
• Σύνταξη ΑΠΕ 
• Αναμονή για έγκριση τροποποίησης τεχνικού δελτίου 
• Υπόλοιπο εργασιών δικτύου 20%  

• Εγκατάσταση δεξαμενών και φίλτρου αποσιδήρωσης – απομαγγανίωσης με μέσο χρόνο 
παράδοσης 3 μήνες   

Εισηγούμαστε 
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης για το έργο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ»  έως τις 30-9-2024. 

      Τίτλος του έργου:  «Συμπληρωματικά έργα ύδρευσης οικισμών 
Δήμου Μονεμβασίας» 

Προϋπολογισμός: 2.591.098,00 

Πηγή Χρηματοδότησης: ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 

Ημερομηνία Δημοπράτησης: 1-9-2021 

Ανάδοχος: ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ  
Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης: 9 – 3 - 2022  

Ημερομηνία λήξης συμβατικής προθεσμίας: 9 – 3 - 2023  

A’ Παράταση προθεσμίας: 9 – 3 - 2024 

Β’ Παράταση προθεσμίας: 31 – 5 - 2024 

Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου: 20 %   
Αιτούμενη παράταση: 30-9-2024 

Προτεινόμενη παράταση: 30-9-2024 

Παρατηρήσεις: 
 

 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65  παρ. 5  όπως 
συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 και 67 του Ν. 3852/2010, του 
Ν. 5013/2023, του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών 
συμβούλων όπως αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για την υλοποίηση του έργου  «Συμπληρωματικά έργα 

ύδρευσης οικισμών Δήμου Μονεμβασίας» έως τις 30/09/2024. 
 

   Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
             Η Πρόεδρος                  Ο Γραμματέας                            Τα Μέλη 

Κατερίνα Τσαφατίνου      Ανάργυρος Ευαγγελάκος 
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Ακριβές απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Ευγενία Παπαδάκη 

 Μαυρομιχάλης Κων/νος 
Αλειφέρη Παναγιώτα  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Παπαδάκης Πιερρής 
Δουμάνη Σοφία 
Λεκάκη Ελισάβετ  
Καλογερίνης Ηλίας 
Βλάχος Νικόλαος 
Μέντης Παναγιώτης 
Σπυριδάκος Παναγιώτης 
Σαργκάνης Γεώργιος 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Βλάχου Άννα 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική 
Φούσιας Απόστολος 
Θεοδωρακάκος Αναστάσιος 
Σκάγκου Βασιλική  
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή 
Καλογράνης Δημήτριος 
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