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                                                                         ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Πρακτικό αριθ. 13ης/2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  121/2024 
 

Περί έγκρισης του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ)  
του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και τοποθέτηση φωτιστικών στη ΔΕ 

Μονεμβασίας». 
 

         Στους  Μολάους  σήμερα  στις  30 Μαΐου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, συνήλθε 
το  Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 7987/24-05-2024 πρόσκληση της 
Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς 
συμβούλους.  

 Σε σύνολο 25 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 24, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ  (νομίμως προσκληθείς) 

1 Τσαφατίνου Κατερίνα  Πρόεδρος 1. Παναγιώτης Σπυριδάκος  

2 Δουμάνη Σοφία Αντιδήμαρχος  

3 Μαυρομιχάλης Κων/νος      >>  

4 Λεκάκη Ελισάβετ      >>  

5 Παπαδάκης Πιερρής      >>  

6 Σουρλάς Ιωάννης      >>  

7 Τραϊφόρος Παναγιώτης      >>  

8 Χριστάκος Σταύρος      >>  

9 Αλειφέρη Παναγιώτα      >>  

10 Μέντης Παναγιώτης   

11 Βλάχος Νικόλαος   

12 Καλογερίνης Ηλίας   

13 Σαργκάνης Γεώργιος   

14 Ευαγγελάκος Ανάργυρος   

15 Νικολινάκος Παναγιώτης   

16 Σπυριδάκου Θεοδούλη   

17 Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική   

18 Φούσιας Απόστολος   

19 Θεοδωρακάκος Αναστάσιος   

20 Βλάχου Άννα   

21 Σκάγκου Βασιλική   

22 Κουλουβάκος Βασίλειος   

23 Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή   

24 Καλογράνης Δημήτριος   

                         
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
 Επίσης παρέστησαν και οι Πρόεδροι των Δ.Κ.: Μολάων, Μονεμβασίας, Αγ. Γεωργίου, Αγ. 
Δημητρίου, Βελιών, Μεταμόρφωσης, Ελαίας και Αγ. Αποστόλων. 
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Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 

για την τήρηση των πρακτικών.  
  

Για το  12ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κ. Χριστάκο, ο οποίος είπε τα εξής: 

      1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  360.000,00 €   
2. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:  ΠΔΕ  ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ             
3. ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ:  32,57%                                 
4. ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:  195.768,05 €. 
         Συνολικό Ποσό Συναφθεισών Συμβάσεων (με ΦΠΑ): 242.752,38  € 
 5. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ:  18-11-2021   
6. ΑΝΑΔΟΧΟΣ:    ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ 
7. ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης       
8. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ: 30/04/2024 
9. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ: 1ος και 2ος.  

Α) ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
      Στο παρόν έργο πραγματοποιείται η κατασκευή πεζοδρομίων και η τοποθέτηση φωτιστικών 
σωμάτων στη Δημοτική Ενότητα Μονεμβασίας του  Δήμου Μονεμβασίας.  

Β) 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
        Αιτιολόγηση 
        Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η έγκριση του 3ου ΑΠΕ στον οποίο 
συμπεριλαμβάνονται οι αυξομειώσεις των εργασιών  της συμπληρωματικής σύμβασης.  
      Γ) ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ – ΔΑΠΑΝΩΝ 
      Οι αυξομειώσεις ποσοτήτων του παρόντος 3ουΑ.Π.Ε. οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις 
της προμέτρησης της μελέτης και σε απαιτήσεις της κατασκευής του έργου που καθίστανται 
απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητά του. Συγκεκριμένα, λόγω παραλείψεων της 
προμέτρησης της μελέτης, μεταβλήθηκαν σε σχέση με τις ποσότητες της συμπληρωματικής 
σύμβασης, οι ποσότητες των παρακάτω εργασιών: 

Α.Τ. Είδος Εργασιών 
Μον. 
Mετρ. 

Διαφορά 
ποσοτήτων υπό 
έγκριση 2ου ΑΠΕ 

από 
συμπληρωματική 

σύμβαση 

Διαφορά δαπάνης 
υπό έγκριση 1ου ΑΠΕ 
από αρχική σύμβαση 

€ 

15 
Καλώδιο ΝΥΥ πενταπολικό τύπου 5 
G10 (NYY 5X10m2).Τομή 
οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη  

m 230 2.070,00  

18 

Βάση ιστών οδοφωτισμού ιστών 
έως 4 μέτρων με φρεάτιο έλξης και 
σύνδεσης υπογείων καλωδίων 
40x40 cm 

    τεμ 7 1.190,00 

21 
Μεταλλικός ιστός οδικού φωτισμού 
ύψους 3 m 

    τεμ 6 2.400,00 

20 
Διπλό φωτιστικό σώμα οδικού 
φωτισμού 

    τεμ 6 2.280,00 

ΝΤ2  
Αγωγός γυμνός χάλκινος 
πολύκλωνος διατομής 25 mm2 

m 177 883,23 

 

Στον παρόντα 3ο Α.Π.Ε. δεν περιλαμβάνονται άλλες αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών. 
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ΕΛΕΓΧΟΣ 
 

ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ ≤ 20% 

Α/Α  
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΑΡΧΙΚΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ  

ΣΕ € 

ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 
1ος ΑΠΕ 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 4ου ΑΠΕ από 
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΕΠΙ ΤΟΙΣ % 

       

       

       

        Η συνολική δαπάνη της συμπληρωματικής σύμβασης   αυξήθηκε κατά 8.823,23 €, προς 
έκπτωσης και   προ Γ.Ε. και Ο.Ε. Το σύνολο της αύξησης της δαπάνης για τους παραπάνω λόγους 
καλύφθηκε από το κονδύλι των απροβλέπτων. Όλα τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στον παρόντα 
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. 
                                                                    Συντάξαμε 
     Αυτόν τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται σε 
αυτόν περιορίζουν  το ποσό των απροβλέπτων της συμπληρωματικής σύμβασης σε 3,91 €  και 
διαμορφώνουν την συμπληρωματική σύμβαση στο ποσό των 94.308,12 € προ Φ.Π.Α. Η 
συμβατική δαπάνη του έργου της αρχικής σύμβασης παραμένει στο ποσό των 195.768,05 € προ 
Φ.Π.Α. σύμφωνα με τον 1ο και 2ο ΑΠΕ. 
       Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65  παρ. 5  όπως 
συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 και 67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 
5013/2023, του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών 
συμβούλων όπως αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) - Τακτοποιητικό του έργου 

«Κατασκευή πεζοδρομίων και τοποθέτηση φωτιστικών στη ΔΕ Μονεμβασίας». 
 
Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Νικολινάκος, Θεοδωρακάκος, Βλάχου, 

Ραφαηλίδη, Σπυριδάκου, Καλογράνης, Σκάγκου, Κουλουβάκο και Βραϊμάκη. 
 
 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

             Η Πρόεδρος                  Ο Γραμματέας                            Τα Μέλη 
Κατερίνα Τσαφατίνου      Ανάργυρος Ευαγγελάκος 

                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Μαυρομιχάλης Κων/νος 
Αλειφέρη Παναγιώτα  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Παπαδάκης Πιερρής 
Δουμάνη Σοφία 
Λεκάκη Ελισάβετ  
Καλογερίνης Ηλίας 
Βλάχος Νικόλαος 
Μέντης Παναγιώτης 
Σαργκάνης Γεώργιος 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Βλάχου Άννα 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική 
Φούσιας Απόστολος 
Θεοδωρακάκος Αναστάσιος 
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Ακριβές απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Ευγενία Παπαδάκη 

Σκάγκου Βασιλική  
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή 
Καλογράνης Δημήτριος 
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