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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Πρακτικό αριθ. 16ης/2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  133/2024 
 

Περί χορήγησης παράτασης υλοποίησης του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. 
Βοιών, Δ.Ε. Ασωπού και Δ.Ε. Μονεμβασίας». 

 
         Στους  Μολάους  σήμερα  στις  27 Ιουνίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:45, συνήλθε 

το  Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 9703/20-06-2024 πρόσκληση της 
Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς 
συμβούλους.  

 Σε σύνολο 25 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 22, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ  (νομίμως προσκληθέντες) 

1 Τσαφατίνου Κατερίνα  Πρόεδρος 1. Μέντης Παναγιώτης (λόγω ασθένειας) 

2 Δουμάνη Σοφία Αντιδήμαρχος 2. Νικολινάκος Παναγιώτης 

3 Μαυρομιχάλης Κων/νος      >> 3. Βλάχου Άννα 

4 Λεκάκη Ελισάβετ      >>  

5 Παπαδάκης Πιερρής      >>  

6 Σουρλάς Ιωάννης      >>  

7 Τραϊφόρος Παναγιώτης      >>  

8 Χριστάκος Σταύρος      >>  

9 Αλειφέρη Παναγιώτα      >>  

10 Βλάχος Νικόλαος   

11 Καλογερίνης Ηλίας   

12 Σαργκάνης Γεώργιος   

13 Ευαγγελάκος Ανάργυρος   

14 Σπυριδάκος Παναγιώτης   

15 Σπυριδάκου Θεοδούλη   

16 Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική   

17 Φούσιας Απόστολος   

18 Θεοδωρακάκος Αναστάσιος   

19 Σκάγκου Βασιλική   

20 Κουλουβάκος Βασίλειος   

21 Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή   

22 Καλογράνης Δημήτριος   

                         
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
 Επίσης παρέστησαν και οι Πρόεδροι των Δ.Κ.: Μολάων, Αγ. Γεωργίου, Ελίκας, 
Μεταμόρφωσης, Πακίων, Αγγελώνας, Βελανιδίων. 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  
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Για το  9ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην εισηγήτρια 
Αντιδήμαρχο κα Δουμάνη, η οποία είπε τα εξής: 

Έχοντας υπόψη: 
1. Την υπ. αρ. 304/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης πρακτικών του 

έργου με τίτλο: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΒΟΙΩΝ, ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΔΕ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ». 
2. Την 571/18-01-2023 σύμβαση έργου, ποσού 182.420,69 € πλέον ΦΠΑ για την εκτέλεσή 

του παραπάνω έργου, του οποίου ανάδοχος είναι η εταιρεία Δ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 
3. Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έως 15-10-2023.    
4. Την υπ. αρ. 188/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μονεμβασίας περί 

χορήγησης παράτασης εργασιών έως 15-01-2024. 
5. Την υπ. αρ. 229/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μονεμβασίας περί 

χορήγησης παράτασης εργασιών έως 15-04-2024. 
6. Την υπ. αρ. 82/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μονεμβασίας περί χορήγησης 

παράτασης εργασιών έως 15-06-2024. 
7. Το άρθρο 147 του ν. 4412/2016 (προθεσμίες), παράγραφος 10, όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 66 του ν. 4782/2021  ΄΄Το αίτημα υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της 
τρέχουσας κάθε φορά προθεσμίας και η Προϊσταμένη Αρχή αποφαίνεται εντός τριάντα 
(30) ημερών΄΄. 

8. Την από 03-06-2024 αίτηση, με την οποία ο ανάδοχος ζήτησε  παράταση έως και την 15-
07-2024. 

9. Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση του αναδόχου και συγκεκριμένα: 
• Σύνταξη επιμετρήσεων και 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που θα 

συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών. 
Μετά τα ανωτέρω:  

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 
  Την παράταση  του ανωτέρω έργου έως την 15-07-2024 με αναθεώρηση, καθώς είναι 
βάσιμοι οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου. 

 Τίτλος του έργου:  
 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΒΟΙΩΝ, ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΔΕ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Ποσό σύμβασης χωρίς ΦΠΑ: 182.420,69€ 

Πηγή Χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ 

Αριθμός Μελέτης: 38/2022 

Ημερομηνία Δημοπράτησης: 27-05-2022 

Ανάδοχος: Δ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 

Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης: 18-01-2023  

Ημερομηνία λήξης συμβατικής προθεσμίας: 15-10-2023 
 

Παράταση 1η: 15-01-2024 (188/2023 ΑΔΣ) 

Παράταση 2η: 15-04-2024 (229/2023 ΑΔΣ) 

Παράταση 3η: 15-06-2024 (82/2024 ΑΔΣ) 

Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου: 3%  

Αιτούμενη παράταση: 15-07-2024 

Προτεινόμενη παράταση: 15-07-2024 

       Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65  παρ. 5  όπως 
συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 και 67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 
5013/2023, του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών 
συμβούλων όπως αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΒΟΙΩΝ, ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΔΕ 

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» έως την 15-07-2024 με αναθεώρηση. 
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Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Ραφαηλίδη, Καλογράνη, Κουλουβάκου, 
Σπυριδάκου, Σκάγκου, Θεοδωρακάκου και Βραϊμάκη. 

 
 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

             Η Πρόεδρος                  Ο Γραμματέας                            Τα Μέλη 
Κατερίνα Τσαφατίνου      Ανάργυρος Ευαγγελάκος 

                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Ευγενία Παπαδάκη 

 Μαυρομιχάλης Κων/νος 
Αλειφέρη Παναγιώτα  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Παπαδάκης Πιερρής 
Δουμάνη Σοφία 
Λεκάκη Ελισάβετ  
Καλογερίνης Ηλίας 
Βλάχος Νικόλαος 
Σπυριδάκος Παναγιώτης 
Σαργκάνης Γεώργιος 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική 
Φούσιας Απόστολος 
Θεοδωρακάκος Αναστάσιος 
Σκάγκου Βασιλική  
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή 
Καλογράνης Δημήτριος 
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