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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Πρακτικό αριθ. 16ης/2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  135/2024 
 

Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Βοιών, Δ.Ε. 
Ασωπού και Δ.Ε. Μονεμβασίας». 

 
         Στους  Μολάους  σήμερα  στις  27 Ιουνίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:45, συνήλθε 

το  Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 9703/20-06-2024 πρόσκληση της 
Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς 
συμβούλους.  

 Σε σύνολο 25 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 22, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ  (νομίμως προσκληθέντες) 

1 Τσαφατίνου Κατερίνα  Πρόεδρος 1. Μέντης Παναγιώτης (λόγω ασθένειας) 

2 Δουμάνη Σοφία Αντιδήμαρχος 2. Νικολινάκος Παναγιώτης 

3 Μαυρομιχάλης Κων/νος      >> 3. Βλάχου Άννα 

4 Λεκάκη Ελισάβετ      >>  

5 Παπαδάκης Πιερρής      >>  

6 Σουρλάς Ιωάννης      >>  

7 Τραϊφόρος Παναγιώτης      >>  

8 Χριστάκος Σταύρος      >>  

9 Αλειφέρη Παναγιώτα      >>  

10 Βλάχος Νικόλαος   

11 Καλογερίνης Ηλίας   

12 Σαργκάνης Γεώργιος   

13 Ευαγγελάκος Ανάργυρος   

14 Σπυριδάκος Παναγιώτης   

15 Σπυριδάκου Θεοδούλη   

16 Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική   

17 Φούσιας Απόστολος   

18 Θεοδωρακάκος Αναστάσιος   

19 Σκάγκου Βασιλική   

20 Κουλουβάκος Βασίλειος   

21 Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή   

22 Καλογράνης Δημήτριος   

                         
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
 Επίσης παρέστησαν και οι Πρόεδροι των Δ.Κ.: Μολάων, Αγ. Γεωργίου, Ελίκας, 
Μεταμόρφωσης, Πακίων, Αγγελώνας, Βελανιδίων. 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  
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Για το  11ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην εισηγήτρια 
Αντιδήμαρχο κα Δουμάνη, η οποία είπε τα εξής: 
      Από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας 
συντάχθηκε η υπ’ αρ. 38/2022 τεχνική μελέτη για το έργο με τίτλο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΒΟΙΩΝ, 
Δ.Ε. ΑΣΩΠΟΥ ΚΑΙ Δ.Ε. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» προϋπολογισμού 373.308,99 € συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 
   Με την αριθ. 304/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ανάκλησης της 275/2022 
ΑΟΕ – κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου 
με τίτλο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΒΟΙΩΝ, Δ.Ε. ΑΣΩΠΟΥ ΚΑΙ Δ.Ε. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» και την ανάθεση 
εκτέλεσης στην Τεχνική Εταιρία  ΣΑΒΒΙΔΗ Δ. & ΣΙΑ ΕΕ σύμφωνα με την προσφορά του. 

Στις 18-01-2023 υπογράφηκε η με αριθ. 571 σύμβαση του έργου ποσού 182.420,69 € 
(πλέον αναθεώρησης και  Φ.Π.Α. 24%) και  226.201,65 € (με Φ.Π.Α. 24%) με συμβατική 
προθεσμία εκτέλεσής του σε διακόσια εβδομήντα (270) ημερών από την ημέρα υπογραφής της 
παρούσας σύμβασης με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως 15 Οκτωβρίου 2023.  

Με την 188/2023 Α.Δ.Σ.  δόθηκε 1η παράταση στο έργο έως και την 15/01/2024. Με την 
229/2023 Α.Δ.Σ.  δόθηκε 2η παράταση στο έργο έως και την 15/04/2024. Με την 82/2024 Α.Δ.Σ. 
δόθηκε 3η παράταση στο έργο έως και την 15/06/2024. Με την από 03/06/2024 αίτηση του 
αναδόχου και εισήγηση μας προς το Δ.Σ. για παράταση του έργου έως και την 15/07/2024. 
      H Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος συνέταξε τον 1ο 
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του ανωτέρω έργου.  Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό 
Πίνακα Εργασιών αντιμετωπίζονται οι αυξομειώσεις στις συμβατικές εργασίες  που προκύπτουν 
από ακριβέστερες αναλυτικές επιμετρήσεις, από την ρεαλιστική εκτίμηση εργασιών για την 
ολοκλήρωση του έργου έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 57 " Αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες" του Ν.3669/2008 και του 
άρθρου 156 του Ν.4412/2016 που προβλέπει τη διαφοροποίηση των ποσοτήτων 
των εγκεκριμένων εργασιών, που κρίθηκε απαραίτητη για την καλύτερη εκτέλεση 
του έργου. 

2. Την ανάγκη εκτέλεσης των κατωτέρω εργασιών, που οφείλονται σε απαιτήσεις της 
κατασκευής αλλά και σε επιμετρητικά στοιχεία. 

3. Την ανάγκη χρησιμοποίησης των απροβλέπτων δαπανών μέσα στα πλαίσια της 
κείμενης νομοθεσίας ( εγκύκλιος 8/27-3-1996, αριθμ. Πρωτ. 17α/09/27/ΦΝ350, 
Ν.2372/1996 άρθρο 4, τροποποίηση άρθρου 8 Ν.1418/84 και άρθρου 43 Π.Δ. 
609/85 -παρ. 1 άρθρο 4 του Ν. 3481/29.7/2.8.2008 ΦΕΚ 162Α)  συγκεκριμένα 
όπως προκύπτει από την ανάλυση του 1ου ΑΠΕ αυτός αποτελείται από τρία (3) 
σκέλη:  

• Το πρώτο σκέλος αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 226.201,65 € με την 
έκπτωση (αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%).  

• Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές της σύμβασης του έργου σε 
ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση 
μέρους των απροβλέπτων.  Με  την  ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται 
εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης ούτε συμπληρωματικές εργασίες από 
απρόβλεπτες περιστάσεις, καλύπτονται  δαπάνες  που  οφείλονται σε απαιτήσεις της 
κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του 
έργου και σε επιμετρητικά στοιχεία.  Η αύξηση της δαπάνης των εργασιών αυτών (προ ΓΕ 
& ΟΕ, με την έκπτωση), η οποία ανέρχεται σε ποσό 23.793,99 €, καλύπτεται 
αποκλειστικά από το κονδύλιο των απροβλέπτων το οποίο στην αρχική σύμβαση 
ανέρχεται στο ποσόν των 23.794,00 €.   

• Το τρίτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως "επί πλέον" δαπάνες μετά 
την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των εργασιών της σύμβασης. 
Η δαπάνη του έργου με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των 226.201,65 € με Γ.Ε. 

& Ο.Ε., απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και δεν παρουσιάζει υπέρβαση της αρχικής 
σύμβασης.  Με την επιπλέον δαπάνη ποσού 23.793,99 € ως προς την συμβατική δαπάνη 
εργασιών που προκαλεί υπέρβαση στον παρόντα 1ο ΑΠΕ αντιμετωπίζονται οι αυξομειώσεις στις 
συμβατικές εργασίες, που προέκυψαν εξαιτίας των διαφοροποιήσεων των προμετρητικών από τα 
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επιμετρητικά στοιχεία του έργου, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και 
λειτουργικότητα του έργου παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την 
κατάρτιση των μελετών του έργου με την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» 
του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως 
προβλέπονται από την αρχική σύμβαση.  

Το ποσό της υπέρβασης των εργασιών καλύπτεται αποκλειστικά από το κονδύλιο των 
απρόβλεπτων δαπανών και γίνεται χρήση δαπανών επί έλασσον, ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Νόμου για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών και υπογράφεται από τον 
ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη. 

Όλα τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. 
Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 

  Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΒΟΙΩΝ, Δ.Ε. ΑΣΩΠΟΥ ΚΑΙ Δ.Ε. 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» του Δήμου Μονεμβασίας.   

Για αυτόν τον  1ο  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών συνολικής δαπάνης 226.201,65 € 
συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε. & Ο.Ε., απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α, οι εργασίες που 
περιλαμβάνονται σε αυτόν περιορίζουν το ποσό των απροβλέπτων στο 0,01 €  με την έκπτωση 
και διαμορφώνουν την αρχική συμβατική δαπάνη του έργου στο ποσό των 182.420,69 € με την 
έκπτωση (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α) δηλαδή 196.527,74 € συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε. & 
Ο.Ε., απροβλέπτων, αναθεώρησης και χωρίς Φ.Π.Α. και βρίσκεται στα όρια της εγκεκριμένης 
αρχικής σύμβασης. 
       Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65  παρ. 5  όπως 
συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 και 67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 
5013/2023, του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών 
συμβούλων όπως αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. 

ΒΟΙΩΝ, Δ.Ε. ΑΣΩΠΟΥ ΚΑΙ Δ.Ε. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» του Δήμου Μονεμβασίας.   
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Ραφαηλίδη, Καλογράνη, Κουλουβάκου, 

Σπυριδάκου, Σκάγκου, Θεοδωρακάκου και Βραϊμάκη. 
 

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
             Η Πρόεδρος                  Ο Γραμματέας                            Τα Μέλη 

Κατερίνα Τσαφατίνου      Ανάργυρος Ευαγγελάκος 
                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Ευγενία Παπαδάκη 

 Μαυρομιχάλης Κων/νος 
Αλειφέρη Παναγιώτα  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Παπαδάκης Πιερρής 
Δουμάνη Σοφία 
Λεκάκη Ελισάβετ  
Καλογερίνης Ηλίας 
Βλάχος Νικόλαος 
Σπυριδάκος Παναγιώτης 
Σαργκάνης Γεώργιος 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική 
Φούσιας Απόστολος 
Θεοδωρακάκος Αναστάσιος 
Σκάγκου Βασιλική  
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή 
Καλογράνης Δημήτριος 
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