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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Πρακτικό αριθ. 16ης/2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  143/2024 
 

Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου 
«Οδοποιία στο σχέδιο πόλεως Μολάων». 

 
         Στους  Μολάους  σήμερα  στις  27 Ιουνίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:45, συνήλθε 

το  Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 9703/20-06-2024 πρόσκληση της 
Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς 
συμβούλους.  

 Σε σύνολο 25 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 22, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ  (νομίμως προσκληθέντες) 

1 Τσαφατίνου Κατερίνα  Πρόεδρος 1. Μέντης Παναγιώτης (λόγω ασθένειας) 

2 Δουμάνη Σοφία Αντιδήμαρχος 2. Νικολινάκος Παναγιώτης 

3 Μαυρομιχάλης Κων/νος      >> 3. Βλάχου Άννα 

4 Λεκάκη Ελισάβετ      >>  

5 Παπαδάκης Πιερρής      >>  

6 Σουρλάς Ιωάννης      >>  

7 Τραϊφόρος Παναγιώτης      >>  

8 Χριστάκος Σταύρος      >>  

9 Αλειφέρη Παναγιώτα      >>  

10 Βλάχος Νικόλαος   

11 Καλογερίνης Ηλίας   

12 Σαργκάνης Γεώργιος   

13 Ευαγγελάκος Ανάργυρος   

14 Σπυριδάκος Παναγιώτης   

15 Σπυριδάκου Θεοδούλη   

16 Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική   

17 Φούσιας Απόστολος   

18 Θεοδωρακάκος Αναστάσιος   

19 Σκάγκου Βασιλική   

20 Κουλουβάκος Βασίλειος   

21 Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή   

22 Καλογράνης Δημήτριος   

                         
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
 Επίσης παρέστησαν και οι Πρόεδροι των Δ.Κ.: Μολάων, Αγ. Γεωργίου, Ελίκας, 
Μεταμόρφωσης, Πακίων, Αγγελώνας, Βελανιδίων. 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  
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Για το  19ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη, ο οποίος είπε τα εξής: 
      Από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας 
συντάχθηκε η αρ. 53/2023 μελέτη του έργου με τίτλο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΔΕ 
ΜΟΛΑΩΝ» προϋπολογισμού 117.100,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 
   Με την αριθ. 118/2023 Απόφασή Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με θέμα 
κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για το έργο με τίτλο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΔΕ 
ΜΟΛΑΩΝ» και την ανάδειξη  αναδόχου εκτελέσεως στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία 
«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» σύμφωνα με την προσφορά του. 

Στις 08-08-2023 υπογράφηκε η με αριθ. 12166 σύμβαση του έργου ποσού 64.370,04 € 
(πλέον Φ.Π.Α. 24%) με συμβατική προθεσμία εκτέλεσής του σε πέντε (5) μήνες από την ημέρα 
υπογραφής της παρούσας σύμβασης με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως 08 Ιανουαρίου 2024. 

Με την 227/2023 Α.Δ.Σ.  δόθηκε 1η παράταση στο έργο έως και την 08/04/2024. Με την 
99/2024 Α.Δ.Σ.  δόθηκε 2η παράταση στο έργο έως και την 08/07/2024. 

H Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών δόμησης και περιβάλλοντος συνέταξε τον 1ο 
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και τον 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του ανωτέρω έργου. 

Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αντιμετωπίζονται οι αυξομειώσεις 
στις συμβατικές εργασίες  που προκύπτουν από ακριβέστερες αναλυτικές επιμετρήσεις, από την 
ρεαλιστική εκτίμηση εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου. 

Η δαπάνη του 1ου ΑΠΕ στις εργασίες ανέρχεται στο ποσό των 8.333,32 €, ποσό που 
καλύπτεται αποκλειστικά από το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών το οποίο στην αρχική 
σύμβαση ανέρχεται στο ποσόν των 8.333,35 €. 

Η δαπάνη του έργου με τον παρόντα 1ου ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των 79.222,38 € με, Γ.Ε. & 
Ο.Ε., απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και δεν παρουσιάζει υπέρβαση της αρχικής σύμβασης. 

  Με την επιπλέον δαπάνη ποσού 8.333,32 € ως προς την συμβατική δαπάνη εργασιών που 
προκαλεί υπέρβαση στον παρόντα 1ο ΑΠΕ αντιμετωπίζονται α)  οι αυξομειώσεις στις συμβατικές 
εργασίες, που προέκυψαν εξαιτίας των διαφοροποιήσεων των προμετρητικών από τα 
επιμετρητικά στοιχεία του έργου οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και 
λειτουργικότητα του έργου παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την 
κατάρτιση των μελετών του έργου με την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» 
του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως 
προβλέπονται από την αρχική σύμβαση β) νέες εργασίες που προβλέπονταν από τη μελέτη αλλά 
λόγω παράλειψης και  λάθους της προμέτρησης  δεν είχαν συμπεριληφθεί και επιμετρηθεί στο 
προϋπολογισμό του έργου.  

Οι νέες τιμές είναι τρεις (3) και δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη του έργου και οι 
εργασίες αυτές κρίθηκαν απαραίτητες και αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του 
ανωτέρου έργου και πρέπει να εκτελεστούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των συμβατικών 
εργασιών είτε γιατί αποτελούν τμήμα τους είτε η εκτέλεση του αποτελεί προϋπόθεση για την 
εκτέλεση των συμβατικών εργασιών. 

Για τις παραπάνω περιπτώσεις των εργασιών έγινε σύνταξη του πρωτοκόλλου νέων τιμών 
(1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) για να τιμολογηθούν τρεις (3) νέες εργασίες οι οποίες δεν προβλέπονταν στην 
αρχική μελέτη του έργου. 

Αναλυτικά αυτές είναι:  
ΝΤ1:  Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων 

μεθόδων καθαίρεσης. 
ΝΤ2:  Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της 

χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 μ3. Για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20. 

ΝΤ3:   Πρόσθετη αποζημίωση σκυροδέματος για πλάγιες μεταφορές. 
Όλα τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα  Εργασιών – 

1ο ΠΚΤΜΝΕ. 
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Ο παρόντας 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών – 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. είναι εγκεκριμένος 
με το υπ’ αριθ. 11/11-06-2024 Πρακτικό (θέμα 15ο) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων 
Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

        Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
  Την έγκριση του 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: 
«ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ» συνολικής δαπάνης 79.222,38 € συμπερι-
λαμβανομένου Γ.Ε. & Ο.Ε., απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α. Οι εργασίες που 
περιλαμβάνονται σε αυτόν περιορίζουν το ποσό των απροβλέπτων στο 0,03 €  με την έκπτωση 
και διαμορφώνουν την συμβατική δαπάνη του έργου στο ποσό των 63.889,02 € με την έκπτωση 
(χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α) δηλαδή 79.222,38 € συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε. & Ο.Ε., 
απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α. και βρίσκεται στα όρια της εγκεκριμένης σύμβασης. 
       Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65  παρ. 5  όπως 
συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 και 67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 
5013/2023, του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών 
συμβούλων όπως αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 1ο Πρωτόκολλο 

Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)  του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ 
ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ».   

Θετικά ψήφισε και η Πρόεδρος της Κοινότητας. 
 
 

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
             Η Πρόεδρος                  Ο Γραμματέας                            Τα Μέλη 

Κατερίνα Τσαφατίνου      Ανάργυρος Ευαγγελάκος 
                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η Πρόεδρος Δ.Κ. 
Μολάων 

Θεοδωρακάκου Αθηνά 
 
 
 
 
 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Ευγενία Παπαδάκη 

 Μαυρομιχάλης Κων/νος 
Αλειφέρη Παναγιώτα  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Παπαδάκης Πιερρής 
Δουμάνη Σοφία 
Λεκάκη Ελισάβετ  
Καλογερίνης Ηλίας 
Βλάχος Νικόλαος 
Σπυριδάκος Παναγιώτης 
Σαργκάνης Γεώργιος 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική 
Φούσιας Απόστολος 
Θεοδωρακάκος Αναστάσιος 
Σκάγκου Βασιλική  
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή 
Καλογράνης Δημήτριος 
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