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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Πρακτικό αριθ. 17ης/2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  168/2024 
 

Περί χορήγησης παράτασης υλοποίησης του έργου «Δημιουργία 
πεζοδρομίων επί του υφιστάμενου αστικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου 

Μονεμβασίας». 
 

         Στους  Μολάους  σήμερα  στις  29 Ιουλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, συνήλθε 
το  Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 11974/25-07-2024 πρόσκληση της 
Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς 
συμβούλους.  

 Σε σύνολο 25 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 24, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ  (νομίμως προσκληθείς) 

1 Τσαφατίνου Κατερίνα  Πρόεδρος 1. Βλάχος Νικόλαος 

2 Δουμάνη Σοφία Αντιδήμαρχος  

3 Μαυρομιχάλης Κων/νος      >>  

4 Λεκάκη Ελισάβετ      >>  

5 Παπαδάκης Πιερρής      >>  

6 Σουρλάς Ιωάννης      >>  

7 Τραϊφόρος Παναγιώτης      >>  

8 Χριστάκος Σταύρος      >>  

9 Αλειφέρη Παναγιώτα      >>  

10 Μέντης Παναγιώτης   

11 Καλογερίνης Ηλίας   

12 Σαργκάνης Γεώργιος   

13 Ευαγγελάκος Ανάργυρος   

14 Σπυριδάκος Παναγιώτης   

15 Νικολινάκος Παναγιώτης   

16 Βλάχου Άννα    

17 Σπυριδάκου Θεοδούλη   

18 Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική   

19 Φούσιας Απόστολος   

20 Θεοδωρακάκος Αναστάσιος   

21 Σκάγκου Βασιλική   

22 Κουλουβάκος Βασίλειος   

23 Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή   

24 Καλογράνης Δημήτριος   

                        
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Αποχώρησε ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδάκης κατά τη συζήτηση 
προ ημερησίας διάταξης και επανήλθε κατά τη συζήτηση του 21ου θέματος. 
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 Επίσης παρέστησαν και οι Πρόεδροι των Δ.Κ.: Αγ. Γεωργίου, Κουπίων, Λαμποκάμπου, 
Μεταμόρφωσης,  Βελανιδίων, Αγ. Δημητρίου.  

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  
  

Για το  21ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κ. Σουρλά:  
       Από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας 
συντάχθηκε η υπ’ αριθ. 109/2023 τεχνική μελέτη του έργου με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟ-
ΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» προϋπολογισμού 1.492.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 
   Με την αριθ. 105/2023 Απόφασή Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με θέμα 
κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για το έργο με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ 
ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» και την 
ανάδειξη  αναδόχου εκτελέσεως στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία Κ/Ξ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Δ. 
ΚΟΤΣΙΦΑΣ – ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Σ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ σύμφωνα με την προσφορά του. 

Στις 10-08-2023 υπογράφηκε από τον ανάδοχο και 11-08-2023 από τον Δήμαρχο η υπ’ 
αριθ. 12300 σύμβαση του έργου (23SYMV013251501/2023-08-11) ποσού 1.180.033,55 € (πλέον 
Φ.Π.Α. 24%) και 1.463.241,60 € (με το Φ.Π.Α. 24%)   με συμβατική προθεσμία εκτέλεσής του 
σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης με προβλεπόμενη 
ημερομηνία λήξεως 10 Αυγούστου 2024. 

Με την αριθ. Πρωτ. 10993/09-07-2024 αίτηση της Κ/Ξ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Δ. ΚΟΤΣΙΦΑΣ – 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Σ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ ζήτησε παράταση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των 
εργασιών της συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης του έργου για δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή 
μέχρι τις 10/08/2025. 

Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση και ειδικότερα για τους κάτωθι 
λόγους:  Λόγω του ότι μέχρι σήμερα έχουν γίνει εργασίες κατασκευής πεζοδρομίων στην 
Πλύτρα, που αφορούν περίπου το 40% του έργου και απομένουν εργασίες κατασκευής 
πεζοδρομίων στην Νεάπολη και στα Βιγκλάφια.  Στην Νεάπολη, ο Δήμος ακόμα δεν έχει 
αποφασίσει ποιο θα είναι το πλάτος των πεζοδρομίων και μέχρι ποιο σημείο θα φτιαχτούν. 
Επίσης, επειδή υπάρχει αυξημένη τουριστική κίνηση λόγω της καλοκαιρινή περιόδου είναι 
αδύνατον να γίνουν εργασίες μέσα στη Νεάπολη.  Επίσης, ακόμα δεν έχει συνταχθεί 
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας για την τακτοποίηση των ποσοτήτων της μελέτης του έργου. 

Για όλα τα ανωτέρω ζητείται παράταση του χρόνου μέχρι και 10/08/2025. 
Το αρχικό πέρας της προθεσμίας είναι μέχρι 10/08/2024.  
Μετά τα ανωτέρω: 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
 Την έγκριση της παράτασης του ανωτέρω έργου μέχρι και την 10/08/2025, καθότι η 

Υπηρεσία μας ΣΥΝΗΓΟΡΕΙ στο να δοθεί παράταση εργασιών για τις εργασίες που δεν έχουν 
εκτελεστεί, διότι οι λόγοι που αναφέρονται θεωρούνται βάσιμοι και πραγματικοί. 
 

Τίτλος του έργου:  
 

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» 

Προϋπολογισμός: 1.492.800,00 € με το Φ.Π.Α. 

Πηγή Χρηματοδότησης: ΕΛΛΑΔΑ 2.0  ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

Αριθμός  μελέτης:  

Ημερομηνία Δημοπράτησης: 12-05-2023 

Ανάδοχος: 
 

Κ/Ξ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Δ. ΚΟΤΣΙΦΑΣ – 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Σ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ 
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Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης: 10-08-2023 και 11-08-2023 

Ημερομηνία λήξης συμβατικής 
προθεσμίας: 

10.08.2024 
 

Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου: 40,00% 

Αιτούμενη παράταση: 10.08.2025 

Προτεινόμενη παράταση: 10/08/2025 

Παρατηρήσεις: 
 

 

 
       Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65  παρ. 5  όπως 
συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 και 67 του Ν. 3852/2010, του 
Ν. 5013/2023, του άρθρου  147 του Ν. 4412/2016 και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών 
συμβούλων όπως αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
Εγκρίνει την παράταση του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕ-

ΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ»  έως 10/08/2025. 
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Νικολινάκου, Ραφαηλίδη, 

Θεοδωρακάκου, Βλάχου, Σπυριδάκου, Σκάγκου, Κουλουβάκου, Βραϊμάκη και Καλογράνη. 
 
 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

             Η Πρόεδρος                  Ο Γραμματέας                            Τα Μέλη 
Κατερίνα Τσαφατίνου      Ανάργυρος Ευαγγελάκος 

                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Ευγενία Παπαδάκη 

 Μαυρομιχάλης Κων/νος 
Αλειφέρη Παναγιώτα  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Δουμάνη Σοφία 
Λεκάκη Ελισάβετ 
Παπαδάκης Πιερρής  
Καλογερίνης Ηλίας 
Σπυριδάκος Παναγιώτης 
Σαργκάνης Γεώργιος 
Μέντης Παναγιώτης 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Βλάχου Άννα 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική 
Φούσιας Απόστολος 
Θεοδωρακάκος Αναστάσιος 
Σκάγκου Βασιλική  
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή 
Καλογράνης Δημήτριος 
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