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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Πρακτικό αριθ. 19ης/2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
Αριθ. Απόφασης  170/2024 

 

Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 
Παράταση του έργου με τίτλο «Βελτίωση  Αγροτικής οδοποιίας 

Δήμου Μονεμβασίας» 
          

Στους  Μολάους  σήμερα  στις  26 Αυγούστου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, συνήλθε το  
Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 13309/22-08-2024 πρόσκληση της Προέδρου, η 
οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους.  

 Σε σύνολο 25 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 23, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                    ΑΠΟΝΤΕΣ  (νομίμως προσκληθέντες) 

1 Τσαφατίνου Κατερίνα  Πρόεδρος 1. Ευαγγελάκος Ανάργυρος 

2 Δουμάνη Σοφία Αντιδήμαρχος 2. Καλογράνης Δημήτριος 

3 Μαυρομιχάλης Κων/νος      >>  

4 Λεκάκη Ελισάβετ      >>  

5 Παπαδάκης Πιερρής      >>  

6 Σουρλάς Ιωάννης      >>  

7 Τραϊφόρος Παναγιώτης      >>  

8 Χριστάκος Σταύρος      >>  

9 Αλειφέρη Παναγιώτα      >>  

10 Μέντης Παναγιώτης   

11 Καλογερίνης Ηλίας   

12 Σαργκάνης Γεώργιος   

13 Σπυριδάκος Παναγιώτης   

14 Βλάχος Νικόλαος   

15 Νικολινάκος Παναγιώτης   

16 Βλάχου Άννα    

17 Σπυριδάκου Θεοδούλη   

18 Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική   

19 Φούσιας Απόστολος   

20 Θεοδωρακάκος Αναστάσιος   

21 Σκάγκου Βασιλική   

22 Κουλουβάκος Βασίλειος   

23 Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή   

                         
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 

 Επίσης παρέστησαν και οι Πρόεδροι των Δ.Κ.: Μολάων, Μονεμβασίας, Αγ. 
Γεωργίου, Μεταμόρφσης,  Βελανιδίων, Αγ. Δημητρίου, Ελίκας, Βελιών, Χάρακα, Αγγελώνας, 
Νομίων, Δαιμονιάς, Αγ. Αποστόλων. 
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Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  
  

Για το θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος εισηγήθηκε το κατεπείγον, το 
οποίο πρέπει να τεθεί στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και να συζητηθεί 
εκτός ημερήσιας διάταξης, διότι θα πρέπει η νέα παράταση να δοθεί έως τη λήξη της 
προηγούμενης ήτοι έως τις 5/9/2024, καθώς υπάρχει κίνδυνος απένταξης του έργου και 
καταλογισμός των κονδυλίων του έργου στον Δήμο, ενώ ως τις 5/9/2024 δεν προβλέπεται να 
γίνει συνεδρίαση. 

Με την 29/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση των πρακτικών 
της δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 17/12/2021 και ανατέθηκε το έργο με τίτλο «Βελτίωση 
Αγροτικής οδοποιίας Δήμου Μονεμβασίας» στην Κ/ΞΙΑ RESTORE A.T.E -Γ. & Π.  
ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Ο.Ε. 

Υπογράφηκε η με αριθ.  7008/06-06-2022  σύμβαση του έργου  για το ποσό των  
961.939,50  € χωρίς το Φ.Π.Α.  και ο χρόνος περαίωσης  του έργου ήταν μέχρι τις  06-06-2022. 
     Ο ανάδοχος με την από 20/11/2023 αίτησή του,  ζήτησε  παράταση προθεσμίας 
εκτελέσεως του έργου  μέχρι  τις 5/9/2024 και με την 201/2023 ΑΔΣ δόθηκε η  παράταση.  

Ο ανάδοχος με την από 26/8/2024 αίτησή του ζητάει  παράταση προθεσμίας τριών (3) 

μηνών  έως 5/12/2024.  

Οι λόγοι που αναφέρει στην αίτησή του  είναι βάσιμοι, διότι: 
1. Κατά τη διάρκεια από την αρχή της καλοκαιρινής περιόδου έως και σήμερα, δεν 

εκτελέστηκαν εργασίες επί πολλές ημέρες, επειδή παρουσιάστηκαν συνεχόμενες 
ημέρες με θερμοκρασίες περιβάλλοντος πάνω από 35οC με χαρακτηριστικά 
καύσωνα, δηλαδή καιρικές συνθήκες ακατάλληλες για εκτέλεση εργασιών 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος, 
αλλά και τις σχετικές οδηγίες της επίβλεψης. 

2. Επίσης εκκρεμεί και η σύναψη της  1ης Συμπληρωματικής  Σύμβασης, η οποία 

χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 
                                                     Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
  Την παράταση  του ανωτέρω έργου έως τις  05/12/2024.       

Τίτλος του έργου:  
 

Βελτίωση  Αγροτικής οδοποιίας Δήμου 
Μονεμβασίας 

Προύπολογισμός  σύμβασης:   961.939,50   

Πηγή Χρηματοδότησης: ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 

Αριθμός Μελέτης:  Έτος  2020 

Ημερομηνία Δημοπράτησης:  17/12/2021 

Ανάδοχος: 
 

Κ/ΞΙΑ RESTORE A.T.E -Γ&Π  
ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Ο.Ε. 

Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης: 06-06-2022   

Ημερομηνία λήξης συμβατικής προθεσμίας: 06-06-2023   

Α΄ παράταση προθεσμίας: 05/12/2023 

Β΄ παράταση προθεσμίας: 5/9/2024 

Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου: 40% 

Αιτούμενη παράταση: 05/12/2024 

Προτεινόμενη παράταση: 05/12/2024 

Παρατηρήσεις:  

 Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65  παρ. 5  
όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 και 67 παρ. 7 του Ν. 
3852/2010, του Ν. 5013/2023 και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων όπως 
αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά.  

Αποφασίζει ομόφωνα 
 1. Το εν λόγω θέμα κρίνεται ως κατεπείγον και να συζητηθεί στη σημερινή συνεδρίαση του 
Δ.Σ. 
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 2. Εγκρίνει την παράταση εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση  Αγροτικής οδοποιίας Δήμου 
Μονεμβασίας» έως 05/12/2024. 

 
 

   Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
             Η Πρόεδρος                  Ο Γραμματέας                            Τα Μέλη 

Κατερίνα Τσαφατίνου       
                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Ευγενία Παπαδάκη 

 Μαυρομιχάλης Κων/νος 
Αλειφέρη Παναγιώτα  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Δουμάνη Σοφία 
Λεκάκη Ελισάβετ  
Καλογερίνης Ηλίας 
Σπυριδάκος Παναγιώτης 
Σαργκάνης Γεώργιος 
Μέντης Παναγιώτης 
Βλάχος Νικόλαος 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Βλάχου Άννα 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική 
Φούσιας Απόστολος 
Θεοδωρακάκος Αναστάσιος 
Σκάγκου Βασιλική  
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή 
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