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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Πρακτικό αριθ. 19ης/2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
Αριθ. Απόφασης  181/2024 

 

Περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ - Τακτοποιητικού του έργου «Οδοποιία 
στο σχέδιο πόλεως Δ.Ε. Μολάων». 

 
         Στους  Μολάους  σήμερα  στις  26 Αυγούστου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, 
συνήλθε το  Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε δημόσια τακτική συνεδρίαση 
στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 13309/22-08-2024 πρόσκληση της 
Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς 
συμβούλους.  

 Σε σύνολο 25 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 23, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                    ΑΠΟΝΤΕΣ  (νομίμως προσκληθέντες) 

1 Τσαφατίνου Κατερίνα  Πρόεδρος 1. Ευαγγελάκος Ανάργυρος 

2 Δουμάνη Σοφία Αντιδήμαρχος 2. Καλογράνης Δημήτριος 

3 Μαυρομιχάλης Κων/νος      >>  

4 Λεκάκη Ελισάβετ      >>  

5 Παπαδάκης Πιερρής      >>  

6 Σουρλάς Ιωάννης      >>  

7 Τραϊφόρος Παναγιώτης      >>  

8 Χριστάκος Σταύρος      >>  

9 Αλειφέρη Παναγιώτα      >>  

10 Μέντης Παναγιώτης   

11 Καλογερίνης Ηλίας   

12 Σαργκάνης Γεώργιος   

13 Σπυριδάκος Παναγιώτης   

14 Βλάχος Νικόλαος   

15 Νικολινάκος Παναγιώτης   

16 Βλάχου Άννα    

17 Σπυριδάκου Θεοδούλη   

18 Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική   

19 Φούσιας Απόστολος   

20 Θεοδωρακάκος Αναστάσιος   

21 Σκάγκου Βασιλική   

22 Κουλουβάκος Βασίλειος   

23 Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή   

                         
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 

 Επίσης παρέστησαν και οι Πρόεδροι των Δ.Κ.: Μολάων, Μονεμβασίας, Αγ. 
Γεωργίου, Μεταμόρφσης,  Βελανιδίων, Αγ. Δημητρίου, Ελίκας, Βελιών, Χάρακα, Αγγελώνας, 
Νομίων, Δαιμονιάς, Αγ. Αποστόλων. 
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Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  
  

Για το  11ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη, ο οποίος είπε τα εξής: 

Από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας 
συντάχθηκε η αρ. 53/2023 μελέτη του έργου με τίτλο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΔΕ 
ΜΟΛΑΩΝ» προϋπολογισμού 117.100,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 
   Με την αριθ. 118/2023 Απόφασή Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με θέμα 
κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για το έργο με τίτλο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΔΕ 
ΜΟΛΑΩΝ» και την ανάδειξη  αναδόχου εκτελέσεως στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία 
«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» σύμφωνα με την προσφορά του. 

Στις 08-08-2023 υπογράφηκε η με αριθ. 12166 σύμβαση του έργου ποσού 64.370,04 € 
(πλέον Φ.Π.Α. 24%) με συμβατική προθεσμία εκτέλεσής του σε πέντε (5) μήνες από την ημέρα 
υπογραφής της παρούσας σύμβασης με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως 08 Ιανουαρίου 2024. 

Με την 227/2023 Α.Δ.Σ.  δόθηκε 1η παράταση στο έργο έως και την 08/04/2024. 
Με την 99/2024 Α.Δ.Σ.  δόθηκε 2η παράταση στο έργο έως και την 08/07/2024. 
Με την 154/2024 Α.Δ.Σ. δόθηκε 3η παράταση στο έργο έως και την 08/08/2024. 
H Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών δόμησης και περιβάλλοντος συνέταξε τον 1ο 

Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και τον 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του ανωτέρω έργου. 
Με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικός αντιμετωπίζονται 

οι αυξομειώσεις στις συμβατικές εργασίες  που προκύπτουν από ακριβέστερες αναλυτικές 
επιμετρήσεις, από την ρεαλιστική εκτίμηση εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου. 

Η δαπάνη του 2ου ΑΠΕ – Τακτοποιητικού στις εργασίες ανέρχεται στο ποσό των 8.333,35 
€, ποσό που καλύπτεται αποκλειστικά από το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών το οποίο 
στην αρχική σύμβαση ανέρχεται στο ποσόν των 8.333,35 €. Η δαπάνη του έργου με τον 
παρόντα 2ο ΑΠΕ - Τακτοποιητικό κλείνει στο ποσό των 63.889,02 € με, Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα 
και χωρίς Φ.Π.Α. και δεν παρουσιάζει υπέρβαση της αρχικής σύμβασης. 

  Με την επιπλέον δαπάνη ποσού 8.333,35 € ως προς την συμβατική δαπάνη εργασιών που 
προκαλεί υπέρβαση στον παρόντα 2ο ΑΠΕ - Τακτοποιητικό αντιμετωπίζονται α)  οι αυξομειώσεις 
στις συμβατικές εργασίες, που προέκυψαν εξαιτίας των διαφοροποιήσεων των προμετρητικών 
από τα επιμετρητικά στοιχεία του έργου οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και 
λειτουργικότητα του έργου παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την 
κατάρτιση των μελετών του έργου με την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» 
του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως 
προβλέπονται από την αρχική σύμβαση β) νέες εργασίες που προβλέπονταν από τη μελέτη αλλά 
λόγω παράλειψης και  λάθους της προμέτρησης  δεν είχαν συμπεριληφθεί και επιμετρηθεί στο 
προϋπολογισμό του έργου.  

Οι νέες τιμές είναι τρεις (3) και δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη του έργου  καθώς 
και η σύνταξη του πρωτοκόλλου νέων τιμών επειδή δεν είχαν συμπεριληφθεί και επιμετρηθεί 
στον προϋπολογισμό του έργου. Τα παραπάνω  εγκρίθηκαν με τον 1ο ΑΠΕ και  τον 1ο  
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. σύμφωνα με την αρ. 143/2024 Α.Δ.Σ διότι οι εργασίες αυτές κρίθηκαν απαραίτητες 
και αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του ανωτέρου έργου και πρέπει να 
εκτελεστούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των συμβατικών εργασιών είτε γιατί αποτελούν τμήμα 
τους είτε η εκτέλεση του αποτελεί προϋπόθεση για την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών. 

Το ποσόν της υπέρβασης των εργασιών καλύπτεται αποκλειστικά από το κονδύλιο των 
απρόβλεπτων δαπανών και γίνεται χρήση δαπανών επί έλασσον, ο 2ος ΑΠΕ – τακτοποιητικός 
συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών και 
υπογράφεται από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη. 

Επομένως,  έχοντας υπόψη : 
1. Το άρθρο 57 " Αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες" του Ν.3669/2008 και του άρθρου 156 του 

Ν.4412/2016 που προβλέπει τη διαφοροποίηση των ποσοτήτων των εγκεκριμένων εργασιών, 
που κρίθηκε απαραίτητη για την καλύτερη εκτέλεση του έργου. 

2. Την ανάγκη εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών, που οφείλονται σε απαιτήσεις της κατασκευής 
αλλά και σε επιμετρητικά στοιχεία. 
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3. Την ανάγκη χρησιμοποίησης των απροβλέπτων δαπανών μέσα στα πλαίσια της κείμενης 
νομοθεσίας ( εγκύκλιος 8/27-3-1996, αριθμ. Πρωτ. 17α/09/27/ΦΝ350, Ν.2372/1996 άρθρο 4, 
τροποποίηση άρθρου 8 Ν.1418/84 και άρθρου 43 Π.Δ. 609/85 -παρ. 1 άρθρο 4 του Ν. 
3481/29.7/2.8.2008 ΦΕΚ 162Α)  συγκεκριμένα όπως προκύπτει από την ανάλυση του 2ου ΑΠΕ - 
Τακτοποιητικού αυτός αποτελείται από τρία (3) σκέλη:  

• Το πρώτο σκέλος αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 63.889,02 € με την 
έκπτωση (αναθεώρηση, χωρίς απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ και χωρίς Φ.Π.Α) και 
79.818,85 € με την έκπτωση (αναθεώρηση,  απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ και Φ.Π.Α) .   

• Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές της σύμβασης του έργου σε 
ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση 
μέρους των απροβλέπτων. Με  την  ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται 
εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης ούτε συμπληρωματικές εργασίες από 
απρόβλεπτες περιστάσεις, καλύπτονται  δαπάνες  που  οφείλονται σε απαιτήσεις της 
κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του 
έργου και σε επιμετρητικά στοιχεία.  Η αύξηση της δαπάνης των εργασιών αυτών (προ ΓΕ 
& ΟΕ, με την έκπτωση), η οποία ανέρχεται σε ποσό 8.333,35 € , καλύπτεται αποκλειστικά 
από το κονδύλιο των απροβλέπτων το οποίο στην αρχική σύμβαση ανέρχεται στο ποσόν 
των 8.333,35 €. 

• Το τρίτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως "επί πλέον" δαπάνες μετά 
την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των εργασιών της σύμβασης. 

Όλα τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα  Εργασιών 
– Τακτοποιητικό. 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
  Την έγκριση του 2ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικού του έργου: 
«ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ» συνολικής δαπάνης 79.818,85 € συμπερι-
λαμβανομένου Γ.Ε. & Ο.Ε., απροβλέπτων, αναθεώρησης, απολογιστικά (χωρίς ΓΕ & ΟΕ) και 
Φ.Π.Α. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν περιορίζουν το ποσό των απροβλέπτων στο 
0,00 €  με την έκπτωση και διαμορφώνουν την συμβατική δαπάνη του έργου στο ποσό των 
63.889,02 € με την έκπτωση (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α) που βρίσκεται στα όρια της 
εγκεκριμένης αρχικής σύμβασης και 89.014,48 € συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε. & Ο.Ε., 
απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α.  

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65  παρ. 5  όπως 
συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 και 67 του Ν. 3852/2010, του 
Ν. 5013/2023, του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών 
συμβούλων όπως αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά.  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Την έγκριση του 2ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικού του έργου 

«ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ». 
Θετικά ψήφισε και η Πρόεδρος της Κοινότητας. 
 
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Νικολινάκου, Βλάχου Ραφαηλίδη, 

Θεοδωρακάκου, Σπυριδάκου, Κουλουβάκου, Σκάγκου και Βραϊμάκη. 
  

   Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
             Η Πρόεδρος                  Ο Γραμματέας                            Τα Μέλη 

Κατερίνα Τσαφατίνου       
                                                                                     

 
 
 
 
 

Η Πρόεδρος ΔΚ Μολάων 
Θεοδωρακάκου Αθηνά 

 

 Μαυρομιχάλης Κων/νος 
Αλειφέρη Παναγιώτα  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Δουμάνη Σοφία 
Λεκάκη Ελισάβετ  
Καλογερίνης Ηλίας 
Σπυριδάκος Παναγιώτης 
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Ακριβές απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Ευγενία Παπαδάκη 

Σαργκάνης Γεώργιος 
Μέντης Παναγιώτης 
Βλάχος Νικόλαος 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Βλάχου Άννα 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική 
Φούσιας Απόστολος 
Θεοδωρακάκος Αναστάσιος 
Σκάγκου Βασιλική  
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή 
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