
 1 

                                                                                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Πρακτικό αριθ. 19ης/2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
Αριθ. Απόφασης  184/2024 

 

Περί παράτασης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης 
του έργου «Επισκευή και συντήρηση κοιμητηρίων και περιβαλλόντων 

χώρων δήμου Μονεμβασίας». 
 

         Στους  Μολάους  σήμερα  στις  26 Αυγούστου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, 
συνήλθε το  Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε δημόσια τακτική συνεδρίαση 
στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 13309/22-08-2024 πρόσκληση της 
Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς 
συμβούλους.  

 Σε σύνολο 25 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 23, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                    ΑΠΟΝΤΕΣ  (νομίμως προσκληθέντες) 

1 Τσαφατίνου Κατερίνα  Πρόεδρος 1. Ευαγγελάκος Ανάργυρος 

2 Δουμάνη Σοφία Αντιδήμαρχος 2. Καλογράνης Δημήτριος 

3 Μαυρομιχάλης Κων/νος      >>  

4 Λεκάκη Ελισάβετ      >>  

5 Παπαδάκης Πιερρής      >>  

6 Σουρλάς Ιωάννης      >>  

7 Τραϊφόρος Παναγιώτης      >>  

8 Χριστάκος Σταύρος      >>  

9 Αλειφέρη Παναγιώτα      >>  

10 Μέντης Παναγιώτης   

11 Καλογερίνης Ηλίας   

12 Σαργκάνης Γεώργιος   

13 Σπυριδάκος Παναγιώτης   

14 Βλάχος Νικόλαος   

15 Νικολινάκος Παναγιώτης   

16 Βλάχου Άννα    

17 Σπυριδάκου Θεοδούλη   

18 Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική   

19 Φούσιας Απόστολος   

20 Θεοδωρακάκος Αναστάσιος   

21 Σκάγκου Βασιλική   

22 Κουλουβάκος Βασίλειος   

23 Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή   

                         
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 

 Επίσης παρέστησαν και οι Πρόεδροι των Δ.Κ.: Μολάων, Μονεμβασίας, Αγ. 
Γεωργίου, Μεταμόρφσης,  Βελανιδίων, Αγ. Δημητρίου, Ελίκας, Βελιών, Χάρακα, Αγγελώνας, 
Νομίων, Δαιμονιάς, Αγ. Αποστόλων. 
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Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 

για την τήρηση των πρακτικών.  
  

Για το  14ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην εισηγήτρια 
Αντιδήμαρχο κα Δουμάνη, η οποία είπε τα εξής: 

Από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας 
συντάχθηκε η υπ’ αριθ. 21/2023 τεχνική μελέτη του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» προϋπολογισμού 
110.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 
   Με την αριθ. 184/2023 Απόφασή Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με θέμα 
κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για το έργο με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» και την ανάδειξη  
αναδόχου εκτελέσεως στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΛΑΥΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»  σύμφωνα με την προσφορά του. 

Στις 11-12-2023 υπογράφηκε η με αριθ. 18978 σύμβαση του έργου 
(23SYMV013950073/2023-12-13) ποσού 88.709,68 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) με συμβατική 
προθεσμία εκτέλεσής του σε εκατόν είκοσι (120) ημερών από την ημέρα υπογραφής της 
παρούσας σύμβασης με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως 11 Απριλίου 2024. 

Με την 100/2024 Α.Δ.Σ.  δόθηκε 1η παράταση στο έργο έως και την 11/08/2024. 
Με την αριθ. Πρωτ. 12735/08-08-2024 αίτηση του κ. «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΥΚΑ ΤΟΥ 

ΛΑΖΑΡΟΥ» νομίμου εκπροσώπου της «ΛΑΥΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» ζήτησε 
παράταση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των εργασιών της συμβατικής ημερομηνίας 
περαίωσης του έργου για τρεις (3) μήνες δηλαδή μέχρι τις 11 Νοεμβρίου 2024. 

Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση και ειδικότερα για τους κάτωθι 
λόγους: Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (καύσωνας) δεν επιτρέπονταν να προχωρήσει 
σε εργασίες που δυσχέραιναν την διεκπεραίωση των εργασιών. 

Για όλα τα ανωτέρω ζητείται παράταση του χρόνου μέχρι και 11/11/2024.  Το αρχικό πέρας 
της προθεσμίας είναι μέχρι 11/08/2024.  

Μετά τα ανωτέρω: 
Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 

 Την έγκριση της παράτασης του ανωτέρω έργου μέχρι και την 11/11/2024, καθότι η 
Υπηρεσία μας ΣΥΝΗΓΟΡΕΙ στο να δοθεί παράταση εργασιών για τις εργασίες που δεν έχουν 
εκτελεστεί, διότι οι λόγοι που αναφέρονται θεωρούνται βάσιμοι και πραγματικοί. 

Τίτλος του έργου:  
 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ » 

Προϋπολογισμός: 110.000,00 € με το Φ.Π.Α. 

Πηγή Χρηματοδότησης: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  

Αριθμός  μελέτης: 21/2023 

Ημερομηνία Δημοπράτησης: 06-04-2023 

Ανάδοχος: ΛΑΥΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 

Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης: 13-12-2023  (ΚΗΜΔΗΣ) 

Ημερομηνία λήξης συμβατικής 
προθεσμίας: 
1η παράταση του έργου: 
 

11.04.2024 
 
Μέχρι και την 11/08/2024 σύμφωνα με 
την Αρ. 100/2024 Α.Δ.Σ.   

Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου: 85,00% 

Αιτούμενη παράταση: 11.11.2024 

Προτεινόμενη παράταση: 11/11/2024 

Παρατηρήσεις:  
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Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65  παρ. 5  όπως 
συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 και 67 του Ν. 3852/2010, του 
Ν. 5013/2023, του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών 
συμβούλων όπως αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά.  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Εγκρίνει την παράταση εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» έως 11/11/2024. 
 
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Νικολινάκου, Βλάχου Ραφαηλίδη, 

Θεοδωρακάκου, Σπυριδάκου, Κουλουβάκου, Σκάγκου και Βραϊμάκη. 
  

   Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
             Η Πρόεδρος                  Ο Γραμματέας                            Τα Μέλη 

Κατερίνα Τσαφατίνου       
                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Ευγενία Παπαδάκη 

 Μαυρομιχάλης Κων/νος 
Αλειφέρη Παναγιώτα  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Δουμάνη Σοφία 
Λεκάκη Ελισάβετ  
Καλογερίνης Ηλίας 
Σπυριδάκος Παναγιώτης 
Σαργκάνης Γεώργιος 
Μέντης Παναγιώτης 
Βλάχος Νικόλαος 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Βλάχου Άννα 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική 
Φούσιας Απόστολος 
Θεοδωρακάκος Αναστάσιος 
Σκάγκου Βασιλική  
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή 
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