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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Πρακτικό αριθ. 20ης/2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
Αριθ. Απόφασης  191/2024 

 

Περί χορήγησης παράτασης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της 
σύμβασης του έργου «Ανάπλαση πλατείας Ασωπού Δήμου Μονεμβασίας». 

 
         Στους  Μολάους  σήμερα  στις  23 Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, 
συνήλθε το  Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε δημόσια τακτική συνεδρίαση 
στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 15034/19-09-2024 πρόσκληση της 
Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς 
συμβούλους.  

 Σε σύνολο 25 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 21, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                    ΑΠΟΝΤΕΣ  (νομίμως προσκληθέντες) 
                  

1 Τσαφατίνου Κατερίνα  Πρόεδρος 1. Αλειφέρη Παναγιώτα 

2 Δουμάνη Σοφία Αντιδήμαρχος 2. Καλογερίνης Ηλίας 

3 Μαυρομιχάλης Κων/νος      >> 3. Καλογράνης Δημήτριος 

 Λεκάκη Ελισάβετ      >> 4. Φούσιας Απόστολος 

44 Παπαδάκης Πιερρής      >>  

6 Σουρλάς Ιωάννης      >>  

7 Τραϊφόρος Παναγιώτης      >>  

8 Χριστάκος Σταύρος      >>  

9 Μέντης Παναγιώτης   

10 Ευαγγελάκος Ανάργυρος   

11 Σαργκάνης Γεώργιος   

12 Σπυριδάκος Παναγιώτης   

13 Βλάχος Νικόλαος   

14 Νικολινάκος Παναγιώτης   

15 Βλάχου Άννα    

16 Σπυριδάκου Θεοδούλη   

17 Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική   

18 Θεοδωρακάκος Αναστάσιος   

19 Σκάγκου Βασιλική   

20 Κουλουβάκος Βασίλειος   

21 Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή   

        
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 

Επίσης παρέστησαν και οι Πρόεδροι των Δ.Κ.: Μολάων, Μεταμόρφωσης,  Αγ. Ιωάννη, 
Αγγελώνας, Κουπίων. 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  
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Για το  7ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κ. Σουρλά, ο οποίος είπε τα εξής: 

Από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας 
συντάχθηκε η τεχνική μελέτη του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» προϋπολογισμού 169.999,35 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 
   Με την αριθ. 97/2023 Απόφασή Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με θέμα 
κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για το έργο με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΣΩΠΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» και την ανάδειξη  αναδόχου εκτελέσεως στον οικονομικό φορέα με την 
επωνυμία κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΤΖΑΒΑΡΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ σύμφωνα με την προσφορά του. 

Στις 23-06-2023 υπογράφηκε η με αριθ. 9376 σύμβαση του έργου 
(23SYMV012951207/2023-06-26) ποσού 124.815,31 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) με συμβατική 
προθεσμία εκτέλεσής του σε οκτώ (8) μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης 
με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως 26 Φεβρουαρίου 2024. 

Με το υπ’ αριθ. 9880/30-06-2023 έγγραφό μας, οι εργασίες  του έργου ξεκίνησαν μετά τις 
δέκα Σεπτεμβρίου, διότι ο χώρος της πλατείας κατά τους θερινούς μήνες ενοικιάζονταν στα  
γύρωθεν καταστήματα για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. 

Με την 78/2024 Α.Δ.Σ.  δόθηκε 1η παράταση στο έργο έως και την 26/08/2024.  Με την 
αριθ. Πρωτ. 13385/23-08-2024 αίτηση του κ. «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΖΑΒΑΡΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» 
ζήτησε παράταση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των εργασιών της συμβατικής ημερομηνίας 
περαίωσης του έργου μέχρι τις 31/12/2024. 

Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση και ειδικότερα για τους κάτωθι 
λόγους:  

1. Λόγω της μη πληρωμής λογαριασμού του έργου είχαμε προχωρήσει σε διακοπή 
εργασιών του έργου. 

2. Λόγω σύνταξης και έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και της 1ης Σ.Σ. του έργου. 
3. Λόγω του ότι η 1η Σ.Σ. του έργου δεν έχει υπογραφεί. 
4. Λόγω εαρινής περιόδου με την πλατεία να έχει δοθεί σε χρήση δεν μπορούν να γίνουν 

εργασίες. 
Για όλα τα ανωτέρω για την ορθή ολοκλήρωση του έργου, ζητείται παράταση του χρόνου 

μέχρι και 31/12/2024.  Το αρχικό πέρας της προθεσμίας είναι μέχρι 26/08/2024.  
Μετά τα ανωτέρω,  εισηγούμαι:                 
Την έγκριση της παράτασης του ανωτέρω έργου μέχρι και την 31/12/2024, καθότι η 

Υπηρεσία μας ΣΥΝΗΓΟΡΕΙ στο να δοθεί παράταση εργασιών για τις εργασίες που δεν έχουν 
εκτελεστεί, διότι οι λόγοι που αναφέρονται θεωρούνται βάσιμοι και πραγματικοί. 

Τίτλος του έργου:  
 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» 

Προϋπολογισμός: 169.999,35 € με το Φ.Π.Α. 

Πηγή Χρηματοδότησης: 
 

ΕΛΛΑΔΑ 2.0  ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

Αριθμός  μελέτης:  

Ημερομηνία Δημοπράτησης: 21-04-2023 

Ανάδοχος: 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΤΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης: 26-06-2023 

Ημερομηνία λήξης συμβατικής 
προθεσμίας: 
1η παράταση του έργου: 

26.02.2024 
Μέχρι και την 26/08/2024 σύμφωνα με 
την Αρ. 78/2024 Α.Δ.Σ.   

Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου: 
 

10,00% 

Αιτούμενη παράταση: 31.12.2024 
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Προτεινόμενη παράταση: 31/12/2024 

Παρατηρήσεις:  

 
       Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65  παρ. 5  όπως 
συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 και 67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 
5013/2023, του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών 
συμβούλων όπως αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης υλοποίησης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΣΩΠΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» έως 31/12/2024. 
 
    
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

             Η Πρόεδρος                  Ο Γραμματέας                            Τα Μέλη 
Κατερίνα Τσαφατίνου       Ανάργυρος Ευαγγελάκος  

                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Ευγενία Παπαδάκη 

 Μαυρομιχάλης Κων/νος 
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Δουμάνη Σοφία 
Λεκάκη Ελισάβετ  
Παπαδάκης Πιερρής 
Σπυριδάκος Παναγιώτης 
Βλάχος Νικόλαος 
Σαργκάνης Γεώργιος 
Μέντης Παναγιώτης 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Βλάχου Άννα 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική 
Θεοδωρακάκος Αναστάσιος 
Σκάγκου Βασιλική  
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή 
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