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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Πρακτικό αριθ. 20ης/2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
Αριθ. Απόφασης  192/2024 

 
Περί χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του 

έργου «Συμπληρωματικά έργα ύδρευσης οικισμών Δήμου Μονεμβασίας». 
 

         Στους  Μολάους  σήμερα  στις  23 Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, 
συνήλθε το  Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε δημόσια τακτική συνεδρίαση 
στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 15034/19-09-2024 πρόσκληση της 
Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς 
συμβούλους.  

 Σε σύνολο 25 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 21, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                    ΑΠΟΝΤΕΣ  (νομίμως προσκληθέντες) 
              

1 Τσαφατίνου Κατερίνα  Πρόεδρος 1. Αλειφέρη Παναγιώτα 

2 Δουμάνη Σοφία Αντιδήμαρχος 2. Καλογερίνης Ηλίας 

3 Μαυρομιχάλης Κων/νος      >> 3. Καλογράνης Δημήτριος 

 Λεκάκη Ελισάβετ      >> 4. Φούσιας Απόστολος 

44 Παπαδάκης Πιερρής      >>  

6 Σουρλάς Ιωάννης      >>  

7 Τραϊφόρος Παναγιώτης      >>  

8 Χριστάκος Σταύρος      >>  

9 Μέντης Παναγιώτης   

10 Ευαγγελάκος Ανάργυρος   

11 Σαργκάνης Γεώργιος   

12 Σπυριδάκος Παναγιώτης   

13 Βλάχος Νικόλαος   

14 Νικολινάκος Παναγιώτης   

15 Βλάχου Άννα    

16 Σπυριδάκου Θεοδούλη   

17 Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική   

18 Θεοδωρακάκος Αναστάσιος   

19 Σκάγκου Βασιλική   

20 Κουλουβάκος Βασίλειος   

21 Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή   

            
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 

Επίσης παρέστησαν και οι Πρόεδροι των Δ.Κ.: Μολάων, Μεταμόρφωσης,  Αγ. Ιωάννη, 
Αγγελώνας, Κουπίων. 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  
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Για το  8ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη, ο οποίος είπε τα εξής: 

Έχοντας υπόψη: 
5. Την 2782/9-2-2022 σύμβαση, ποσού 1.397.940,51 € (χωρίς ΦΠΑ)  για την 

εκτέλεση του έργου του θέματος του οποίου ανάδοχος είναι η «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ 
ΑΕ». 

6. Το από 16-8-2022 μνημόνιο συνεργασίας για την διενέργεια σωστικής αρχαιολογικής   
7. έρευνας στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου του θέματος 
8. Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου που ανέρχεται σε 12  μήνες, με 

προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως την 9-3-2023.    
9. Την υπ’ αρίθμ. 53/27-3-2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί παράτασης 

περαίωσης του έργου  έως 9-3-2024 
10. Την υπ’ αρίθμ. 220/11-12-2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί παράτασης 

περαίωσης του έργου  έως 31-5-2024 
11. Την υπ’ αρίθμ. 108/25-4-2024 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί παράτασης 

περαίωσης του έργου  έως 30-9-2024 
12. Την υπ’ αρίθμ. 13192/20-8-2024  αίτηση της αναδόχου εταιρείας με την οποία ζητά 

παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου  μέχρι  28-2-2025 για τους παρακάτω 
λόγους : 

• Έχει ολοκληρωθεί το 97% του μήκους των αγωγών των ποσοτήτων της  σύμβασης. 
Υπολείπονται 2400m από Χάρακα προς Κυπαρίσσι εργασίες οι οποίες είναι δύσκολο να 
ξεκινήσουν επί της επαρχιακής οδού την καλοκαιρινή περίοδο λόγω αυξημένης κίνησης 
τουρισμού.     

• Εκκρεμεί η εγκατάσταση των δεξαμενών και του φίλτρου τα οποία αναμένεται να 
παραδοθούν από τις κατασκευάστριες εταιρίες μετά τον Σεπτέμβριο . 

• Λήγει η προθεσμία της αρχαιολογικής επίβλεψης και μέχρι να γίνουν νέες προσλήψεις 
απαιτείται χρόνος περίπου 2-3 μήνες. 

Εισηγούμαστε  
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης για το έργο  «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» έως τις 28-2-2025. 
Μετά τα ανωτέρω,  εισηγούμαι:        
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης για το έργο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ»  έως τις 28-2-2025. 
 

      Τίτλος του έργου:  «Συμπληρωματικά έργα ύδρευσης οικισμών 
Δήμου Μονεμβασίας» 

Προϋπολογισμός: 2.591.098,00 

Πηγή Χρηματοδότησης: ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 

Ημερομηνία Δημοπράτησης: 1-9-2021 

Ανάδοχος: ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ  
Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης: 9 – 3 - 2022  

Ημερομηνία λήξης συμβατικής προθεσμίας: 9 – 3 - 2023  

A’ Παράταση προθεσμίας: 9 – 3 - 2024 

Β’ Παράταση προθεσμίας: 31 – 5 - 2024 

Γ’ Παράταση προθεσμίας: 30 – 9 - 2024 

Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου: 5 %   
Αιτούμενη παράταση: 28-2-2025 

Προτεινόμενη παράταση: 28-2-2025 

 
       Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65  παρ. 5  όπως 
συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 και 67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 
5013/2023, του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών 
συμβούλων όπως αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά.  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης υλοποίησης του έργου «Συμπληρωματικά έργα ύδρευσης 

οικισμών Δήμου Μονεμβασίας» έως 28/02/2025. 
 
    
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

             Η Πρόεδρος                  Ο Γραμματέας                            Τα Μέλη 
Κατερίνα Τσαφατίνου       Ανάργυρος Ευαγγελάκος  

                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Ευγενία Παπαδάκη 

 Μαυρομιχάλης Κων/νος 
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Δουμάνη Σοφία 
Λεκάκη Ελισάβετ  
Παπαδάκης Πιερρής 
Σπυριδάκος Παναγιώτης 
Βλάχος Νικόλαος 
Σαργκάνης Γεώργιος 
Μέντης Παναγιώτης 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Βλάχου Άννα 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική 
Θεοδωρακάκος Αναστάσιος 
Σκάγκου Βασιλική  
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή 
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