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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Πρακτικό αριθ. 21ης/2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
Αριθ. Απόφασης  202/2024 

 

Περί χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου «Οδοποιία ΔΕ 
Βοιών, Δ.Ε. Ασωπού και Δ.Ε. Μονεμβασίας». 

 
         Στους  Μολάους  σήμερα  στις  29 Οκτωβρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, 
συνήλθε το  Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική συνεδρίαση με 
τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης ΖΟΟΜ, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
17374/25-10-2024 πρόσκληση της Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε 
καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους.  

 Σε σύνολο 25 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 22, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                    ΑΠΟΝΤΕΣ  (νομίμως προσκληθέντες) 

1 Τσαφατίνου Κατερίνα  Πρόεδρος 1. Νικολινάκος Παναγιώτης 

2 Δουμάνη Σοφία Αντιδήμαρχος 2. Βλάχου Άννα 

3 Μαυρομιχάλης Κων/νος      >> 3. Κουλουβάκος Βασίλειος 

4 Λεκάκη Ελισάβετ      >>  

5 Παπαδάκης Πιερρής      >>  

6 Σουρλάς Ιωάννης      >>  

7 Τραϊφόρος Παναγιώτης      >>  

8 Χριστάκος Σταύρος      >>  

9 Μέντης Παναγιώτης   

10 Ευαγγελάκος Ανάργυρος   

11 Σαργκάνης Γεώργιος   

12 Σπυριδάκος Παναγιώτης   

13 Βλάχος Νικόλαος   

14 Αλειφέρη Παναγιώτα   

15 Καλογερίνης Ηλίας   

16 Σπυριδάκου Θεοδούλη   

17 Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική   

18 Θεοδωρακάκος Αναστάσιος   

19 Σκάγκου Βασιλική   

20 Καλογράνης Δημήτριος   

21 Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή   

22 Φούσιας Απόστολος   

                         
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 

Επίσης παρέστησαν και οι Πρόεδροι των Δ.Κ. Μολάων και Μονεμβασίας. 
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 

για την τήρηση των πρακτικών.  
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Για το  3ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην εισηγήτρια 
Αντιδήμαρχο κα Δουμάνη, η οποία είπε τα εξής: 

Από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας 
συντάχθηκε η αρ. 08/2023 μελέτη του έργου με τίτλο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΒΟΙΩΝ, Δ.Ε. ΑΣΩΠΟΥ 
ΚΑΙ Δ.Ε. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» προϋπολογισμού 291.725,88 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
24%. 
   Με την αριθ. 69/2023 Απόφασή Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με θέμα 
κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για το έργο με τίτλο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΒΟΙΩΝ, Δ.Ε. 
ΑΣΩΠΟΥ ΚΑΙ Δ.Ε. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» και την ανάδειξη  αναδόχου εκτελέσεως στον οικονομικό 
φορέα με την επωνυμία κ. ΛΑΛΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ σύμφωνα με την 
προσφορά του. 

Στις 19-05-2023 υπογράφηκε η με αριθ. 7288 σύμβαση του έργου ποσού 170.298,49 € 
(πλέον Φ.Π.Α. 24%) με συμβατική προθεσμία εκτέλεσής του σε εννέα (9) μήνες από την ημέρα 
υπογραφής της παρούσας σύμβασης με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως 19 Φεβρουαρίου 
2024. 

Με την 34/2024 Α.Δ.Σ.  δόθηκε 1η παράταση στο έργο έως και την 30/09/2024.  Με την 
αριθ. Πρωτ. 15351/25-09-2024 αίτηση του κ. «ΛΑΛΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ» 
ζήτησε παράταση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των εργασιών της συμβατικής ημερομηνίας 
περαίωσης του έργου μέχρι και την 31/12/2024. 

Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση και ειδικότερα για τους κάτωθι 
λόγους: Για να συνταχθεί Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας για την τακτοποίηση των 
ποσοτήτων της μελέτης, ο οποίος είναι απαραίτητος για την ολοκλήρωση των εργασιών. 

Για όλα τα ανωτέρω ζητείται παράταση του χρόνου μέχρι και 31/12/2024.  Το αρχικό πέρας 
της προθεσμίας είναι μέχρι 30/09/2024.  

Μετά τα ανωτέρω: 
Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 

 Την έγκριση της παράτασης του ανωτέρω έργου μέχρι και την 31/12/2024, καθότι η 
Υπηρεσία μας ΣΥΝΗΓΟΡΕΙ στο να δοθεί παράταση εργασιών για τις εργασίες που δεν έχουν 
εκτελεστεί, διότι οι λόγοι που αναφέρονται θεωρούνται βάσιμοι και πραγματικοί. 

Τίτλος του έργου:  
 

«ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΒΟΙΩΝ, Δ.Ε. ΑΣΩΠΟΥ 
ΚΑΙ Δ.Ε. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» 

Προϋπολογισμός: 291.725,88 € με το Φ.Π.Α. 

Πηγή Χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ - ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ  

Αριθμός  μελέτης: 8/2023 

Ημερομηνία Δημοπράτησης: 07-03-2023 

Ανάδοχος: 
 

ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ 
ΜΙΛΤΙΑΔΗ 

Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης: 
 

19-05-2023 

Ημερομηνία λήξης συμβατικής 
προθεσμίας: 
1η παράταση του έργου: 
 

19.02.2024 
 
Μέχρι και την 30/09/2024 σύμφωνα με 
την Αρ. 34/2024 Α.Δ.Σ.   

Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου: 1,00% 

Αιτούμενη παράταση: 31.12.2024 

Προτεινόμενη παράταση: 31/12/2024 

Παρατηρήσεις: 
 

 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-
59, του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, τις εγκυκλίους  για τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 
2024, τις διατάξεις του άρθ. 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 
παρ. 2 του άρθ. 1 του Ν. 4257/2014 και των Ν. 4555/2018 και 4623/2019, των άρθρων 65 και 
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67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 5013/2023, του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 και μετά από τις 
τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων, οι οποίες αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα 
πρακτικά.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Την παράταση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΒΟΙΩΝ, Δ.Ε. ΑΣΩΠΟΥ ΚΑΙ Δ.Ε. 

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» έως 31/12/2024. 
 
 

   Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
             Η Πρόεδρος                  Ο Γραμματέας                            Τα Μέλη 

Κατερίνα Τσαφατίνου       Ανάργυρος Ευαγγελάκος  
                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Ευγενία Παπαδάκη 

 Μαυρομιχάλης Κων/νος 
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Δουμάνη Σοφία 
Λεκάκη Ελισάβετ 
Παπαδάκης Πιερρής  
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Καλογερίνης Ηλίας 
Σπυριδάκος Παναγιώτης 
Βλάχος Νικόλαος 
Σαργκάνης Γεώργιος 
Μέντης Παναγιώτης 
Καλογράνης Δημήτριος 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική 
Θεοδωρακάκος Αναστάσιος 
Σκάγκου Βασιλική  
Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή 
Φούσιας Απόστολος  
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