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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Πρακτικό αριθ. 21ης/2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
Αριθ. Απόφασης  204/2024 

 

Περί χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου «Επανάχρηση-
αξιοποίηση τουριστικού περιπτέρου στην ΤΚ Μονεμβασίας του Δήμου 

Μονεμβασίας». 
 

 
         Στους  Μολάους  σήμερα  στις  29 Οκτωβρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, 
συνήλθε το  Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική συνεδρίαση με 
τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης ΖΟΟΜ, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
17374/25-10-2024 πρόσκληση της Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε 
καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους.  

 Σε σύνολο 25 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 22, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                    ΑΠΟΝΤΕΣ  (νομίμως προσκληθέντες) 

1 Τσαφατίνου Κατερίνα  Πρόεδρος 1. Νικολινάκος Παναγιώτης 

2 Δουμάνη Σοφία Αντιδήμαρχος 2. Βλάχου Άννα 

3 Μαυρομιχάλης Κων/νος      >> 3. Κουλουβάκος Βασίλειος 

4 Λεκάκη Ελισάβετ      >>  

5 Παπαδάκης Πιερρής      >>  

6 Σουρλάς Ιωάννης      >>  

7 Τραϊφόρος Παναγιώτης      >>  

8 Χριστάκος Σταύρος      >>  

9 Μέντης Παναγιώτης   

10 Ευαγγελάκος Ανάργυρος   

11 Σαργκάνης Γεώργιος   

12 Σπυριδάκος Παναγιώτης   

13 Βλάχος Νικόλαος   

14 Αλειφέρη Παναγιώτα   

15 Καλογερίνης Ηλίας   

16 Σπυριδάκου Θεοδούλη   

17 Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική   

18 Θεοδωρακάκος Αναστάσιος   

19 Σκάγκου Βασιλική   

20 Καλογράνης Δημήτριος   

21 Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή   

22 Φούσιας Απόστολος   

                         
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 

Επίσης παρέστησαν και οι Πρόεδροι των Δ.Κ. Μολάων και Μονεμβασίας. 
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 

για την τήρηση των πρακτικών.  
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 Για το  5ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή  
Αντιδήμαρχο κ. Χριστάκο, ο οποίος είπε τα εξής: 
     Με την 248/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση των πρακτικών της 
δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 24/05/2021 και ανατέθηκε το έργο με τίτλο «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ-
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ TOY ΔΗΜΟΥ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» στην  Κ/Ξ ΥΡΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. -   Π.  ΑΜΟΙΡΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  
  Υπογράφηκε η με αριθμ 16291/10-11-2021  σύμβαση του έργου  για το ποσό των  
1.994.749,35 € χωρίς το Φ.Π.Α. και ο χρόνος περαίωσης  του έργου είναι μέχρι την 10-05-2023. 
     Ο ανάδοχος με την από 05-04-2023 αίτησή του ζήτησε παράταση προθεσμίας εκτελέσεως 
του έργου και του δόθηκε με την αριθμ.88/2023 ΑΔΣ  μέχρι τις 10/11/2023.   Ο ανάδοχος με την 
από 09-10-2023 αίτησή του ζήτησε παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου και του δόθηκε 
με την αριθμ. 189/2023 ΑΔΣ  μέχρι τις 10/05/2024.  Ο ανάδοχος με την από 9/04/2024 αίτησή 
του , ζήτησε παράταση έως τις 10/11/2024 και του δόθηκε με την αριθμ. 189/2023 ΑΔΣ  
120/2024.  Στη συνέχεια με την από 8/10/2024 αίτησή του, ζήτησε παράταση έως τις 
30/04/2025 διότι  οι λόγοι που αναφέρει ο ανάδοχος στην αίτησή του είναι βάσιμοι.  
                                                     Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
  Την παράταση  του ανωτέρω έργου έως τις   30/04/2025. 

                                                               

Τίτλος του έργου:  
 
 

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
TOY ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Προϋπολογισμός: 1.994.749,35 πλέον Φ.Π.Α.  

Πηγή Χρηματοδότησης: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  

Αριθμός Μελέτης: 155/2018 

Ημερομηνία Δημοπράτησης:  19/05/2021 

Ανάδοχος: 
 

Κ/Ξ ΥΡΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. -   Π.  
ΑΜΟΙΡΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 

Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης: 10-11-2021   

Ημερομηνία λήξης συμβατικής προθεσμίας: 10-05-2023   

1΄παράταση προθεσμίας: 10 /11/2023 

2΄παράταση προθεσμίας: 10/05/2024 

3΄παράταση προθεσμίας: 10 /11/2024 

Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου: 20% 

Αιτούμενη παράταση: 30/04/2025 

Προτεινόμενη παράταση: 30/04/2025 

Παρατηρήσεις:  

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-
59, του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, τις εγκυκλίους  για τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 
2024, τις διατάξεις του άρθ. 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 
παρ. 2 του άρθ. 1 του Ν. 4257/2014 και των Ν. 4555/2018 και 4623/2019, των άρθρων 65 και 
67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 5013/2023, του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 και μετά από τις 
τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων, οι οποίες αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα 
πρακτικά.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
Την παράταση του έργου «Επανάχρηση-αξιοποίηση τουριστικού περιπτέρου στην ΤΚ 

Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας»» έως 30/04/2025. 
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Ραφαηλίδη, Θεοδωρακάκου, Σπυριδάκου, 

Καλογράνη, Σκάγκου και Βραϊμάκη. 
 

   Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
             Η Πρόεδρος                  Ο Γραμματέας                            Τα Μέλη 

Κατερίνα Τσαφατίνου       Ανάργυρος Ευαγγελάκος  
                                                                                     

 
 Μαυρομιχάλης Κων/νος 

Σουρλάς Ιωάννης 
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Ακριβές απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Ευγενία Παπαδάκη 

Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Δουμάνη Σοφία 
Λεκάκη Ελισάβετ 
Παπαδάκης Πιερρής  
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Καλογερίνης Ηλίας 
Σπυριδάκος Παναγιώτης 
Βλάχος Νικόλαος 
Σαργκάνης Γεώργιος 
Μέντης Παναγιώτης 
Καλογράνης Δημήτριος 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική 
Θεοδωρακάκος Αναστάσιος 
Σκάγκου Βασιλική  
Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή 
Φούσιας Απόστολος  
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