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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Πρακτικό αριθ. 21ης/2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
Αριθ. Απόφασης  206/2024 

 

Περί χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και 
επισκευή κτιρίου Γυμνασίου Νεαπόλεως». 

 
         Στους  Μολάους  σήμερα  στις  29 Οκτωβρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, 
συνήλθε το  Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική συνεδρίαση με 
τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης ΖΟΟΜ, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
17374/25-10-2024 πρόσκληση της Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε 
καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους.  

 Σε σύνολο 25 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 22, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                    ΑΠΟΝΤΕΣ  (νομίμως προσκληθέντες) 

1 Τσαφατίνου Κατερίνα  Πρόεδρος 1. Νικολινάκος Παναγιώτης 

2 Δουμάνη Σοφία Αντιδήμαρχος 2. Βλάχου Άννα 

3 Μαυρομιχάλης Κων/νος      >> 3. Κουλουβάκος Βασίλειος 

4 Λεκάκη Ελισάβετ      >>  

5 Παπαδάκης Πιερρής      >>  

6 Σουρλάς Ιωάννης      >>  

7 Τραϊφόρος Παναγιώτης      >>  

8 Χριστάκος Σταύρος      >>  

9 Μέντης Παναγιώτης   

10 Ευαγγελάκος Ανάργυρος   

11 Σαργκάνης Γεώργιος   

12 Σπυριδάκος Παναγιώτης   

13 Βλάχος Νικόλαος   

14 Αλειφέρη Παναγιώτα   

15 Καλογερίνης Ηλίας   

16 Σπυριδάκου Θεοδούλη   

17 Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική   

18 Θεοδωρακάκος Αναστάσιος   

19 Σκάγκου Βασιλική   

20 Καλογράνης Δημήτριος   

21 Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή   

22 Φούσιας Απόστολος   

                         
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 

Επίσης παρέστησαν και οι Πρόεδροι των Δ.Κ. Μολάων και Μονεμβασίας. 
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 

για την τήρηση των πρακτικών.  
 Για το  7ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην εισηγήτρια  
Αντιδήμαρχο κα Δουμάνη, η οποία είπε τα εξής: 
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       Με την 107/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση των πρακτικών της 
δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις  25/04/2023 και ανατέθηκε το έργο με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ» στην  Π.ΑΜΟΙΡΑΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ  Υπογράφηκε 
η με αριθμ.  11383/25-07-2023  σύμβαση του έργου  για το ποσό των 1.054.188,71 € χωρίς το 
Φ.Π.Α.  Ο ανάδοχος με την από 17/07/2024 αίτησή του ζήτησε  παράταση έως τις 31/10/2024 
και του δόθηκε με την 167/2024 ΑΔΣ.  Ο ανάδοχος με την από 09/10/2024 αίτησή του ζητάει 
παράταση έως τις 30/04/2025, οι λόγοι που αναφέρει είναι βάσιμοι διότι  καθυστερούν πολύ οι 
πληρωμές των λογαριασμών, με αποτέλεσμα να γίνονται συνέχεια διακοπές εργασιών. 
                                                     Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
  Την παράταση  του ανωτέρω έργου έως  30-04-2025.                                                                     

Τίτλος του έργου:  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 

Προϋπολογισμός  σύμβασης: 1.054.188,71€ πλέον ΦΠΑ 

Πηγή Χρηματοδότησης : ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Αριθμός Μελέτης:  7/2023 

Ημερομηνία Δημοπράτησης:  25/04/2023 

Ανάδοχος: Π.ΑΜΟΙΡΑΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ   

Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης: 25-07-2023   

Ημερομηνία λήξης συμβατικής προθεσμίας: 24-07-2024   

Α΄ παράταση προθεσμίας: 31/10/2024 

Β ‘ παράταση προθεσμίας:  

Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου: 25% 

Αιτούμενη παράταση: 30/04 /2025 

Προτεινόμενη παράταση: 30/04 /2025 

Παρατηρήσεις:  

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-
59, του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, τις εγκυκλίους  για τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 
2024, τις διατάξεις του άρθ. 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 
παρ. 2 του άρθ. 1 του Ν. 4257/2014 και των Ν. 4555/2018 και 4623/2019, των άρθρων 65 και 
67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 5013/2023, του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 και μετά από τις 
τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων, οι οποίες αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα 
πρακτικά.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Την παράταση του έργου ««ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ»» έως 30/04/2025. 
 

   Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
             Η Πρόεδρος                  Ο Γραμματέας                            Τα Μέλη 

Κατερίνα Τσαφατίνου       Ανάργυρος Ευαγγελάκος  
                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Μαυρομιχάλης Κων/νος 
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Δουμάνη Σοφία 
Λεκάκη Ελισάβετ 
Παπαδάκης Πιερρής  
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Καλογερίνης Ηλίας 
Σπυριδάκος Παναγιώτης 
Βλάχος Νικόλαος 
Σαργκάνης Γεώργιος 
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Ακριβές απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Ευγενία Παπαδάκη 

Μέντης Παναγιώτης 
Καλογράνης Δημήτριος 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική 
Θεοδωρακάκος Αναστάσιος 
Σκάγκου Βασιλική  
Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή 
Φούσιας Απόστολος  
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