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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Πρακτικό αριθ. 21ης/2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
Αριθ. Απόφασης  208/2024 

 

Περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Οδοποιία ΔΕ 
Μολάων και ΔΕ Ζάρακα». 

 
         Στους  Μολάους  σήμερα  στις  29 Οκτωβρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, 
συνήλθε το  Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική συνεδρίαση με 
τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης ΖΟΟΜ, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
17374/25-10-2024 πρόσκληση της Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε 
καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους.  

 Σε σύνολο 25 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 22, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                    ΑΠΟΝΤΕΣ  (νομίμως προσκληθέντες) 

1 Τσαφατίνου Κατερίνα  Πρόεδρος 1. Νικολινάκος Παναγιώτης 

2 Δουμάνη Σοφία Αντιδήμαρχος 2. Βλάχου Άννα 

3 Μαυρομιχάλης Κων/νος      >> 3. Κουλουβάκος Βασίλειος 

4 Λεκάκη Ελισάβετ      >>  

5 Παπαδάκης Πιερρής      >>  

6 Σουρλάς Ιωάννης      >>  

7 Τραϊφόρος Παναγιώτης      >>  

8 Χριστάκος Σταύρος      >>  

9 Μέντης Παναγιώτης   

10 Ευαγγελάκος Ανάργυρος   

11 Σαργκάνης Γεώργιος   

12 Σπυριδάκος Παναγιώτης   

13 Βλάχος Νικόλαος   

14 Αλειφέρη Παναγιώτα   

15 Καλογερίνης Ηλίας   

16 Σπυριδάκου Θεοδούλη   

17 Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική   

18 Θεοδωρακάκος Αναστάσιος   

19 Σκάγκου Βασιλική   

20 Καλογράνης Δημήτριος   

21 Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή   

22 Φούσιας Απόστολος   

                         
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 

Επίσης παρέστησαν και οι Πρόεδροι των Δ.Κ. Μολάων και Μονεμβασίας. 
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 

για την τήρηση των πρακτικών.  
 Για το  9ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή  
Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη, ο οποίος είπε τα εξής: 
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   Με την 98/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση των πρακτικών της 
δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 07/03/2023 και ανατέθηκε το έργο με τίτλο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ 
ΜΟΛΑΩΝ ΚΑΙ ΔΕ ΖΑΡΑΚΑ»  στην εταιρεία  Δ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  Υπογράφηκε η με αριθμ  
10717/13-07-2023  σύμβαση του έργου  για το ποσό των 248.917,00€ πλέον το Φ.Π.Α.   
Το πρώτο σκέλος του ΑΠΕ  αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 248.917,00€ χωρίς το 
ΦΠΑ. 
      Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές  της σύμβασης του έργου, σε 
ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση  των 
απροβλέπτων. Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται 
από αλλαγή της μελέτης, ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις 
καλύπτονται δαπάνες από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίσταται απαραίτητες για την 
αρτιότητα και την λειτουργικότητα του έργου παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών 
προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου.  

Ο 1ος ΑΠΕ περιλαμβάνει: 
α) Οι αυξομειώσεις των συμβατικών εργασιών, οι οποίες προέκυψαν έπειτα από την 

σύνταξη  των αναλυτικών προμετρήσεων.  
β) Η εκτέλεση των εργασιών με νέες τιμές μονάδος οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στην 

αρχική σύμβαση και είναι αναγκαίες για την ομαλή εξέλιξη του έργου. 
       Μετά τα ανωτέρω: 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
  Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του 
ανωτέρω έργου. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν διαμορφώνουν  το ποσό των 
απροβλέπτων σε 0,01€ και διαμορφώνουν την συμβατική δαπάνη του έργου στο ποσό των 
248.917,00€ προ Φ.Π.Α. , όλα τα παραπάνω είναι εντός των ορίων που προβλέπει το άρθρο 156 
του Ν.4412/2016. 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-
59, του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, τις εγκυκλίους  για τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 
2024, τις διατάξεις του άρθ. 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 
παρ. 2 του άρθ. 1 του Ν. 4257/2014 και των Ν. 4555/2018 και 4623/2019, των άρθρων 65 και 
67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 5013/2023, του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και μετά από τις 
τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων, οι οποίες αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα 
πρακτικά.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του 1ου Πρωτοκόλλου 

Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ ΚΑΙ 
ΔΕ ΖΑΡΑΚΑ». 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Ραφαηλίδη, Θεοδωρακάκου, Σπυριδάκου, 
Καλογράνη, Σκάγκου και Βραϊμάκη. 

 
 

   Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
             Η Πρόεδρος                  Ο Γραμματέας                            Τα Μέλη 

Κατερίνα Τσαφατίνου       Ανάργυρος Ευαγγελάκος  
                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Μαυρομιχάλης Κων/νος 
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Δουμάνη Σοφία 
Λεκάκη Ελισάβετ 
Παπαδάκης Πιερρής  
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Καλογερίνης Ηλίας 
Σπυριδάκος Παναγιώτης 
Βλάχος Νικόλαος 
Σαργκάνης Γεώργιος 
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Ακριβές απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Ευγενία Παπαδάκη 

Μέντης Παναγιώτης 
Καλογράνης Δημήτριος 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική 
Θεοδωρακάκος Αναστάσιος 
Σκάγκου Βασιλική  
Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή 
Φούσιας Απόστολος  
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